
DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 131/2023/SD (č. smlouvy zhotovitele 2508/2023) ze dne 4.9.2023 (dále jen « smlouva »)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) mezi:

Objednatel: Městská část Praha-Kolovraty

Se sídlem: Praha-Kolovraty, Kolovraty, Mírová 364/34

IČ: 00240346

zastoupena ve věcech smluvních: Jonášem Zejfartem M.A., starostou
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: SF Stavební s.r.o.

Se sídlem: Velehradská 1735/28, 130 00 Praha

IČO: 04535791 DIČ: CZ04535791

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupena ve věcech smluvních: Karolínou Dvořák Smažíkovou, jednatelkou
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Na žádost Objednatele došlo v průběhu stavby k vícepracem, které znamenají navýšení celkové ceny za dílo.

V souladu s čl. 15. 2 smlouvy smluvní strany uzavírají k potvrzení těchto prací dodatek a konstatují, že hodnota těchto prací je vyjádřena ve změnových listech č. 08-14, které tvoří přílohu tohoto dodatku a smlouvy, takto :

Cena víceprací změnové listy 08 -14 bez DPH	695 168,16 Kč
Cena víceprací změnové listy 08 -14 s DPH	841 153,47 Kč

Tento dodatek reflektuje všechny tyto změny.

Změna smluvního závazku je provedena dle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. a výše změny činí 695 168,16 Kč), což je 5,751 % z původní smluvní ceny.

1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto :

1.1.1. Čl. 13.1 se mění takto:

« Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:

12 761 225,93 Kč bez DPH 21% (slovy: dvanáct milionů sedm set šedesát jedna tisíc dvě dvacet tři korun českých devadesát tři haléřů)

15 441 083,38 Kč včetně DPH 21% (slovy: patnáct milionů čtyřista čtyřicet jedna tisíc osmdesát tři korun českých třicet osm haléřů)

2 679 857, 45 Kč DPH 21%. »

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 2 byl podepsán platnými podpisy obou smluvních stran a takto podepsaný dodatek má právní sílu originálu.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
Změnové listy č. 08- 14
- 2.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 a prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.5. Uzavření tohoto dodatku č.2 ke smlouvě bylo schváleno Radou městské části Praha Kolovraty pod č. usnesení R 80/2024 ze dne 14. 5. 2024.

V Praze dne

V dne

.....

objednatel

.....

zhotovitel