

SF Stavební s.r.o.

IČ: 04535791 DIČ: CZ04535791, Datová schránka ID: ezmbdjm

| www.sfstavebni-cz.cz | e-mail: info@sfstavebni-cz.cz |



Přehled změnových listů	Cena dle SoD bez DPH	21%	Celkem s DPH dle SoD
Akce: Stavební úpravy, Městský úřad Praha - Kolovraty	12 066 057,77 Kč	2 533 872,13 Kč	14 599 929,90 Kč

21%						
Ozn.	Popis	Cena bez DPH	DPH 15% přenesená	Celkem s DPH	Navýšení oproti SoD bez DPH (%)	Absolutní hodnoty změn
ZL08	D+M venkovních žaluzií	392 266,08 Kč	82 375,88 Kč	474 641,96 Kč	3,251%	3,251%
ZL09	Doplnění o prvky chytré domácnosti	83 279,00 Kč	17 488,59 Kč	100 767,59 Kč	0,690%	0,690%
ZL10	Příprava pro napájení objektu centrálou	42 900,00 Kč	9 009,00 Kč	51 909,00 Kč	0,356%	0,356%
ZL11	Ovládací prvky výtahu pro privátní užívání 3.NP	23 980,00 Kč	5 035,80 Kč	29 015,80 Kč	0,199%	0,199%
ZL12	Přidání 2ks ventilátor a protažení na fasádu	26 110,58 Kč	5 483,22 Kč	31 593,80 Kč	0,216%	0,216%
ZL13	Oprava SDK zasedací místnosti po montáži VZT	27 500,00 Kč	5 775,00 Kč	33 275,00 Kč	0,228%	0,228%
ZL14	Navýšení prvků EI	99 132,50 Kč	20 817,83 Kč	119 950,33 Kč	0,822%	0,822%
		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,000%	0,000%
		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,000%	0,000%
		695 168,16 Kč	145 985,31 Kč	841 153,47 Kč	5,761%	5,761%

Nová cena bez DPH	12 761 225,93 Kč	2 679 857,45 Kč	15 441 083,38 Kč
-------------------	------------------	-----------------	------------------