

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Modernizace sportoviště LIPNÍK NAD BEČVOU – LOUČKA“
(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

Objednatel

Název
Sídlo

IČ
DIČ
Zástupce ve věcech smluvních
Zástupce ve věcech technických

město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
00301493
CZ00301493
Ing. Miloslav Příkryl – starosta města
Ing. Zuzana Dlesková – vedoucí odboru regionálního
rozvoje, tel. [REDAKCE]
Renata Pechová – investiční technik,
tel.: [REDAKCE]
Komerční banka a. s.

Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon

[REDAKCE]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel

Název
Sídlo
IČ
DIČ
Zástupce ve věcech smluvních
Zástupce ve věcech technických
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
Zapsaný v obchodním rejstříku

Stavby Krajča s. r. o.
Pozlovice, Podhradská 315, PSČ 763 26
28337867
CZ28337867
Petr Krajča
Petr Krajča

[REDAKCE]

u Krajského soudu v Brně

(dále jen **zhotovitel**)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně a doplnění Smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto

II.

Článek V. *Cena díla*, odst. 1 se dle přiloženého ohodnoceného položkového rozpočtu víceprací a méněprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1, navyšuje o částku 108.072,93 Kč bez DPH. Cena díla se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto

Celkem bez DPH	3.049.863,40 Kč
DPH 21 %	640.471,31 Kč
Celkem včetně DPH	3.690.334,71 Kč

(slovy: tři miliony šest set devadesát tisíc tři sta třicet čtyři korun českých a sedmdesát jedna haléřů)

Město Lipník nad Bečvou **bude** při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této smlouvy o dílo objednatel.

III.

Článek IV. *Doba a místo plnění*, odst. 2 se mění takto: Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději do **19.08.2024**.

IV.

1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít a účinnosti dnem jejího zveřejnění dle příslušných právních předpisů.
3. Tento dodatek smlouvy je zhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a tím je Plnění právní povinnosti a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je Příprava a plnění smlouvy. Doba uchovávání je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese: <https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1=5748>.

Přílohy a nedílné součásti dodatku smlouvy o dílo

1. Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích


Uzavřít tento dodatek smlouvy rozhodla Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 20.05.2024, č. usnesení 808/2024.

V Lipníku nad Bečvou 4.6.2024


V Pozlovicích 4.6.2024

Za objednatele

Za zhotovitele



Ing. Miloslav Příkryl
starosta



Petr Krajča
jednatel