

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo „Oprava maleb 2023“ ICSS Odlochovice

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: Brabenec Roman
Sídlo firmy: Vrchotovy Janovice
IČ: 16956231
Zastoupený: Brabencem Romanem

Objednatel: **ICSS Odlochovice**
Odlochovice 1, 257 03 Jankov
IČ: 70875324 DIČ: CZ70875324
Zastoupený: Ing. Janou Petranovou, ředitelkou ICSS Odlochovice

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 28. 2. 2023 uzavřely smlouvu o dílo na provedení zakázky „**Oprava maleb 2023**“. Vzhledem ke změnám v ICSS Odlochovice je nutno odložit provádění prací do průběhu roku 2024 a nvyvýšením objemu prací dle potřeb objednatele.

Došlo ke změnám v těchto bodech:

II.

Změna článku 6.
Smluvní termíny

Zhotovitel musí zajistit, že dílo bude dokončeno tak, že jsou zcela splněny všechny závazky zhotovitele ze Smlouvy (s výjimkou závazků k záručním výkonům) a jednotlivé části díla byla plně funkční nejpozději do: **30.12.2024**

III.

Změna článku 7.
Cenová ujednání

Na základě úprav a rozšíření objemu prováděných prací, ke kterému došlo v průběhu provádění prací, dochází ke zvýšení konečné ceny díla bez DPH takto:

	Cena díla dle SoD	Změna objemu prací dle dod.č.1	Cena díla celkem
Základ DPH celkem	147.800,- Kč	71.700,- Kč	218.500,- Kč

III.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Odlochovicích dne 27.5. 2024

.....

Zhotovitel

.....

Objednatel