


Harmonogram prací
Vyhotovení PD pro provádění stavby vč. AD k zateplení objektu DD a ŠJ Zruč nad Sázavou

Měsíc/Rok	9/16		10/16				11/16				12/16	Zadávací řízení	Realizace		
týden	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		
Projektová dokumentace pro provádění stavby															
Záborový elaborát															
Výkaz výměr															
Položkový rozpočet stavby															
Dokladová část															
Zastupování ve stavebním řízení															
Autorský dozor															
Účast na jednání hodnotící komise															
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby															

Uzlové body:





prací

Finanční harmonogram
Vyhotovení PD pro provádění stavby vč. AD k zateplení objektu DD a ŠJ Zruč nad Sázavou

Měsíc/Rok	9/16		10/16					11/16					12/16	Zadávací řízení	Realizace	
	týden	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49			50
Projektová dokumentace pro provádění stavby														76500		
Záborový elaborát														2000		
Výkaz výměr														18500		
Položkový rozpočet stavby														9500		
Dokladová část														5000		
Autorský dozor														0		20000
Účast na jednání hodnotící komise														0		2000
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby														0		900
Celkem bez DPH 15%														111500		22900