

Příloha č.3 - Časový harmonogram a platební kalendář

Oprava převodových uzlů kolektoru JM st. 7.2 - Nechvílova

Popis činnosti	od - do	Týden																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Předání staveniště (zahájení vstupního jednání)	03.06.2024																														
Odsouhlasení technologického postupu a projednání záborů																															
Oprava převodových uzlů kolektoru JM st. 7.2 - Nechvílova																															
Dokončení stavby	30.12.2024																														

Období	VI.24	VII.24	VIII.24	IX.24	X.24	XI.24	XII.24
Fakturace (Kč bez DPH)	200 000	700 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 097 304,62