







<b>Změnový list číslo 1</b>			
<b>Identifikace akce</b>			
Název akce:	KŘP Pzk - Plzeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístění		
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V172001238		
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje		
Zhotovitel:	Zoom invest s.r.o.		
Projektant:	ATENT s.r.o.		
<b>Předmět změnového listu</b>			
Úprava celkové částky za dílo - chybný vzoreček v rozpočtu			
Část díla dotčená změnovým listem			
Stavební část			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Rozpočet, který je součástí SoD vykazuje chybný vzorec při sčítání a celkový součet je rozdílný oproti skutečnému součtu.			
<b>Nové řešení :</b>			
Dopočítání rozdílu mezi původní celkovou částkou a skutečnou.			
<b>Zdůvodnění změny :</b>			
Chybný vzorec v listu "Stavební část" - oddíl HSV - "Vodorovné konstrukce", pol. č. 6 - Železobetonová podlaha z betonu C25/30 na trapézovém plechu TR 20/137,5/0,63, Vytuz 2xKARI síť 06/150-06/150 a "Ostatní konstrukce a práce, bourání" - pol. č. 30 - Bourání podlahových světlíků.			
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci : NE</b>			
Zápis z KD č. 1 dne 6.10.2023 bod 1.7, zápis ve stavebním deníku č.1 list 0252306 dne 20.10.2023			
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: NE			
Vliv na cenu: ANO			
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	30 712,00 Kč		
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	- Kč		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	30 712,00 Kč		
<b>DPH</b>	6 449,52 Kč		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	37 161,52 Kč		
	Za projektanta:		Za objednatele:
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

**ZMĚNOVÝ LIST č.**

**PRÍPOČTY**

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: KŘP Pzk - Plzeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístění  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
 Zhotovitel: Zoom invest s.r.o.  
 Projektant: ATENT s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
	6	430361821	Železobetonová podlaha z betonu C25/30 na trapézovém plechu TR 20/137,5/0,63, Vyzluz 2xKARI síť 06/150-06/150	m2	12,620	2 100,00	26 502,00
	30	063013530	Bourání podlahových světlíku	m3	0,842	5 000,00	4 210,00
<b>Celkem změnový list</b>							<b>30 712,00</b>

