













Změnový list číslo 2													
Identifikace akce													
Název akce:	KŘP Pzk - Plzeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístění												
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V172001238												
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje												
Zhotovitel:	Zoom invest s.r.o.												
Projektant:	ATENT s.r.o.												
Předmět změnového listu													
Nástěnné umyvadlo se splachovadlem (vcelku) - provedení antivandal													
Část díla dotčená změnovým listem													
Zdravotechnika - zařizovací předměty													
Popis změny, popis technického řešení													
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :													
Dle PD by měly být použité běžné stojánkové baterie k umyvadlu a umyvadlo v provedení antivandal.													
Nové řešení :													
Nahrazení stojánkové baterie a nástěnného umyvadla za nástěnné umyvadlo se splachovadlem, které je součástí umyvadla. V m.č. 2.06 je montováno umyvadlo keramické se stojánkovou baterií.													
Zdůvodnění změny :													
Nevyhovující bezpečnostní parametry stojánkové baterie, lepší využitelnost sdruženého splachovadla s umyvadlem.													
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : ANO													
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:													
Zápis z KD č. 1 dne 6.10.2023 bod 1.5, zápis z KD č. 2 dne 20.10.2023 bod 1.5, zápis ve stavebním deníku č.1 list 0252306 dne 20.10.2023													
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :													
Vliv na termín: NE													
Vliv na kvalitu díla: ANO - vyšší bezpečnost													
Vliv na cenu: ANO													
Přípočty k ceně díla bez DPH:	432 815,00 Kč												
Odpočty z ceny díla bez DPH:	177 800,00 Kč												
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	255 015,00 Kč												
DPH	53 553,15 Kč												
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	308 568,15 Kč												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Za projektanta:</th> <th>Za TDI:</th> <th>Za objednatele:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Datum:</td> <td>Datum:</td> <td>Datum:</td> <td>Datum:</td> </tr> </tbody> </table>			Za projektanta:	Za TDI:	Za objednatele:					Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
	Za projektanta:	Za TDI:	Za objednatele:										
													
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:										
Tento listu za účastníka programu zkontroloval:													
Datum:													

ZMĚNOVÝ LIST č.

PŘÍLOHA

2

POD ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Pzk - Plzeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístění
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
 Zhotovitel: Zoom invest s.r.o.
 Projektant: ATENT s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
	1		Umyvadlo závěsné AZP nástěnné se splachovadlem - BSAU 02	ks	15,000	23 550,00	353 250,00
	2	725219101	Montáž umyvadla připevněného na konzoly	ks	15,000	2 040,00	30 600,00
	3		Napájecí zdroj 230V/12V 50Hz 20 VA	ks	15,000	1 850,00	27 750,00
	4	741761053	Montáž napájecího zdroje 1 fázového	ks	15,000	349,00	5 235,00
	5		Připevňovací sada	ks	15,000	650,00	9 750,00
	6	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	ks	1,000	1 560,00	1 560,00
	7	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	ks	1,000	4 670,00	4 670,00
Celkem změnový list							432 815,00



**ZMĚNOVÝ LIST č. 2
ODPOČTY**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Pzk - Pízeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístění
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Pízeňského kraje
 Zhotovitel: Zoom invest s.r.o.
 Projektant: ATENT s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
	54	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	ks	15,000	3 000,00	45 000,00
	51	725214112	Umyvadlo nerezové bez výtokové armatury o rozměrech 420x420 mm připevněné na stěnu	ks	16,000	8 300,00	132 800,00
Celkem změnový list							177 800,00

