

Změnový list číslo 3

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Pzk - Plzeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístění
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	114V172001238
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Zhotovitel:	Zoom invest s.r.o.
Projektant:	ATENT s.r.o.

Předmět změnového listu

Splachování WC bez nádržky v provedení antivandal + výlevka

Část díla dotčená změnovým listem

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle PD by mělo být použito běžné splachovací tlačítko k WC. Namísto výlevky bylo plánováno s WC v antivandalovém provedení.

Nové řešení :

Nahrazení běžného splachování WC za provedení v antivandal, výměna WC za výlevku v m.č. 2.06.

Zdůvodnění změny :

Nevyhovující bezpečnostní parametry klasického splachování v celách. Vzhledem k využití je zbytečné použít WC v antivandalovém provedení, použije se na místo toho výlevka.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : NE

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Zápis z KD č. 1 dne 6.10.2023 bod 1.5, zápis z KD č. 2 dne 20.10.2023 bod 1.5, zápis ve stavebním deníku č.1 list 0252306 dne 20.10.2023

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: NE

Vliv na kvalitu díla: ANO - vyšší bezpečnost

Vliv na cenu: ANO

Přípočty k ceně díla bez DPH:	622 355,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	492 410,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	129 945,00 Kč
DPH	27 288,45 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	157 233,45 Kč

Za projektanta:		Za TDI:	
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:

ho listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

**ZMĚNOVÝ LIST A
PŘÍPOČTY**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Pzk - Plzeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístění
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
 Zhotovitel: Zoom invest s.r.o.
 Projektant: ATENT s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
	1		Splachovač AZP na tlakovou vodu bez nádržky - BSAZ 01	ks	15,000	9 000,00	135 000,00
	2		Závěsný klozet AZP antivandal nerez	ks	15,000	29 000,00	435 000,00
	3	725119124	Montáž klozetových mís nerezových	ks	15,000	640,00	9 600,00
	4		Napájecí zdroj 230V/12V 50Hz 20 VA	ks	15,000	1 850,00	27 750,00
	5	741761053	Montáž napájecího zdroje 1 fázového	ks	15,000	349,00	5 235,00
	7	725331111.LFN	Výlevka MIRA bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	ks	1,00	7 560,00	7 560,00
	9	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a m.č. 2.06 - výlevka	ks	1,00	2 210,00	2 210,00
Celkem změnový list							622 355,00



ZMĚNOVÝ LIST č.

ODPOČTY

3
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Pzk - Pízeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístění
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Pízeňského kraje
 Zhotovitel: Zoom invest s.r.o.
 Projektant: ATENT s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
	48	725111231_R 01	Montážní prvek pro WC, 112 cm se splachovací nádrží po omítkou, k instalaci mezi boční stěny	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
	49	725112313	Klozet nerezový s hlubokým splachováním závěsný s montážní deskou	soubor	16,000	29 790,00	476 640,00
	58	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	16,000	300,00	4 800,00
	59	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,000	2 960,00	2 960,00
	60	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,010	1 000,00	10,00
Celkem změnový list							492 410,00

