





Změnový list číslo 4			
Identifikace akce			
Název akce:	KŘP Pzk - Plzeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístění		
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V172001238		
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje		
Zhotovitel:	Zoom invest s.r.o.		
Projektant:	ATENT s.r.o.		
Předmět změnového listu			
Snížení chladicího výkonu jednotky 2.2. v místnosti serverovny			
Část díla dotčená změnovým listem			
Nástěnná jednotka 2.2. o výkonu 9,5 kW			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :			
Původní řešení navrhuje v serverovně nástěnnou jednotku o chladícím výkonu 9,5 kW.			
Nové řešení :			
Nahrazení jednotky s nižším chladícím výkonem, 3,5 kW.			
Zdůvodnění změny :			
Naddimenzovaný chladicí výkon jednotky v dané místnosti by způsobil nadměrné opotřebení nástěnné jednotky o tak vysokém výkonu.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : NE			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Zápis z KD č. 1 dne 6.10.2023 bod 1.3, zápis z KD č. 2 dne 20.10.2023 bod 1.3, zápis ve stavebním deníku č.1 list 0252306 dne 20.10.2023			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: NE			
Vliv na kvalitu díla: ANO - vyšší životnost chladicího zařízení oproti navrhovanému			
Vliv na cenu: ANO			
Přípočty k ceně díla bez DPH:	95 500,00 Kč		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	110 000,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-14 500,00 Kč		
DPH	-3 045,00 Kč		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-17 545,00 Kč		
			
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
Uplnost změnového listu za účastníka programu zkontroval:			
Datum:			

**ZMĚNOVÝ LIST A.**

**PŘÍPOČTY**

**4  
POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** KŘP Pzk - Plzeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístění  
**Objednatel:** ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
**Zhotovitel:** Zoom invest s.r.o.  
**Projektant:** ATENT s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
	1		jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW, ozn 2.2. -	ks	1,000	95 500,00	95 500,00
<b>Celkem změnový list</b>							<b>95 500,00</b>





## ZMĚNOVÝ LIST S.

## OBPOČTY

4  
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: KŘP Pzk - Plzeň, Sedláčkova 44 - vybudování cel pro vícehodinové umístění  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje  
 Zhotovitel: Zoom invest s.r.o.  
 Projektant: ATENT s.r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
	12	42952003.R0 1	jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 9,5kW, ozn 2.2. - specifikace a provedení zcela dle PD	ks	1,000	110 000,00	110 000,00
<b>Celkem změnový list</b>							<b>110 000,00</b>

