

Soupis méněprací a víceprací

 VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Oprava denní místnosti a sociálního zázemí v domě č.p. 886 na ulici Nádražní 47, Nový Jičín	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČO/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Herold's Construction s.r.o.	IČO/DIČ:	08368457/CZ08368457
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 000,68	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	-1 818,19	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	4 070,62	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	8 297,16			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		8 450,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		23 000,27	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					VORN celkem	0,00
					VORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	23 000,27
Základ 21%	23 000,27	DPH 21%	4 830,06	Celkem včetně DPH	27 830,33

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

