

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/13/01/0503  
č. zhotovitele 13/2208/16**

**„Oprava střechy nad restaurací Double Cross, L. Poděště 1970  
v Ostravě-Porubě“**

**Objednatel:**

Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba  
zastoupen starostou MOb Poruba Ing. Petrem Mihálikem  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1649335379/0800  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství  
a údržby budov  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Drnovský, tel.: 731 374 851  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

DK ROOF s.r.o.  
se sídlem: Hlávkova 447/5, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25652  
zastoupená: Ing. Zuzana Kamencová, jednatel  
IČ: 26812584  
DIČ: CZ26812584  
bankovní spojení: ČSOB Ostrava  
číslo účtu: 184905647/0300  
telefon: 596 114 552, email: dkroof@dkroof.cz  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Zuzana Kamencová, jednatel  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miroslav Sikora, jednatel, tel.: 602 494 618  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 2016/13/01/0503, č. zhotovitele  
13/2208/16 ze dne 25. 8. 2016 v následujícím znění:  
(dále jen „dodatek“)

## Čl. 1

- 1.1** Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25. 8. 2016 Smlouvu o dílo č. objednatele 2016/13/01/0503, č. zhotovitele 13/2208/16 (dále jen „Smlouva o dílo“), předmětem které je dílo spočívající v opravě střechy nad restaurací Double Cross na adrese L. Podéště 1970 v Ostravě-Porubě
- 1.2** Předmětem tohoto dodatku je úprava některých ustanovení Smlouvy o dílo.

## Čl. 2

- 2.1** Článek 2.1 se mění následujícím zněním:

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v opravě střechy nad restaurací Double Cross, L. Podéště 1970 v Ostravě-Porubě“ v rozsahu cenové nabídky zhotovitele (položkového rozpočtu), která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Toto dílo zahrnuje zejména:

- demontáž asfaltových souvrství, heraklitu, polystyrénu, struskového násypu, světlíků a oplechování,
- provedení bednění otvorů demontovaných světlíků,
- penetrace podkladu,
- položení a zakončení parotěsné zábrany,
- provedení tepelné izolace včetně jejího vyspárování a ukotvení,
- osazení 3 ks střešních světlíků,
- osazení vpusti střešního odpadu,
- pokládka krytiny,
- oplechování nadezdívky
- ekologická likvidace demontovaného materiálu,
- ostatní náklady (zvedací mechanismy, plošiny apod.).

a další související práce za podmínek uvedených v této smlouvě, dle platných norem a souvisejících předpisů.

- 2.2** Článek 4.1 se mění následujícím zněním:

4.1 Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran a to ve výši

Cena díla dle nabídky	182.451,- Kč bez DPH
Cena víceprací	22.287,- Kč bez DPH
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>204.738,- Kč bez DPH</b>

(slovy: dvě sta čtyři tisíce sedm set třicet osm korun českých).

- 2.3** Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet), která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo jako příloha č. 1 a cenová nabídka prací nad rozsah smlouvy (vícepráce), která tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.4** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

### Čl. 3

- 3.1** Tento dodatek obsahuje tři strany a je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a tři si ponechává objednatel.
- 3.2** Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že byl podepsán na základě pravdivých údajů a jejich svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.3** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.4** Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek, včetně veškerých příloh, bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Ostravy – městského obvodu Poruba (poruba.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.

V Ostravě-Porubě

dne

dne

.....  
za objednatele  
Bc. Petra Lehká  
vedoucí odboru bytového hospodářství  
a údržby budov

.....  
za zhotovitele  
Ing. Zuzana Kamencová  
jednatelka

Přílohy:

- Cenová nabídka prací nad rozsah smlouvy

Příloha dodatku č. 1

Oprava střechy nad restaurací Double Cross, L.Poděště 1970 v Ostravě-Porubě - práce nad rozsah smlouvy ( vícepráce )					
č.pol.	popis položky - dodávka + montáž	množství	jednotka	jednotková cena	cena celkem
1	Demontáž světlíků	3.0	ks	-483.00	-1 449.00
2	Vybednění otvorů z OSB tl. 25mm	3.0	ks	-550.00	-1 650.00
3	3vrstvý světlík neotvíravý (□910mm) + zateplení boků světlíků XPS 50mm	3.0	m	8 462.00	25 386.00
	<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>22 287.00</b>