

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 477/2024

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických	
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)	

a

Zhotovitel	Atregia s.r.o.
Zapsaný	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, Vložka 79922
Sídlo	Vážného 99/10, 621 00 Brno
Zastoupený	
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČO	02017342
DIČ	CZ02017342
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	khzyrax
Bankovní spojení	České spořitelny a.s.
Číslo účtu	6177992399/0800
(dále jen jako „zhotovitel“)	

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 477/2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení projekčních prací s názvem „Revitalizace Fragnerových sadů - zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „dílo“).

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstal dodatečný požadavek na pořízení studie proveditelnosti na parkovou část:

- a) architektonické řešení – zakres současného stavu, celkový návrh řešení lokality s vyznačením hranic a čísel dotčených pozemků se zapracováním připomínek vzniklých při projednávání,
- b) architektonicko – stavební řešení – vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář, trvalkové záhony, zelená infrastruktura apod.,
- c) vizualizace,
- d) dopracování čístopisu, kompletace a tisk 2x pare studie – textová, tabulková, výkresová část a elektronická podoba ve formátu pdf.

3. Z výše uvedených důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je dodatečný závazek zhotovitele vypracovat studii proveditelnosti veřejného prostranství Fragnerových sadů.

VII. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivní překážky pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli. Překážka spočívá v tom, že objednatel rozšířil zadání projektové dokumentace.

Článek VII. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o dílo,
- termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne uzavření dodatku č. 1 (termínem dokončení díla se rozumí předání dokumentace studie)

VIII. Cena díla

Smluvní strany sjednaly cenu za dílo ve smlouvě o dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.780.000,00 Kč
DPH 21 %	373.800,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.153.800,00 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede dodatečné práce dle tohoto dodatku za cenu 98.900,00 Kč bez DPH

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	1.780.000,00 Kč
Dodatečné práce dle tohoto dodatku bez DPH	98.900,00 Kč
Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku bez DPH	1.878.900,00 Kč
DPH 21 %	394.569,00 Kč
Cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku	2.273.469,00 Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

XXI. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 03.06.2024, usnesení č. 3885/63/RM/2024.

V Kolíně dne

V Brně dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Digitálně podepsal
Mgr. Iveta
Mikšíková
Datum: 2024.06.04
13:02:33 +02'00'

.....
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města





CENOVÁ NABÍDKA
Studie proveditelnosti
Fragnerovy sady (parková část)

Město Kolín

1. Předmět nabídky

Předmětem zakázky je pořízení studie proveditelnosti veřejného prostranství s názvem „Fragnerovy sady, parková část“ v k.ú. Kolín. Studie bude konzultovaná se zadavatelem, architektem města Kolín, Odborem investic a územního plánování městského úřadu Kolín.

Obsah studie:

- Architektonické řešení – zakres současného stavu, celkový návrh řešení lokality s vyznačením hranic a čísel dotčených pozemků a se zapracováním připomínek vzniklých při projednání
- Architektonicko-stavební řešení (vybavení veřejného prostranství, drobná architektura, mobiliář, trvalkové zákony, zelená infrastruktura apod.)
- Vizualizace 1x
- Dopracování čistopisu, kompletace a tisk 2 pare studie – textová, tabulková a výkresová část a elektronická podoba ve formátu pdf.

2. Cenová nabídka

Popis úkonů	Cena v Kč (bez DPH)	Cena v Kč (s DPH)
Projednání	5 600 Kč	6 776 Kč
Studie proveditelnosti	78 700 Kč	95 227 Kč
Vizualizace 1x	7 800 Kč	9 438 Kč
Dopracování čistopisu, tisk	6 800 Kč	8 228 Kč
Celkem:	98 900 Kč	119 669 Kč

3. Termíny

Zahájení prací: po obdržení objednávky (předpoklad 5/2024)

Odevzdání studie: do 30.7.2024

4. Kontaktní údaje

Kancelář: Vážného 10, 621 00 Brno

Atregia s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 79922

Se sídlem: Vážného 99/10, 621 00 Brno

IČ: 02017342

DIČ: CZ02017342

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 6177992399/0800
ID datové schránky: khzyrax