

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 19.10.2023

Č.ZHOTOVITELE: 23-1646/20552

„CSS TLOSKOV - POŘÍZENÍ FLOATINGOVÉHO REHABILITAČNÍHO BAZÉNU“

Název: Centrum sociálních služeb Tloskov
Sídlem: Tloskov 1, 257 56 Neveklov
IČO: 00640841
DIČ: CZ00640841
Zastoupen: PhDr. Matějem Lipským, Ph.D., ředitelem
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martina Šišková,
jako objednatel (dále jen „objednatel“).

Název: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.
Sídlem: Bystřice 1312, 739 95
IČO: 25855247
DIČ: CZ25855247
Zastoupen: Rudolfem Ciešlarem, jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech technických: David Wdówka, tel: 724 140 421, d.wdowka@berndorf-bazeny.cz
jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“).

spolu uzavírají Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty plnění z důvodu delší dodací lhůty závěsného systému (odlišná realizační firma).

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
Dokončení stavby včetně ostatních stavebních prací do **30.4.2024**.
Předání a převzetí díla včetně odevzdání dokladové části do **27.5.2024**.
Dokončení tříměsíčního zkušebního provozu a doložení všech souvisejících dokladů do **31.8.2024**.
Dřívější plnění je možné.

Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží 1.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 19.10.2023 se tímto Dodatkem nemění.

V Bystřici, dne 8.3.2024
Za zhotovitele

V Tloskově, dne 8.3.2024
Za Objednatele

.....
Rudolf Ciešlar, jednatel

.....
PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., ředitel