

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 19.10.2023 VE ZNĚNÍ
DODATKU Č. 1 ZE DNE 8.3.2024

Č.ZHOTOVITELE: 23-1646/20552

**„CSS TLOSKOV - POŘÍZENÍ FLOATINGOVÉHO
REHABILITAČNÍHO BAZÉNU“**

Název: Centrum sociálních služeb Tloskov

Sídlem: Tloskov 1, 257 56 Neveklov

IČO: 00640841

DIČ: CZ00640841

Zastoupen: PhDr. Matějem Lipským, Ph.D., ředitelem

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martina Šišková,
jako objednatel (dále jen „objednatel“).

Název: BERNDORF BÄDERBAU s.r.o.

Sídlem: Bystřice 1312, 739 95

IČO: 25855247

DIČ: CZ25855247

Zastoupen: Rudolfem Cieślarem, jednatelem

Kontaktní osoba ve věcech technických: David Wdówka, tel: 724 140 421,
d.wdowka@berndorf-bazeny.cz

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“).

Spolu uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 19.10.2023 uzavřely Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.3.2024 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je vybudování floatingového rehabilitačního bazénu v CSS Tloskov včetně navazujících stavebních objektů (dále jen stavba) a dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS).
2. Účelem uzavření tohoto dodatku č. 2 je změna ceny plnění, resp. změna výše DPH u ceny díla, kdy došlo od 1.1.2024 ke změně její sazby z 15% DPH na 12 % DPH.
3. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 6 smlouvy o dílo dohodly na znění následujícího dodatku č. 2.

II.
Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje novým zněním, které zní:

1. Cena díla:

bez DPH	7.379.969,12 Kč
DPH 15% do 31.12.2023	78.463,27 Kč
DPH 12 % od 1.1.2024	822.825,68 Kč
Celkem	8.281.258,07 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 2 bude uzavřen ve dvou vyhotoveních, kdy po jednom obdrží každá se smluvních stran.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, bezvýhradně souhlasí s jeho obsahem a že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu.

V Bystřici, dne
Za zhotovitele

V Tloskově, dne
Za Objednatele

.....
Rudolf Ciešlar, jednatel

.....
PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., ředitel