



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na vytvoření studie proveditelnosti a dokumentace pro stavební povolení „Park Houbalova – přípojky dešťové kanalizace – studie a DSP“ uzavřenou dne 13. 04. 2022 (dále jen „dodatek“)

### I.

#### Smluvní strany

##### Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování a zasílání faktur: městská část Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta

bankovní spojení: KB Brno – město, č. ú. [redacted]

kontaktní osoby:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Oldřich Dryšl, [redacted]  
lisen.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Kovanda, [redacted]  
lisen.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

##### Ing. Luděk Halaš

IČO/DIČ: 60365943/CZ6805261166

Sídlo: Bieblova 171/36, 613 00 Brno

Zastoupený: Ing. Luděk Halašem

e-mail: [redacted]

tel.: + [redacted]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno

Číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

### II.

#### Preambule

Dne 13. 04. 2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na vytvoření studie proveditelnosti a dokumentace pro stavební povolení „Park Houbalova – přípojky dešťové kanalizace – studie a DSP“. Tento dodatek se uzavírá v souladu s čl. X. odst. 10.3 smlouvy, z důvodu dopracování DPS na základě požadavků OUPR MMB, na které jsou navázány další projekční práce.



**III.**

V souladu s čl. X. odst. 10 smlouvy se čl. III. odst. 3.1 smlouvy mění **takto:**

**Čl. III**

**Termín provedení**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

Termín zahájení plnění Díla: bezodkladně po podpisu smlouvy

Předání studie: **do 30. 06. 2024**

Předání DSP+ PDPS: **do 30. 06. 2024**

Inženýrská činnost a podání žádosti o stavební povolení: **do 1 měsíce** po předání DSP+PDPS

**IV.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

**V.**

Tento dodatek se v souladu s čl. XIII., odst. 4) smlouvy uzavírá v písemné formě a bude podepsán elektronickým podpisem jednajících osob použitím elektronického podpisu v souladu s nařízením eIDAS (EU) č. 910/2014 a příslušnými právními předpisy v oblasti elektronického podpisu, a to v jednom nebo více stejnopisech, z nichž každý bude považován za originál. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

**Schvalovací doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

Tento dodatek je uzavřena v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dnem elektronického podpisu

Mgr.  
Břetislav  
Štefan

Digitálně  
podepsal Mgr.  
Břetislav Štefan  
Datum: 2024.06.05  
08:20:09 +02'00'

.....  
Mgr. Břetislav Štefan  
starosta

Ing. Luděk  
Halaš

Digitálně podepsal  
Ing. Luděk Halaš  
Datum: 2024.06.05  
11:33:39 +02'00'

.....  
Ing. Luděk Halaš