

## **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 00006/2024**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník)

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E.Beneše 470, Varnsdorf, IČ 00 26 17 18,  
Sídlo: Náměstí E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
IČ: 00261718  
Bank.spojení: [REDAKCE]  
Zastoupený: Janem Šimkem, starostou města,  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
( dále jen objednatel )

a

Zhotovitel: **Ing. Václav Jára**  
Sídlo: Husova 2075, 407 47 Varnsdorf  
IČ: 86726889  
DIČ: [REDAKCE]  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
Zastoupený: Ing. Václavem Járrou  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Václav Jára  
( dále jen zhotovitel )

### **I.**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo č. 00006/2024, kterou objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 06.02.2024. Předmětem plnění uvedené smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavebních úprav objektu na st.p.č. 4208/2 v k.ú. Varnsdorf (administrativní budova nemocnice Varnsdorf, ul. Karlova 2559).  
Název stavby:

**Administrativní budova nemocnice č.p. 2559, ul. Karlova, Varnsdorf**  
**– vnitřní úpravy stávajícího objektu**

2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na následujících změnách shora citované smlouvy o dílo:

### **Část III. – Termíny plnění, Článek 1 – Doba a místo plnění, se upravuje takto:**

#### **Čl. 1**

#### **Doba a místo plnění**

Termín předání a převzetí dokumentace :	30.06.2024
Termín předání pravomocného stavebního povolení :	16.09.2024
Termín výkonu AD:	2024/2025/2026

(max.20 hod./měsíc včetně účasti na kontrolních dnech stavby)

Místem předání díla se sjednává odbor správy majetku a investic MěÚ Varnsdorf , nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf. Předání bude provedeno osobně.

## II.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Varnsdorf svým usnesením č. 201/2024 dne 23.05.2024.

Ve Varnsdorfu, .....

.....  
(objednatel)  
Jan Šimek, starosta města

.....  
(zhotovitel)