

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. VSS-2021-205 ze dne 12.4.2022 (dále také jen
„Smlouva“)

Smluvní strany:

Zhotovitel: **Veolia Smart Systems ČR, s.r.o.**
 se sídlem: Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
 zastoupena: Jakubem Tobolou, jednatelem
 IČ: 03081761
 DIČ: CZ03081761
 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 93006
 bankovní spojení: [REDACTED]

a

Objednatel: **Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.**
 se sídlem: Beranových 130, 199 05 Praha – Letňany
 zastoupena: Ing. Josefem Kašparem, FEng, předsedou představenstva
 JUDr. Petrem Matouškem, členem představenstva
 IČ: 00010669
 DIČ: CZ00010669
 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 446
 bankovní spojení: [REDACTED]

uzavřely níže uvedeného data tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VSS-2021-205 ze dne 12.4.2022 (Dále jen "Smlouva"):

A.

Smluvní strany se společně dohodly na slevě ceny díla a na změně typu střídače z GW100K-HT 100 kW (3 ks) na Solax 100 kW (3 ks) z důvodu jeho nedostupnosti a z tohoto titulu se dohodly na následujících úpravách Smlouvy i její Přílohy č. 1.

Článek I – Změna ceny

Čl. IV. Cena Díla, odst. 4.1. se ruší a nahrazuje tímto novým textem:

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši [REDACTED] Kč (slovy [REDACTED] českých) (dále jen „Cena“).

Článek II – Změna přílohy č. 1

Ustanovení v čl. 3 ŘEŠENÍ / NABÍDKA, věta čtvrtého odstavce ve znění: "Jsou využity třífázové střídače GW100K-HT 100 kW (3 ks) včetně přepětových ochran a jistění stringů." se ruší a nahrazuje novou větou:

"Jsou využity třífázové střídače Solax 100 kW (3 ks) včetně přepětových ochran a jistění stringů. Tento typ střídače ideálně splňuje požadavky této realizace. Střídače Solax 100 kW splňují stejné normy jako střídače

GOODWE GW100K-HT a jsou jejich technicky i funkčně plnou alternativní náhradou.”

Článek III – Vypořádání změny ceny

Vzhledem ke změně ceny dle Článku I tohoto Dodatku č. 1 a ke skutečnosti, že byla vystavena konečná faktura č. 2372130063, ze dne 3.4.2024 na částku [redacted] Kč bez DPH s pozastávkou ve výši [redacted] Kč bez DPH bude k vystavené faktuře č. 2372130063 vystaven dobropis na částku [redacted] Kč bez DPH po uzavření tohoto Dodatku č. 1. a zároveň bude Objednatel uvolněna pozastávka ve výši [redacted] Kč bez DPH nejpozději do 14 dní od vystavení dobropisu dle tohoto odstavce Dodatku č. 1.

Článek IV - počátek záruční doby

Čl. IX. Odpovědnost za vady a záruka za jakost, odst. 9.3. se ruší a nahrazuje tímto novým textem:

9.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jakost Díla v délce [redacted] měsíců ode dne 25.7.2023, tj. den kompletního zprovoznění Díla.

B.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a platnosti dnem podpisu obou stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 jsou mezi nimi narovnána veškerá sporná nebo pochybná práva vyplývající ze Smlouvy, a že veškeré případné nároky z titulu smluvních pokut či náhrady škody byly ke dni podpisu Dodatku č. 1 vypořádány,

Objednatel

V Praze dne [redacted] 2024

.....
Ing. Josef Ka
předseda pře

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

Zhotovitel

V Praze dne [redacted]

.....
jedenat

.....
JUDr. Pe

člen pře

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.