



Číslo objednávky uveďte laskavě  
na dodacím listu a **faktuře**

č. j.: MMR -42947/2024-93

Vyřizuj  
Telefon

IČO: 660 02 222

Bankovní spojení:

ČNB Praha 1

Účet č.:

Zaokrouhluje na celé Kč

Dodavatel: CHILLI INVEST S.R.O

IČO: 10873023

Objednáváme:

Dodatečné nezbytné stavební práce, jejichž potřeba (i při vynaložení péče řádného hospodáře a dodržení principu tzv. 3E) nebyla zadavateli objednateli zcela zřejmá již v době zadávání stavební veřejné zakázky.

NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM S DPH
• Hlubší vrstva bourání betonu	19 m2	25.000.00	5.250.00	30.250.00
• Beton na celkové konečné zalití	3 m3	15.000.00	3.150.00	18.150.00
• Odvoz více vybouraného materiálu	19 m2	25.000.00	5.250.00	30.250.00
• Změna výšky žlabu na průjezd	3x	9.500.00	1.995.00	11.495.00
• Demontáž krycí střechy stavby	1x	5.000.00	1.050.00	6.050.00
• Prostoje dělníků zavřené dveře na stavbu	1x	5.000.00	1.050.00	6.050.00
• Zpět montáž krycí střechy stavby	1x	5.000.00	1.050.00	6.050.00
• Osazení hlubší dvorní vpustě	1x	15.000.00	3.150.00	18.150.00
• Kari sítě navíc, větší množství betonu	3x	1.400.00	294.00	1694.00
• Další dvojitá vrstva izolace	1x	15.000.00	3.150.00	18.150.00
• Doprava materiálu	1x	8.000.00	1.680.00	9.680.00

Cena bez DPH: 128900,00 Kč

DPH 27069,00 Kč

Celková cena vč. DPH: 155969,00 Kč

Místo dodání: budova Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské náměstí č.6,  
Praha 1

Termín dodání: 30.6.2024

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

tel.: +420 224 861 111

fax: +420 224 861 333

IČO: 66 00 22 22

www.mmr.cz



Číslo úkolu: 3661/5171/32/93

S pozdravem

Digitálně  
Datum: 2024.05.31  
14:10:50 +02'00'

ředitelka odboru hospodářské správy

V Praze dne 31.05.2024

Akceptace dodavatelem:

Dne: Digitálně podepsal  
Datum: 2024.06.04  
21:00:43 +02'00'