

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 031/2024/OSM
"Oprava fasády Libivá 29"

a) **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
U Kapličky 21, 783 49 Lutín
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 031/2024/OSM s názvem „Oprava fasády Libivá 29“, která byla uzavřena dne 16. 02. 2024. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce zahrnují nové rozvody elektroinstalace pro budoucí osvětlení prostoru venkovního posezení a zhotovení průběžné římsy na západní straně budovy jako požadavky osadního výboru.

b) Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně)	1.148.851,09 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	35.120,89 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.183.971,98 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 29. 05. 2024 usnesením č. 1350/53/RM/2024.

V Mohelnici dne

5.6. 2024

objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Lutíně dne

31.5. 2024

zhotovitel
ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

ELEKTRO-FLEXI
U KAPLANY
IČ: 286 000 000
www.elektro-flexi.cz

OD - PA	POL	ORJ	ORG
3613	5171	10	504
Příkazová operace		Správa rozpočtu	
Schváleno dne: 31.5.2024			