

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 360/MRA/24

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
zástupce: Ing. Ondřej Baránek, náměstek pro ekonomiku a správu majetku MMH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1721604319/0800

K činnostem souvisejícím s realizací díla je na základě Příkazní smlouvy o správě svěřených nemovitých věcí ze dne 28. 12. 2017, č. 1003/EO/2017, 8/R/2017, pověřena společnost:

Městská realitní agentura, s.r.o.

se sídlem: U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov
IČO: 64084744
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8631
oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel společnosti
- ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický dozor investora
KENDY Service s.r.o., koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“)

(dále jen „objednatel“)

a

2. zhotovitel: **KP REVITAL, s.r.o.**
se sídlem: Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava – Stará Bělá
IČO: 02632195
DIČ: CZ02632195
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58196
oprávněný zástupce
- ve věcech smluvních: Kamila Peterová
- ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, hlavní stavbyvedoucí
xxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí, stavbyvedoucí
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7240066/5500
- ve věcech stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel
(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

takto:

I.

Význam a účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci díla **pod názvem veřejné zakázky: „Rekonstrukce střechy bytového domu na ul. Národní třída 4 – 12“**.
2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného spolupůsobení při realizaci díla, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a povinnosti objednatele a zhotovitele při realizaci díla. Pro objednatele má tato smlouva význam zejména pro zajištění řádného a včasného dokončení díla.
3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi a zkušenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak potvrzuje, že má zajištěno řádné financování díla.
4. Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
 - i. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
 - ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění díla.
 - iii. Poddodavatelem je osoba, pomocí které bude dodavatel plnit určitou část díla, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění díla určité věci či práva, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém tato osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
 - iv. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem, tzn. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

II.

Výchozí doklady, místo provedení díla

1. Výchozí podklady k uzavření této smlouvy tvoří:
 - i. **Nabídka zhotovitele ze dne 15. 3. 2024, (dále jen „Nabídka“) podaná na veřejnou zakázku vyhlášenou objednatelem a nazvanou „Rekonstrukce střechy bytového domu na ul. Národní třída 4 – 12“, (dále jen „Veřejná zakázka“),** zadávanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“),
 - ii. **Zadávací dokumentace k Veřejné zakázce (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je i projektová dokumentace k provádění stavby zpracovaná společností ASA expert a.s., IČO: 27791891, zodpovědný projektant Ing. Pavel Srkal z 5/2021. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. (dále jen „Projektová dokumentace“).** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s těmito podklady. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
2. **Místem provedení díla jsou stavební pozemky na adrese: Národní třída 4-12, 736 01 Havířov – Město, K.ú. Havířov – město (637556) p.č. 417-421, které se nachází v zastavěném území města Havířov (dále jen „Stavba“).**
3. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Města Havířov ze dne 8.4.2024 č. 1757/34RM/2024.

III.

Dílo – předmět plnění

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v dodávce materiálu a provedení prací na Stavbě tak, jak je sjednáno v této smlouvě, a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.
2. Součástí díla je i provedení těchto prací a výkonů:
 - i. zhotovitel před zahájením stavebních prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí jednotlivými správci, které bude respektovat,
 - ii. zhotovitel zajistí na své náklady (v případě potřeby) zvláštní užívání příslušné navazující komunikace vč. dopravního značení, které bude po celou dobu Stavby udržovat v řádném technickém stavu a poplatků za dočasné záборы staveniště,
 - iii. zařízení staveniště, případné skládky si zajistí zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto Stavbou, včetně jejich evidence,
 - iv. zhotovitel bude provádět sondy, kontroly, měření, kontrolní a průkazné zkoušky osvědčující řádné provedení stavby (v souladu s platnými normami),
 - v. od všech použitých materiálů zhotovitel doloží certifikáty, prohlášení o shodě. Zhotovitel při realizaci Stavby bude ve stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která sonda, kontrola či zkouška byla provedena,
 - vi. zhotovitel bude ve stavebním deníku vést záznamy o prováděných pracích. Zhotovitel po skončení stavby odevzdá objednateli originál stavebního deníku. Zhotovitel na své náklady zajistí během Stavby čištění a

údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům.

- vii. zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů,
 - viii. zhotovitel zajistí dodání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky,
 - ix. zajištění revizí veškerých el. zařízení, jakož i odstranění uvedených závad,
 - x. předání záručních listů a návodů, pokynů k údržbě ve dvojnásobném vyhotovení v českém jazyce,
 - xi. zhotovitel dodrží stanovené podmínky pro provedení stavby uvedené ve vydaných územních rozhodnutích a stavebních povoleních, a dále požadavky obsažené ve vyjádřeních účastníků správního řízení, správců pozemního komunikačního vedení a inženýrských sítí (technická infrastruktura). Náklady na tato opatření jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Provedením díla se podle této smlouvy rozumí i jakákoliv činnost zhotovitele před podpisem této smlouvy, pokud ji zhotovitel zajišťoval na vlastní odpovědnost a pokud má tato činnost vliv na provedení díla.
 4. Změna poddodavatele je možná jenom se souhlasem objednatele. V případě, že poddodavatelem je zároveň osoba, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zákona, musí zhotovitel prokázat za nového poddodavatele splnění podmínek vyplývajících z § 83 Zákona.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla, dále pak v souladu s pokyny dodavatelů materiálů a pokyny výrobců zařízení tvořících součást díla.
 6. Zhotovitel provádí dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení té části díla, u které to objednatel v zadávacích podmínkách vyloučil. Pokud zhotovitel pověří provedením části díla třetí osobu, odpovídá za provedení části díla, jako by část díla provádělsám.
 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce. Tyto dodatečné práce budou zadány v souladu se Zákonem.
 8. Dodatečné práce budou prováděny pouze na základě předchozího písemného schválení objednatelem, jehož obsahem bude i schválení ceny těchto dodatečných prací.
 9. Za dodatečné práce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění, a dále práce a plnění, která jsou v souladu s Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele a tuto pouze zpřesňují. Tyto práce jsou jako součást plnění díla již zahrnuty v ceně uvedené v této smlouvě.
 10. Objednatel je oprávněn, a to i v průběhu provádění díla, omezit rozsah díla, s čímž se zhotovitel zavazuje souhlasit.

IV.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **10 888 888,88,- Kč (slovy Deset milionu osm set osmdesát osm tisíc osm set osmdesát osm korun osmdesát osm haléřů) bez DPH.**
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla.
3. Cena díla může být upravena v souvislosti s omezením rozsahu díla v souladu s čl. III.10. této smlouvy. O cenu neprovedených prací ve výši odpovídající částkám uvedeným v položkovém rozpočtu bude понížena výsledná cena díla.
4. Cena díla může být navýšena o cenu dodatečných prací (dále jen „**Vícepráce**“) zadaných zhotoviteli v souladu s § 222 Zákona, a to tak, že v případě, že se bude jednat o práce obsažené ve výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele a tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „**výkaz výměr**“), bude cena Víceprací stanovena maximálně dle jednotkových cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že se bude jednat o Vícepráce, neobsažené ve výkazu výměr, bude cena Víceprací stanovena ve výši cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s. aj. понížенých o příslušné procento, které odpovídá procentnímu rozdílu mezi cenou stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s. aj., a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele a nabídkovou cenou zhotovitele naceněnou v rámci výkazu výměr. V případě, že nabídková cena zhotovitele v rámci výkazu výměr bude vyšší jak cena z Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s. aj., tak cena Víceprací neobsažených ve výkazu výměr **bude stanovena maximálně do výše cen stavebních prací uvedených v příslušných Katalozích popisů a směrných cen stavebních prací vydaných společností RTS Brno, a.s./případně společností ÚRS Praha, a.s. aj., v závislosti na cenové soustavě, která je relevantní z hlediska nacenění výkazu výměr**, a to v aktuální cenové úrovni ke dni podání nabídky zhotovitele.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedení díla v dílčích (měsíčních) platbách, za čehož účelem zhotovitel předloží nejpozději **do desátého dne následujícího kalendářního měsíce** daňový doklad ve dvojnásobném vyhotovení, vystavený na základě oboustranně potvrzeného soupisu prací, obsahující výčet prací a dodávek provedených v příslušném kalendářním měsíci (dále jen „**Zjišťovací protokol**“).
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na **třicet dnů** od data vystavení. Daňový doklad (faktura) musí být objednateli doručen nejpozději **do 3 pracovních dnů** od data vystavení. Přílohou daňového dokladu bude vždy Zjišťovací protokol za příslušný kalendářní měsíc. Bez zjišťovacího protokolu je daňový doklad neúplný.
3. Daňový doklad se považuje za uhrazený dnem, kdy byla fakturovaná částka připsána ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Každý daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty v platném znění.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy všechny přílohy touto smlouvou požadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového dokladu. Počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti.
6. Každý daňový doklad musí obsahovat následující text: „**Rekonstrukce střechy bytového domu na ul. Národní třída 4 – 12**“.

VI. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - i. Termín předání a převzetí staveniště (tzn. **po stvrzení Zápisu o předání a převzetí staveniště smluvními stranami**): **do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem, nejpozději k 1. 5. 2024.**
 - ii. Termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací): **nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**
 - iii. Termín odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do: **10-ti pracovních dnů ode dne dokončení a předání předmětu plnění.**

Realizace plnění bude probíhat na základě objednatelem odsouhlaseného plánu organizace výstavby a harmonogramu prací, který obsahuje týdenní harmonogram stavebních prací s uvedením finančního plnění za jednotlivé kalendářní měsíce. Harmonogram musí respektovat technologickou i logickou návaznost jednotlivých pracovních postupů a samostatně funkčních celků odpovídajících projektové dokumentaci. Harmonogram prací bude dodavatelem zpracován dle jeho zkušeností a zvyklostí při realizaci předmětu plnění obdobního charakteru, jako je předmět zadávacího řízení. Dodavatel zároveň ale dodrží výše uvedené termíny. Harmonogram prací byl vypracován a dodán v nabídce dodavatele při zadávacím řízení.

2. V případě, že nebude možné zahájit / provést práce v termínu dle čl. VI.1. této smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit / provést práce do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení / pokračování provádění díla prokazatelně umožněna. V takovém případě se termíny uvedené v čl. VI.1. této smlouvy prodloužují o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umožněno zahájit / provádět práce na díle. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny maximálně dodrženy. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušování provádění díla. V takovém případě dojde k prodloužení termínu na dokončení díla v souladu s čl. VI.2. této smlouvy.
4. V případě výskytu zvlášť nepříznivých klimatických podmínek, pro které nelze práce na díle řádně provádět ani za ztížených podmínek, s většími náklady nebo s vynaložením většího úsilí, je zhotovitel oprávněn přerušit po dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek práce na díle, které jsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny. Přerušování prací na díle dle předchozí věty není dotčena povinnost zhotovitele pokračovat v dalších pracích na díle (např. vnitřní a přípravné práce), ledaže takové práce s ohledem na povahu a stupeň provádění díla nebo s ohledem na dodržení technologických postupů provádět nelze.
5. Dojde-li k přerušování prací na díle dle předchozího odstavce, je zhotovitel oprávněn žádat o prodloužení termínu pro provedení díla pouze v oprávněných případech, a to nejdéle o dobu přerušování prací. Oprávněnými případy pro prodloužení termínu provedení díla dle předchozí věty se rozumí případy, kdy by s přihlédnutím ke všem okolnostem, tj. zejména k včasnému zahájení prací na díle, ročnímu období, ve kterém byly práce zahájeny, harmonogramu postupu prací a jeho dosavadnímu dodržování zhotovitelem, dostatečnému nasazení a využití kapacit zhotovitele, k dobré organizaci práce zhotovitele, možnosti provádět práce, které nejsou nepříznivými klimatickými podmínkami vyloučeny, k respektování pokynů technického dozoru investora a očekávanému vývoji klimatických podmínek, nebylo možné spravedlivě požadovat dodržení původně sjednaného termínu provedení díla. Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, vyznačí se údaj o prodloužení termínu provedení díla včetně kladného stanoviska technického dozoru investora do stavebního deníku; nejsou-li podmínky dle předchozí věty splněny, není objednatel povinen k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu přihlížet. Má-li být termín dokončení a předání díla dle tohoto odstavce prodloužen v celkovém součtu o více než 30 dní, musí být souhlas s prodloužením termínu dokončení a předání díla potvrzen písemně zástupcem objednatele ve věcech smluvních.

6. Během přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i uskladnění věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by přerušováním provádění díla mohla vzniknout.
7. V případě víceprací sjednaných v souladu s § 222 Zákona může dojít k prodloužení termínu na dokončení díla po vzájemné dohodě smluvních stran.

VII. **Staveniště**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli řádně staveniště, a to v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy. O předání staveniště sepíše strany písemný protokol, ve kterém zhotovitel potvrdí, že převzal staveniště v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí na vlastní náklady a nebezpečí odpovídající zařízení staveniště, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a požadavky objednatelů. Toto zařízení je zhotovitel povinen zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození či odcizení. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu strojů, stavebního materiálu, konstrukcí, zařízení, jakož i jejich uskladnění na staveništi. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatelů, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi dopravní značení v souladu s příslušnými předpisy, případně zajistit přemístění již existujícího dopravního značení. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými úřady a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení. Bude-li toho nezbytné k provedení díla, zhotovitel rovněž projedná a na své vlastní náklady a nebezpečí zajistí nezbytné zabránění veřejného prostranství či přeložky komunikací a inženýrských sítí.
4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde v důsledku provádění díla. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí zajistit likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, především dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech v platném znění.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke škodám na díle, na zařízení staveniště a jiném majetku.
7. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi informační tabule o provádění díla jeho osobou. Vzhled a údaje na informační tabuli si zhotovitel v případě žádosti nechá předem odsouhlasit objednatelům.
8. Objednatel se zavazuje zhotoviteli určit místa pro odběr energií a vody. Dodávku potřebných energií a vody a s tím spojené úhrady zajistí zhotovitel sám na své vlastní náklady a platby za jejich odběr bude provádět přímo příslušným dodavatelům.
9. Zhotovitel se zavazuje v termínu sjednaném v čl. VI.1.(i) této smlouvy vyčistit a vyklidit staveniště a odstranit z něj veškerá svá zařízení, materiál, stroje, konstrukce atp.

VIII. **Provedení díla a kontrola provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle smlouvy, řádně a v dohodnutých termínech.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo i v souladu s příslušnými ČSN a pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provedení díla. V případě porušení těchto závazků vyžaduje dílo vady.
3. V případě, že poddodavatel zhotovitele neprovede dílo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, která povedou k nápravě tohoto stavu, a to i formou ukončení spolupráce s takovým poddodavatelem. Odpovědnost zhotovitele za řádné provedení díla není výběrem jeho poddodavatele nijak dotčena.
4. Zhotovitel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace (Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup na staveniště, jakož i kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla. (je-li relevantní).
5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v požadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. (je-li relevantní).
6. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s pokyny objednatelů a v případě absence výslovných pokynů postupuje zhotovitel samostatně s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatelů na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatelů nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušováním provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednatelům písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatelů. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla sjednaná v čl. VI.1.(ii) této smlouvy.

7. Pokud zhotovitel neupozornil objednatele včas na nevhodnost jeho pokynů, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele, jakož i za škody tím vzniklé.
8. Objednatel je oprávněn po celou dobu provádění díla kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami, pokyny výrobců výrobků a dodavatelů materiálů použitých při provádění díla. Před zabudováním materiálů do stavby dodá zhotovitel alespoň 2 pracovní dny předem technické listy a prohlášení o shodě, na základě kterého objednatel odsouhlasí vhodnost použitého materiálu. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele, včetně hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelům požadované doklady.
9. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména na kontrolních dnech, které se budou konat vždy jednou týdně, nedohodnou-li se zástupci stran jinak. Obě strany jsou povinny zabezpečit účast odpovědných zástupců na kontrolním dni, s tím, že za zhotovitele se bude vždy kontrolního dne účastnit též hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. O průběhu a závěrech kontrolního dne bude pořízen zápis. Na kontrolním dni sepíší strany také Zjišťovací protokol (viz čl. V.1. této smlouvy), ve kterém odsouhlasí práce a dodávky provedené na dílu za příslušné období.
10. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se uvede do zápisu z kontrolního dne nebo (v případě vad zjištěných mimo kontrolní dny) do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XV.7. této smlouvy a stanovit mu další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednateli vzniká právo odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XVIII.1. této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke kontrole zakrývaných prací, a to písemně alespoň 72 hodin předem výzvou ve stavebním deníku. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrývaných prací na náklady a nebezpečí zhotovitele. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, kdy se o zakrytí takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytím prací učiní objednatel písemně do stavebního deníku.
12. I pokud objednatel udělil souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti, je oprávněn žádat kdykoli o odkrytí zakrývaných prací a zhotovitel zakryté práce v takovém případě odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad a pokud odkrytí prací bude mít vliv na termíny plnění sjednané v této smlouvě, prodlužuje se příslušný termín o dobu odkrývání a opětovného zakrývání prací. Strany si v tomto smyslu odsouhlasí nový termín dokončení díla. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, hradí náklady spojené s odkrytím prací objednatel.
13. Objednatel je kdykoli oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby zamezil v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele (či poddodavatele zhotovitele), který se nechová řádně, slušně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost na staveništi je z jiných důvodů nežádoucí. Takový pracovník nesmí být bez souhlasu objednatele nadále připuštěn k účasti na provádění díla. Jakýkoliv pracovník takto vyloučený z účasti na provádění díla musí být nahrazen v co nejkratším termínu.
14. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam poddodavatelů na akci včetně specifikace částí díla, které budou jednotliví poddodavatelé plnit, a to v souladu se seznamem, který předložil v rámci své nabídky. Tento seznam je zhotovitel povinen předložit na vyžádání objednateli.
15. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla budou vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, jejichž kvalifikaci zhotovitel prokazoval v rámci zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Změnu v osobě hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího musí splňovat požadavek objednavatele na hlavního stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci na předmětnou veřejnou zakázku.

IX.

Technický dozor objednatele

1. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla přenést kteroukoli ze svých pravomocí na osobu pověřenou technickým dozorem, a to písemným zmocněním, ve kterém vymezí rozsah pravomocí delegovaných na technický dozor. Objednatel je oprávněn přenesení pravomocí na technický dozor také kdykoli písemně zrušit.
2. Technický dozor je oprávněn ke všem jednáním vymezeným v písemném zmocnění a není-li takového vymezení tak ke všem jednáním technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvě. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit, doplňovat ani ukončovat tuto smlouvu.
3. Technický dozor je zejména oprávněn kontrolovat provádění díla ze strany zhotovitele a ukládat pokyny zhotoviteli k provádění díla, jak je sjednáno v části VIII. této smlouvy.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně alespoň **7 dní předem**. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
2. Objednatel je povinen řádně dokončené dílo převzít. Za řádně dokončené je dílo považováno pokud:
 - i. je dílo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodělků, a zhotovitel předal objednateli:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě v 5-ti vyhotoveních (dokumentace skutečného provedení stavby bude orazítkovaná a podepsaná oprávněnou osobou) a 1 x v digitální formě (ve formátu dwg/dgn), a
 - protokoly o zkouškách, revizích, měřeních dle TKP a ČSN, jakož i protokoly o všech zkouškách revizích a měřeních nezbytných ke kolaudaci Stavby, a
 - doklady od použitých materiálů, výrobků a dodávek, tj. případné prohlášení o shodě, kopie záručních listů, návody, pokyny k údržbě apod.,
 - originál stavebního deníku.
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy.
4. Objednatel může (není však povinen) převzít i dílo, které není řádně dokončeno ve smyslu čl. X.2 této smlouvy a to, pokud existence vad a / nebo nedodělků či absence některých dokladů uvedených v čl. X.2. této smlouvy samo o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, a pokud se současně zhotovitel zaváže, že vady a / nebo nedodělky díla odstraní a chybějící doklady dodá ve stanovené lhůtě.
5. O předání a převzetí díla sepiší strany písemný protokol (z něhož každá strana obdrží jedno vyhotovení), jehož obsahem bude alespoň:
 - i. popis předávaného díla,
 - ii. datum a čas zahájení převjímacího řízení,
 - iii. datum a čas ukončení převjímacího řízení,
 - iv. zhodnocení kvality díla,
 - v. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo vykazuje,
 - vi. způsob a odstranění vady a nedodělků,
 - vii. termín pro odstranění vad a nedodělků,
 - viii. soupis předaných dokladů a soupis nedodaných dokladů,
 - ix. termín pro dodání chybějících dokladů,
 - x. výsledek převjímacího řízení, tedy zda objednatel dílo přebírá či nikoli
 - xi. podpisy zástupců stran.
6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, které do té doby nesl zhotovitel.

XI. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání díla objednateli.
2. Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby a dále za to, že dílo má po dobu záruční doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veškeré dokumentace, která byla nebo měla být použita při realizaci díla podle této smlouvy, jakož i že dílo má po tuto dobu vlastnosti obvyklé.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce záruku v délce 60 měsíců na stavební část, 24 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení a technologií; je-li u těchto strojů, zařízení nebo technologií, jakož i u výrobců použitých materiálů, jejich výrobcem či dodavatelem deklarována záruka delší, poskytuje zhotovitel tuto delší záruku. Záruční lhůta začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nezapočítává do záruční doby a po tuto dobu tedy záruční lhůta neběží. V případě, že nároky objednatele z odpovědnosti vad jsou vypořádány poskytnutím náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne nového převzetí plnění (věci) objednatel.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **30 dní** po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vady odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
6. Zhotovitel je povinen:
 - i. potvrdit nejpozději následující pracovní den po obdržení reklamace přijetí reklamace a sdělit objednateli termín nástupu zhotovitele k prověření reklamace,
 - ii. uskutečnit prověrku díla za účelem zjištění důvodnosti reklamace, a to nejpozději do tří pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iii. zahájit práce na odstraňování oprávněné reklamace nejpozději do čtyř pracovních dní od obdržení reklamace,
 - iv. odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však do deseti pracovních dní od obdržení reklamace a není-li to technicky možné v termínu dohodnutém s objednatel, ne však delším než dvacet

- kalendářních dní od obdržení reklamace,
v. odstranit vadu, která brání objednateli v užívání díla v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději do pěti pracovních dní od obdržení reklamace.
7. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
 8. V případě sporu stran o oprávněnost reklamované vady budou strany respektovat konečné stanovisko znalce stanoveného objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese neúspěšná strana. V případě nejednoznačného stanoviska znalce nesou náklady na znalecký posudek každá strana jednou polovinou.

XII.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovování.
2. Nositelem nebezpečí vzniku škod na díle a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provádění díla, je do doby dokončení a předání díla objednateli zhotovitel.

XIII.

Bezpečnost práce

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podílejí na provádění díla, byly vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci poddodavatelů zhotovitele musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přílby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklady vytyčení prostoru, na který může v důsledku instalačních prací dopadat suť a jiný stavební materiál, jakož i vyznačit zákaz vstupu osob do tohoto prostoru.
7. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby nedocházelo k obtěžování okolního prostředí hlukem a prachem nad míru přiměřenou poměrům.
8. Vyplyvá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
9. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi
10. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

XIV.

Stavební deník

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník, a to způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy, tedy § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, ve spojení s přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb.
2. Strany jsou povinny reagovat prostřednictvím svých zástupců na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne pořízení zápisu do stavebního deníku. V případě, že zástupce druhé strany není v den pořízení zápisu do stavebního deníku na stavbě přítomen, bude této straně text zápisu doručen jiným

způsobem (zejména e-mailem) s tím, že lhůta pro vyjádření k takovému zápisu začíná běžet okamžikem doručení textu zápisu. V případě, že na příslušný zápis ve stavebním deníku nebude druhá strana reagovat ve lhůtě uvedené v předchozí větě, má se za to, že se zápisem ve stavebním deníku souhlasí.

3. Je-li v této smlouvě uváděno, a to ve věcech technických, že jednání stran bude činěno písemnou formou, má se za to, že tato písemná forma je splněna zápisem do stavebního deníku, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.
4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli v rámci přejímacího řízení.

XV.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.i. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným odstraněním zařízení a vyklizením staveniště dle čl. VI.1.iii. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a / nebo nedodělků oproti termínům sjednaným v protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X.5. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoli termínu dle čl. XI.6.(i) až XI.6 (iii) této smlouvy (v případě odpovědnosti za vady) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VIII.4. této smlouvy (v případě zamezení vstupu na staveniště, jakož i zamezení kontroly dokladů souvisejících s prováděním díla zaměstnanců nebo zmocněnců poskytovatele dotace či dalším oprávněným orgánům státní správy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla zjištěných při kontrole provádění díla (dle čl. VIII.10. této smlouvy) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. V případě porušení čl. VIII.11. této smlouvy (v případě nepřizvání objednatele ke kontrole zakrývaných prací) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
9. V případě porušení čl. VIII.13. této smlouvy (v případě nezamezení v další účasti na provádění díla jakémukoli pracovníkovi zhotovitele či poddodavatele zhotovitele, který se nechová řádně, slušně) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
10. V případě porušení čl. XIII.1. této smlouvy (v případě porušení předpisů o ochraně zdraví při práci, jakož i předpisů hygienických a požárních) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 a této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každé porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným dle čl. XI.6. bodu iv. této smlouvy (v případě nedodržení termínu pro bezodkladné odstranění běžné vady, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení reklamace) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
13. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad oproti termínům sjednaným dle čl. XI.6. bodu v. této smlouvy (v případě prodlení při odstranění vady, která brání objednateli v užívání díla v technicky co nejkratším možném termínu) je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procent z ceny za provedení díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
14. Pro vznik nároku objednatele na smluvní pokutu je nerozhodné, zda se porušení smlouvy dopustil zhotovitel či jeho poddodavatelé.
15. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,015 procent z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
16. K úhradě smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít bankovní záruku sjednanou v této smlouvě.
17. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se vedle smluvní pokuty náhrady škody v plné výši, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
18. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku se uplatňují formou penalizační faktury se splatností do třiceti dní od jejího vystavení.
19. Jednotlivé smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit nezávisle na sobě s tím, že se vzájemně nekonzumují a mohou být uloženy i vedle sebe.

XVI. **Bankovní záruka**

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dále sjednaných podmínek tyto bankovní záruky:
 - i. bankovní záruku za kvalitu díla.
2. Nejpozději do **10 pracovních dnů** ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla** ve výši **5 procent z ceny za provedení díla bez DPH**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu nejdelší záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do sedmi pracovních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání.
3. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoli námitek.

XVII. **Pojištění**

1. Zhotovitel uzavřel před podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **nejméně odpovídající výši 1,0 násobku ceny za provedení díla bez DPH**. **Pojištění bude sjednáno v pojistné smlouvě se spoluúčastí nepřesahující výši 10% z pojistné částky**. Kopie této pojistné smlouvy pak tvoří **Přílohu č. 1** této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

XVIII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy písemně odstoupit v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupení od smlouvy se tato smlouva ruší okamžikem doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky stran na náhradu škody a uplatněnou smluvní pokutu.
2. Objednatel je přitom oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 - i. v případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle čl. VI.1.(i) této smlouvy o více než 7 dní,
 - ii. v případě prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním objednateli dle čl. VI.1.(ii) této smlouvy o více než 21 dní,
 - iii. v případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle čl. XVI.2 o více než 7 dní,
 - iv. v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 7 dní,
 - v. v případě, že zhotovitel přes písemné upozornění od objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech:
 - i. v případě prodlení objednatele s předáním staveniště dle čl. VI.1.(i) o více než 14 dní,
 - ii. pokud objednatel pozastaví práce na díle na dobu delší než 60 dní z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele,
 - iii. pokud je objednatel v prodlení s úhradou dílčích plateb ceny díla o více než 60 dní, vyjma případů, kdy je prodlení objednatele prokazatelně způsobeno nepřídělením potřebných prostředků dotace na dílo (je-li relevantní).
4. Kterákoli strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit také v těchto případech:
 - i. bylo vydáno rozhodnutí příslušného soudu o tom, že druhá smluvní strana je v úpadku,
 - ii. druhá smluvní strana vstoupila do likvidace.
5. Pokud dojde ke zrušení této smlouvy v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoli smluvní stranou, sepíší strany protokol o stavu provedení díla ke dni zrušení smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis provedených prací a dodávek ke dni zrušení smlouvy. Do protokolu smluvní strany uvedou také hodnotu dosud provedeného díla (provedené části díla). Pokud se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušná smluvní strana, která odstoupila od smlouvy.
6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni zrušení této smlouvy se vypořádají zápočtem.

XIX.

Vyšší moc

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, teroristické útoky, občanské nepokoje.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. V případě, že tato doba bude trvat déle než třicet dní, dohodnou se smluvní strany dodatkem k této smlouvě na dalším postupu.

XX.

Doručování písemností

1. Písemnosti zasílané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, není-li písemně sdělena jiná adresa. Smluvní strany jsou nejpozději následující den po změně adresy pro doručování písemně oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně.
2. V případě nenalezení adresáta v místě pro doručování písemností uvedeném v této smlouvě nebo v případě odmítnutí převzetí písemnosti, se má písemnost za doručenu třetím dnem po jejím odeslání.
3. Adresou pro účely této smlouvy je myšlena rovněž datová schránka případně uvedený e-mail, je-li emailová zpráva zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

XXI.

Postoupení práv a pohledávek, započtení

1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakákoli práva, povinnosti, závazky a pohledávky z titulu této smlouvy na třetí osobu.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele učinit jednostranný zápočet svých pohledávek za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoli pohledávkám objednatele zazhotovitelem.

XXII.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neuvedená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. V případě, že se jednotlivá ustanovení této smlouvy (která lze oddělit od jejího ostatního obsahu) ukáží být neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neplatná či neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
3. Všechny změny nebo doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být učiněny formou chronologicky číslovaných dodatků.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu této smlouvy, že smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
5. V případě soudního sporu si pak Smluvní strany sjednávají jako místně příslušný obecný soud objednatele a to dle věcné příslušnosti dané příslušným právním předpisem.
6. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. To neplatí v případě, bude-li smlouva uzavřena pouze elektronicky za použití zaručených elektronických podpisů jednajících osob.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv, popř. na profilu zadavatele, pokud objednatel nemá tuto povinnost.
8. Součástí smlouvy jsou / se stanou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – kopie pojistné smlouvy dle čl. XVII.1
 - Příloha č. 2 – výkaz výměr
9. Smluvní strany autentičnost této smlouvy potvrzují svými podpisy.

V Havířově dne

V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora
pro ekonomiku a správu majetku

Kamila Peterová
jednatelka

Pojistná smlouva

č. 8075142219

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: [REDACTED]

a

KP REVITAL s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Pod Lesíkem 556/23

72400, Ostrava - Stará Bělá

IČO: 02632195

-

(dále jen pojistník)

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Číslo pojistné smlouvy: 8075142219

Článek I. **Úvodní ustanovení**

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastníkem věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

KP REVITAL s.r.o.
Pod Lesíkem 556/23
72400, Ostrava - Stará Bělá
IČO: 02632195

Kamila Peterová
Pod Lesíkem 556/23
72400, Ostrava - Stará Bělá

Pod Lesíkem 556/23
72400, Ostrava - Stará Bělá

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tyto uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 01.05.2021 00:00 hodin

Konec pojištění: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Článek II. **Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah**

1. Živelní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Živelní pojištění VPP Z 2014 (dále jen "VPP Z 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Číslo pojistné smlouvy: 8075142219

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 1. Soubor staveb vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2. a 3. VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: seznam míst pojištění	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	9 000 000		3 000 Kč
Sklo all risks	50 000	1R	1 000 Kč

předmět pojištění: 2. Stavební součásti v pronajaté stavbě nebo nebytového prostoru		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: seznam míst pojištění	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	500 000		1 000 Kč

předmět pojištění: 3. Soubor věcí movitých vlastních, cizích po právu užívaných či převzatých a zásoby, avšak kromě ostatních věcí v čl. III, odst. 2. a 3. VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: seznam míst pojištění	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	1 000 000		1 000 Kč

předmět pojištění: 4. Soubor cenností		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: seznam míst pojištění	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	150 000	1R	1 000 Kč

předmět pojištění: 5. Soubor věcí movitých vlastních, cizích po právu užívaných či převzatých a zásoby, avšak kromě ostatních věcí v čl. III, odst. 2. a 3. VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: ČR	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	200 000		1 000 Kč

Číslo pojistné smlouvy: 8075142219

předmět pojištění: 6. - Všechny věci pojištěné touto smlouvou v rozsahu FLEXA dle VPP Z 2014 čl. II odst.1, kromě věcí pojištěných na zde sjednaná nebezpečí samostatně		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: seznam míst pojištění	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
Doplňková živelní nebezpečí	1 000 000	1R	3 000 Kč
Povodeň nebo záplava	500 000	1R	1 000 Kč
Vodovodní škoda	500 000	1R	1 000 Kč
Zkrat nebo přepětí	100 000	1R	1 000 Kč

¹Zkratkou „1R“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění“ prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **FLEXA** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 1. VPP Z 2014.

Pojmem **Doplňková živelní nebezpečí** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 2. VPP Z 2014.

2. Pojištění odcizení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odcizení VPP K 2014 (dále jen "VPP K 2014"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen "DPP PZK 2014"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Je-li touto pojistnou smlouvou v souladu s čl. II. odst. 2. VPP K 2014 pojištění sjednáno i pro případ pojistného nebezpečí vandalismus, je limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč horní hranicí pojistného plnění za pojistnou událost způsobenou poškozením nebo zničením předmětu pojištění nebo jeho části jakýmkoliv znečištěním, zbarvením, kresbami či nápisy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 1. Soubor staveb vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2. a 3. VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: seznam míst pojištění	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 1 000 Kč

Číslo pojistné smlouvy: 8075142219

předmět pojištění: 4. Soubor cenností		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: seznam míst pojištění	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	150 000	1R	1 000 Kč

předmět pojištění: 6. - Všechny věci pojištěné touto smlouvou v rozsahu FLEXA dle VPP Z 2014 čl. II odst. 1, kromě věcí pojištěných na zde sjednaná nebezpečí samostatně		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: seznam míst pojištění	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	100 000	1R	1 000 Kč
<p>Odchylně od VPP K 2014 čl. II odst. 1. a čl. X odst. 2. se ujednává, že se pojištění sjednává i pro případ odcizení předmětu pojištění nahodilou událostí způsobenou pojistným nebezpečím krádež prostá. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění za pojistnou událost způsobenou pojistným nebezpečím krádež prostá je, že se pojištěné věci v době vzniku škodné události nacházely v budově v místě pojištění. Dále pojištěný prokáže vznik pojistné události pojistiteli následovně:</p> <p>a) usnesením orgánu činného v trestním řízení o zahájení trestního stíhání určité osoby pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže předmětu pojištění podle ustanovení § 205 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen trestní zákoník), nebo</p> <p>b) usnesením orgánu činného v trestním řízení o odložení nebo jiném vyřízení věci podezření ze spáchání trestného činu krádeže předmětu pojištění podle ustanovení § 205 trestního zákoníku (zejména tehdy, nepodařilo-li se zjistit osobu pachatele trestného činu krádeže předmětu pojištění).</p> <p>Ujednává se, že limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti této pojistné smlouvy.</p>			
Vandalismus	200 000	1R	10 %, min. 1 000 Kč

¹Zkratkou „1R“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění“ prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Pojištění odcizení** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění sjednané pro případ vzniku škodné události působením pojistných nebezpečí dle čl. II odst. 1. VPP K 2014.

3. Pojištění přepravovaného nákladu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu VPP PPN 2014 (dále jen "VPP PPN 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy. Dále se toto pojištění řídí také doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Číslo pojistné smlouvy: 8075142219

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění (pojištěná věc): 7. přepravovaný náklad		specifikace předmětu:	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	spoluúčast:	územní platnost pojištění:
PŘEPRAVA STANDARD	100 000	3 000 Kč	Česká republika a okolní sousední státy

Pojištění přepravovaného nákladu - VPP PPN 2014 - SU č. 6957

V návaznosti na výluky uvedené ve VPP PPN 2014, části A, článku IV a části B, článku IV, se dále pojištění nevztahuje na jakékoli ztráty, škody, nároky, náklady nebo výdaje jakékoli povahy, uhrazené nebo vynaložené přímo či nepřímo v souvislosti s:

- jakoukoliv přenosnou chorobou nebo obavou z jejího přenosu nebo hrozbou (ať už skutečnou nebo vnímanou) přenosu jakékoli choroby bez ohledu na příčinu jejího vzniku nebo událost, která k přenosu choroby, obavě z jejího přenosu nebo hrozbě přenosu choroby přispěla současně nebo v jakémkoliv jiném pořadí,
- jakýmkoliv přijatými nebo nepřijatými opatřeními k prevenci, potlačení, zmírnění následků v souvislosti s písm. a) tohoto odstavce.

Přenosná choroba je každá nemoc, která se může přenášet pomocí jakékoli látky nebo prostředku, z kteréhokoliv organismu na jiný organismus jestliže:

- přenosnou látkou nebo prostředkem je virus, bakterie, parazit nebo jiný organismus nebo jejich varianty, derivace nebo mutace, ať už se považují za živé nebo ne, a
- přenos mezi organismy, ať už přímý či nepřímý je realizován mj. vzduchem, tělesnými tekutinami, z nebo na jakýkoliv povrch nebo objekt ve formě tuhé, kapalné nebo plynné a
- samotná nemoc, přenosná látka nebo původce přenosu způsobí nebo by mohly způsobit poškození nebo ohrožit lidské zdraví nebo životní podmínky lidí nebo způsobí nebo by mohly způsobit nebo ohrožit poškození, zhoršení kvality, ztrátu hodnoty, prodejnost nebo ztrátu možnosti užívání majetku nebo jakoukoliv ztrátu možnosti podnikání.

VÝKLAD POJMŮ

ČR + sousedící státy znamená, že pojištění je platné na území definovaném v ČÁSTI C. čl. I. odst. 1. VPP PPN 2014

4. Pojištění odpovědnosti za újmu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“) a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).

Číslo pojistné smlouvy: 8075142219

- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
20 000 000 Kč	Česká republika	3 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 40 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojištitel povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Odchylně od článku IV odst. 3. VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součástí věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojištitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
500 000 Kč	Česká republika	3 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu

V souladu s čl. II odst. 3. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává pojištění nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do práva na ochranu osobnosti člověka a z nich vyplývající peněžitou náhradu nemajetkové újmy. Územní rozsah pojištění dle předchozí věty je shodný s územním rozsahem pojištění dohodnutým v této pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti za újmu.

limit pojistného plnění (Kč)	spoluúčast
500 000 Kč	3 000 Kč

Souhrnné limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 1 500 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojištitel z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojištěními nebezpečími tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, víchřice. Tento limit pojistného

Číslo pojistné smlouvy: 8075142219

plnění se vztahuje i na pojištění přerušeni nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **povodeň nebo záplava**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušeni nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny povodeň nebo záplava, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím záplava, povodeň sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Článek III. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: **466 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

Článek IV. Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1. Živelní pojištění	10 007 Kč	10 007 Kč
2. Pojištění odcizení	6 637 Kč	6 637 Kč
3. Pojištění přepravovaného nákladu	1 566 Kč	1 566 Kč
4. Pojištění odpovědnosti za újmu	44 908 Kč	44 908 Kč
Součet	63 118 Kč	63 118 Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do **01.05.2022 00:00** hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Číslo pojistné smlouvy: 8075142219

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
31.05.2021	15 779 Kč
01.08.2021	15 779 Kč
01.11.2021	15 779 Kč
01.02.2022	15 779 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8075142219.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB. Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): 01.05., 01.08., 01.11., 01.02.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Zdeněk Šustek

1. Elektronická komunikace:

- 1.1. V souladu s ustanoveními § 562, § 570 a násl. a § 2773 občanského zákoníku, pojistitel a pojistník výslovně deklarují, že veškerá písemná právní jednání týkající se pojištění mohou být učiněna také elektronickými prostředky.
- 1.2. Na žádost pojistníka stvrzenou podpisem pojistné smlouvy, pojistitel a pojistník sjednávají, že právní jednání pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a učiněná elektronickou poštou se považují za doručená, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla doručena:
 - a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,
 - b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv v době trvání pojištění,
 - c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovníctví Československé obchodní banky, a. s., přístupného účastníkovi pojištění z titulu jeho smluvního vztahu s Československou obchodní bankou, a. s., nebo
 - d) do datového prostoru v internetové aplikaci pojistitele "Online klientská zóna" přístupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele "www.csobpoj.cz" z titulu uzavření pojistné smlouvy.

2. Speciální ujednání o formě právních jednání týkajících se pojištění:

- 2.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že odchýlně od ustanovení § 2773 občanského zákoníku mohou být zcela všechna právní jednání týkající se pojištění, bez ohledu na závažnost jejich obsahu a bez ohledu na právní důsledky s právním jednáním související, učiněna účastníky pojištění vedle písemné formy také v některé z následujících forem, respektive některým z následujících způsobů:
 - a) elektronickou poštou formou prostých e-mailových zpráv (tzn. e-mailových zpráv nevyžadujících opatření zaručeným elektronickým podpisem),
 - b) ústně prostřednictvím telefonu; v takovém případě však výhradně prostřednictvím
 - telefonního čísla pojistitele 466 100 777 nebo
 - jiných telefonních čísel pojistitele (nikoliv např. telefonních čísel pojišťovacího zprostředkovatele činného pro pojistitele) zveřejněných a určených pojistitelem k telefonní komunikaci s účastníky pojištění ve věci vzniku, změny či zániku pojištění nebo ve věci šetření škodných událostí, za podmínky, že o telefonních hovorech realizovaných prostřednictvím těchto telefonních čísel je pojistitelem pořizován zvukový

Číslo pojistné smlouvy: 8075142219

záznam, o jehož pořízení je každá osoba volající na tato telefonní čísla hlasovým automatem pojistitele informována před zahájením zaznamenávaného telefonního hovoru,

- c) elektronickými prostředky prostřednictvím internetové aplikace "Online klientská zóna" (zřízené a provozované pojistitelem a dostupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele www.csobpoj.cz) zabezpečeného internetového přístupu, k němuž účastník pojištění obdržel od pojistitele aktivací klíč (dále také jen "internetová aplikace").

Další ujednání a informace k formě právních jednání a oznámení týkajících se pojištění jsou uvedena ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součástí této pojistné smlouvy.

3. Registr smluv

- 3.1. Smluvní strany této pojistné smlouvy sjednávají, že povinnost řádně a včas zaslat tuto pojistnou smlouvu a její dodatky (elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž stanovená metadata této smlouvy) správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále jen "registrar") podle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZRS"), má pojistník. Předchozí větou není dotčeno právo pojistitele, aby tuto pojistnou smlouvu v registru smluv uveřejnil sám.
- 3.2. Obě dvě smluvní strany této pojistné smlouvy čestně prohlašují a svými podpisy, respektive podpisy svých oprávněných zástupců, výslovně stvrzují, že souhlasí s uveřejněním celého obsahu této pojistné smlouvy a všech informací v ní obsažených, s výjimkou případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka, prostřednictvím registru smluv dle ZRS. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním této pojistné smlouvy k uveřejnění správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí znečitelnění všech případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka.
- 3.3. Pojistník a pojistitel se dále dohodli, že ode dne nabytí účinnosti této pojistné smlouvy a jejich dodatků zveřejněním v registru smluv se účinky sjednaných pojištění, včetně práv a povinností z nich vyplývajících, vztahují i na období od okamžiku sjednaného v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění do budoucna.
- 3.4. Právní úprava obsažená v tomto článku odst. 3. pojistné smlouvy (tzn. práva a povinnosti smluvních stran této pojistné smlouvy související s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv) se použije pouze tehdy, pokud se na tuto pojistnou smlouvu, s ohledem na charakter jejich smluvních stran a s ohledem na obsah této smlouvy, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

4. Prohlášení pojistníka

4.1. Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou: Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
- b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;
- c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;
- d) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníkovi pojištění k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

4.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejích jednotlivých ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;

Číslo pojistné smlouvy: 8075142219

- b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé a úplné;
- c) seznámení s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu;
- d) po seznámení se s obsahem všech předsmělných a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;
- e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky;
- f) jsem v dostatečné době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel právě od té konkrétní fyzické osoby, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, Záznam z jednání, včetně všech jeho příloh;
- g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:
- členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a
 - ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.
- 4.3. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.
- 4.4. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:
- a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je**
- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
 - sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
 - sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
 - pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
 - pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
 - ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
 - ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
 - ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
 - určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
 - součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
 - ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.
- b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí**
- pojistníkovi;
 - osobě blízké pojistníkovi;
 - právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
 - členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.
- c) Sjednávané pojištění odpovědnosti**
- je pojištěním pojistníkovi odpovědnosti za újmu;

Číslo pojistné smlouvy: 8075142219

- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).
5. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
6. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.
7. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
8. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 12
9. Přílohy:
- 1) Seznam míst pojištění
 - 2) Výpis z obchodního rejstříku
 - 3) VPP OC 2014
 - 4) VPP Z 2014
 - 5) DPP PZK 2014
 - 6) VPP K 2014
 - 7) DPP PZN 2014
 - 8) VPP PPN 2014
 - 9) VPP ODP 2014
10. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník a zbývající dvě pojistitel.

V Ostravě dne 30.4.2021

KP REVITAL
P
TČ
.....
razítko a podpis pojistníka

V Ostravě dne 30.4.2021

.....
razítko a podpis pojistitele

CSOB Pojišťovna
CSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu CSOB
Zdeněk ŠUSTEK - ředitel agentury
30. dubna 3b, 702 00 Ostrava
tel.: 595 279 921, mobil: 604 204 850

Splátkový kalendář k pojistné smlouvě č. 8075142219

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 01.05.2021 00:00 hodin do 01.05.2022 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
31.05.2021	15 779 Kč
01.08.2021	15 779 Kč
01.11.2021	15 779 Kč
01.02.2022	15 779 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8075142219.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Ostravě dne 30.4.2021



 **Pojišťovna**
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Zdeněk ŠUSTEK - vedlejší agentury
30. dubna 3b, 702 00 Ostrava
tel.: 595 279 921, mobil: 604 294 850


Tento dokument obsahuje:

- Záznam požadavků, cílů a potřeb zákazníka (coby zájemce o pojištění resp. pojistníka) souvisejících se sjednáváním pojištění, doporučení pojišťovacího zprostředkovatele a důvody pro doporučení pojišťovacího zprostředkovatele, informace pojišťovacího zprostředkovatele pro zákazníka (dle ustanovení § 77, § 79, § 83 a § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů; dále také jen „zákon č. 170/2018 Sb.“ nebo „ZDPZ“).**
- Zaznamenání požadavků zájemce o pojištění pro splnění upozorňovací povinnosti pojistitele (dle ustanovení § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů /dále také jen „zákon č. 89/2012 Sb.“).**
- Prohlášení zákazníka, že byl před uzavřením pojistné smlouvy seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů (tzv. Informační memorandum) ve smyslu čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, dále také jen „GDPR“.**
- Další prohlášení a případné souhlasy zákazníka potřebné v souvislosti s nabízeným pojištěním.**

Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli 1 (pojišťovací zprostředkovatel, dále také jen „PZ“):

1.	Jméno a příjmení PZ / Obchodní firma PZ	Zdeněk Šustek
2.	Sídlo PZ	30. dubna 3b, 702 00 Ostrava
3.	Zápis v registru PZ České národní banky (dále také jen „ČNB“)	postavení: VPA 006582 VPA
		IČO: 47684682

Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli 2 (vázaný zástupce (dále také jen „VZ“), který jedná jménem a na účet PZ)

1.	Jméno a příjmení VZ	
2.	Bydliště VZ	
3.	Zápis v registru PZ České národní banky (ČNB)	postavení:
		IČO:

Údaje o pracovníkovi PZ/VZ, který se zákazníkem přímo jedná

1.	Jméno a příjmení	
----	------------------	--

Informace

1.	Označení registru, v němž je PZ, případně VZ, zapsán	Pojišťovací zprostředkovatel 1 i 2 je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, který je ČNB veden v elektronické podobě a je dostupný na internetových stránkách ČNB na adrese www.cnb.cz .
2.	Seznam pojišťoven, pro které je PZ, VZ oprávněn zprostředkovat pojištění	Pojišťovací zprostředkovatel je výhradně činný pro: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, (dále také jen „pojišťovna“ nebo „ČSOB Pojišťovna“ nebo „pojistitel“).
3.	Informace o majetkovém propojení PZ, VZ a pojišťovny, pro kterou je sjednáváno pojištění	Pojišťovací zprostředkovatel 1 i 2 nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na základním kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno. Pojišťovna (uvedená v odd. 2.) ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý ani nepřímý podíl na základním kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovacího zprostředkovatele 1 a 2.
4.	Povaha a způsob odměňování PZ, VZ	Pojišťovací zprostředkovatel 1 je provizně odměňován pojišťovnou, pro kterou zprostředkovává pojištění, na základě smlouvy o obchodním zastoupení provizemi a odměnami za péči o pojistný kmen. Pojišťovací zprostředkovatel 2 je provizně odměňován pojišťovacím zprostředkovatelem 1. Zákazník nehradí pojišťovacímu zprostředkovateli zprostředkovávajícímu pojištění žádnou odměnu.
5.	Informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků, pojištěných nebo jiných oprávněných osob	Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele 1 i 2 nebo pojišťovnu lze podat: a) písemně na adresu sídla pojišťovny (uvedené v odd. 2.) nebo na obchodním místě pojišťovny, b) telefonicky na lince 466 100 777, e-mallem na adresu info@csobpoj.cz , c) písemně na adresu sídla ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele 2 lze podat také u pojišťovacího zprostředkovatele 1. Případná žaloba na pojišťovacího zprostředkovatele 1 i 2 nebo pojišťovnu může být podána u věcně a místně příslušného soudu v České republice. Návrh ve věci sporu mezi zákazníkem a pojišťovacím zprostředkovatelem při zprostředkování životního pojištění může zákazník podat také k finančnímu arbitrovi podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
6.	Informace o pojišťovně a o její solventnosti.	Informace o pojišťovně jsou umístěné v záhlaví tohoto dokumentu. Informace o solventnosti a finanční situaci pojišťovny naleznete na internetových stránkách www.csobpoj.cz
7.	Údaje o zastoupeném	Zastoupeným je ČSOB Pojišťovna; Pokud je vyplněn oddíl „Údaje o pojišťovacím zprostředkovateli 2“, potom je zastoupeným PZ.

Údaje o zákazníkovi

Jméno a příjmení / Název / Obchodní firma	KP REVITAL s.r.o.	
Bydliště / Sídlo	Pod Lesíkem 556/23	
Datum narození / IČO 062 43 304	Telefon:	E-mail:

Současná pojistná ochrana zákazníka *)

Pojištění: movitých věcí, zásob, odpovědnosti.

Požadavky, potřeby a cíle zákazníka

Označte křížkem pojištění, která zákazník požaduje sjednat.

Stavby:	<input type="checkbox"/> určené k podnikání	<input type="checkbox"/> bytové domy	<input type="checkbox"/> na jednom místě (adrese) <input checked="" type="checkbox"/> na více místech (adresách) <input checked="" type="checkbox"/> na celém území ČR <input type="checkbox"/> na jinak definovaném místě
	<input type="checkbox"/> inženýrské sítě	<input type="checkbox"/> jiné	
Movité věci hmotné:	<input checked="" type="checkbox"/> technologie zařízení	<input checked="" type="checkbox"/> peníze, ceniny apod.	
	<input checked="" type="checkbox"/> zásoby	<input type="checkbox"/> obrazy, starožitnosti, klenoty	
	<input checked="" type="checkbox"/> věci převzaté / užívané	<input type="checkbox"/> jiné	
Finanční ztráty:	<input type="checkbox"/> ušlý zisk, stálé náklady při přerušení provozu		<input type="checkbox"/> jiné
Odpovědnost:	<input checked="" type="checkbox"/> z podnikání (jiné než dále uvedené)	<input type="checkbox"/> profesní (lékaři, účetní, architekti...)	<input type="checkbox"/> zaměstnanců
	<input type="checkbox"/> dopravce / zasílatel	<input type="checkbox"/> statutární orgány	<input type="checkbox"/> jiné
Věci při přepravě:	přepravu provádí:	<input type="checkbox"/> jiný režim	<input type="checkbox"/> zákazník sám
			<input type="checkbox"/> smluvní dopravce
Vozidla:	<input type="checkbox"/> havarijní pojištění	<input type="checkbox"/> povinné ručení	<input type="checkbox"/> pojištění skel
			<input type="checkbox"/> jiné
Letadla:	<input type="checkbox"/> havarijní pojištění	<input type="checkbox"/> pojištění odpovědnosti	<input type="checkbox"/> jiné
Jiné pojištění, než výše uvedené:	<input type="checkbox"/> uveďte:		

Bližší specifikace požadavků, potřeb a cílů zákazníka, včetně základních parametrů pojištění, např. limitů pojistného plnění, spoluúčasti apod., prostor pro další požadavky, potřeby a cíle zákazníka, pojistný záměr, důvody a motivace k pojištění:

Nutno vždy vyplnit!

Klient má zájem o pojištění následujících věcí:

souboru nemovitostí - PČ 9 milionů, stavebních úprav v cizích nemovitostech Pč - 500.000,- Kč, movitých věcí a zásob - PČ 1 milion, cenností 150.000,- Kč. pojištění odpovědnosti z provozu firmy na 20 milionů, za věci převzaté a v užívání

Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele a důvody, na kterých zakládá své doporučení; vysvětlení dopadů případného vzniku pojištění na zákazníka, včetně souvisejících rizik:

Zde vypište doporučený rozsah pojištění dle požadavku zákazníka a jeho zjištěných potřeb. Uveďte důvody vašeho doporučení a důvody, proč případně nebylo některým požadavkům zákazníka vyhověno. *)

Nutno vždy vyplnit!

Po důkladné analýze potřeb klienta byly nastaveny rizika, pojistné částky, spoluúčasti které viz příložená tabulka. O žádná další pojištění klient neměl zájem.

Vazba k návrhu pojistné smlouvy č.: 8075142219

Upozornění ČSOB Pojišťovny pro zákazníky:

Pojišťovací zprostředkovatel 1 je ČSOB Pojišťovnou pověřen k tomu, aby v rámci předšmluvních jednání upozornil zákazníka na případné nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. ČSOB Pojišťovna může upozornit zákazníka na takové případné nesrovnalosti, zjistí-li je až dodatečně, i po uzavření pojistné smlouvy.

Výčet a důvody případných nesrovnalostí mezi požadavky zákazníka a nabídnutým pojištěním:

Klient si zvolil taková rizika a takové pojistné částky, které považoval pro ochranu svého majetku, a škod, které způsobí svým podnikáním jiným osobám, za důležité.

Zákazník si je vědom nesrovnalostí specifikovaných výše (pokud nějaké takové existují), tyto akceptuje a dobrovolně uzavírá pojistnou smlouvu k nabízenému pojištění.

Prohlášení zákazníka ke zpracování osobních údajů

Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- jsem byl před udělením souhlasů obsažených na listině tohoto Záznamu z jednání výše se zpracováním mých osobních údajů, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 GDPR, pojišťovacím zprostředkovatelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen s Informací o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
- seznámení s Informačním memorandem provedla za pojišťovacího zprostředkovatele právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojišťovacího zprostředkovatele podepsala tento Záznam z jednání;
- po seznámení s Informačním memorandem a před udělením souhlasů obsažených na listině tohoto Záznamu z jednání výše se zpracováním mých osobních údajů mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;
- beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojišťovacího zprostředkovatele o tom, že Informační memorandum mně je a bude k dispozici na internetových (webových) stránkách pojišťovny na adrese www.csobpoj.cz nebo na mé vyžádání na kterémkoliv obchodním místě pojišťovny.

Prohlášení zákazníka k průběhu jednání vedoucího ke sjednání pojištění

Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- mé požadavky, cíle a potřeby a mnou poskytnuté informace pojišťovacímu zprostředkovateli související se sjednáváním pojištěním a zaznamenané v tomto Záznamu z jednání odrážejí skutečně všechny podstatné okolnosti a skutečnosti na mé straně související se sjednáváním pojištěním a že všechny mnou poskytnuté informace pojišťovacímu zprostředkovateli související se sjednáváním pojištěním a zaznamenané v tomto Záznamu z jednání jsou pravdivé a úplné;
- pojišťovací zprostředkovatel zaznamenal mé požadavky, cíle a potřeby a mnou poskytnuté informace pojišťovacímu zprostředkovateli související se sjednáváním pojištěním do tohoto Záznamu z jednání jasně, přesně, úplně a srozumitelně s tím obsahem, jak jsem je pojišťovacímu zprostředkovateli sdělil;
- doporučení, které mi pojišťovací zprostředkovatel poskytl ke sjednáváním pojištění, a důvody, na kterých toto své doporučení pojišťovací zprostředkovatel zakládá, mi byly sděleny a poskytnuty naprosto jasně, výstižně a srozumitelně tak, že jsem tomuto doporučení a těmto důvodům beze zbytku porozuměl;
- stejně jasně, výstižně a srozumitelně mi byly pojišťovacím zprostředkovatelem vysvětleny dopady sjednání pojištění a související rizika;
- v průběhu jednání zdokumentovaného tímto Záznamem z jednání jsem byl pojišťovacím zprostředkovatelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejich jednotlivých ustanovení) seznámen s následujícími dokumenty vztahujícími se ke sjednáváním pojištění:
 - Infolist produktu,
 - Informační dokument o pojistném produktu („IPID“) a
 - pojistné podmínky;
- seznámení s Infolistem produktu, Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami vztahujícími se ke sjednáváním pojištění provedla za pojišťovacího zprostředkovatele právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojišťovacího zprostředkovatele podepsala tento Záznam z jednání;
- po seznámení se s obsahem všech předšmluvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;
- v průběhu jednání zdokumentovaného tímto Záznamem z jednání mi byly v listinné podobě pojišťovacím zprostředkovatelem poskytnuty a převzal jsem Infolist produktu, Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky vztahující se ke sjednáváním pojištění;
- jednání zdokumentované tímto Záznamem z jednání proběhlo, tento Záznam z jednání mi byl pojišťovacím zprostředkovatelem poskytnut a v jednom vyhotovení jsem jej převzal.

Tento Záznam z jednání je vyhotoven ve dvou (třech) stejnopisech, z nichž jeden náleží zákazníkovi a jeden pojišťovně, případný třetí pojišťovacímu zprostředkovateli.

V: Ostravě

Dne: 30.4.2021

*) V případě nedostatku místa použijte volný list papíru jako přílohu.

podpis pojišťovacího zprostředkovatele
ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Zdeněk ŠUSTEK - ředitel agentury
3/3 30. dubna 3b, 702 00 Ostrava
tel.: 593 279 921, mobil: 604 294 850

podpis zákazníka
KP REVITAL S.R.L.
Pod Lesíkem 556/23
724 00 Ostrava
IČ: 026 32 195 tel: 736 554 111

KP REVITAL s.r.o.

č. smlouvy	počátek	předmět pojištění	na adrese	pojistná částka	rizika	spoluúčast
8075142219	01.05.2021	Soubor nemovitostí	víz. seznam.	9 000 000 Kč	Flexa	3 000 Kč
				50 000 Kč	Sklo all risk	1 000 Kč
		Stavební součásti	víz. seznam.	500 000 Kč	Flexa	1 000 Kč
		Věci movité vlastní, cizí, zásoby	víz. seznam.	1 000 000 Kč	Flexa	1 000 Kč
		Soubor cenností	ČR	150 000 Kč	Flexa	1 000 Kč
		Věci movité vlastní, cizí, zásoby	ČR	200 000 Kč	Flexa	1 000 Kč
		Souhrnný předmět (nemovitostí, soubor věcí movitých, soubor zásob)	ČR	1 000 000 Kč	Doplňky	3 000 Kč
				500 000 Kč	Povodeň a záplava	1 000 Kč
				500 000 Kč	Vodovod	1 000 Kč
				100 000 Kč	Zkrat a přepětí	1 000 Kč
		Přepřavovaný náklad	ČR	100 000 Kč		3 000 Kč
		Stavba	ČR	100 000 Kč	Vandalismus	1 000 Kč
		Souhrnný předmět (nemovitostí, soubor věcí movitých, soubor zásob)	ČR	100 000 Kč	Krádež vloupáním, loupežné přepadení	1 000 Kč
		Souhrnný předmět (nemovitostí, soubor věcí movitých, soubor zásob)	ČR	200 000 Kč	Vandalismus	1 000 Kč
		Soubor cenností	ČR	150 000 Kč	Krádež vloupáním, loupežné přepadení	1 000 Kč
		Odpovědnost	ČR	20 000 000 Kč	Obecná	3 000 Kč
			ČR	500 000 Kč	Věci převzaté a v užívání	1 000 Kč
			ČR	500 000 Kč	Nemajetková újma	1 000 Kč

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ostravě
oddíl C, vložka 58196

Datum vzniku a zápisu:	6. února 2014
Spisová značka:	C 58196 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Obchodní firma:	KP REVITAL s.r.o.
Sídlo:	Pod Lesíkem 556/23, Stará Bělá, 724 00 Ostrava
Identifikační číslo:	026 32 195
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě
Statutární orgán:	
Jednatel:	KAMILA PETEROVÁ, dat. nar. 11. února 1973 Pod Lesíkem 556/23, Stará Bělá, 724 00 Ostrava Den vzniku funkce: 6. února 2014
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Jednatel zastupuje společnost samostatně a v plném rozsahu.
Společníci:	
Společník:	KAMILA PETEROVÁ, dat. nar. 11. února 1973 Pod Lesíkem 556/23, Stará Bělá, 724 00 Ostrava
Podíl:	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100 % Druh podílu: základní
Základní kapitál:	100 000,- Kč

KP REVITAL s.r.o.

Seznam míst pojištění a pojištěných k pojistné smlouvě 8075142219.

Seznam míst pojištění: Mozartova 2052/10, 700 30 Ostrava

Starecká 316/8, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

parcelní čísla KÚ Stará Bělá parc.č. - 308/1, 308/2, 309/1, 309/2, 309/4, 310
místa v České republice, kde jsou realizovány stavby

Pojistník: KP Revital s.r.o.

Pojištění: KP Revital s.r.o.

Peterová Kamila [REDACTED]
[REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21/002
Stavba: Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4-12, D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO:
Místo: ul. Národní třída 4-12

CC-CZ:
Datum: 14.03.2024

Zadavatel:
St. město Havířov, zast. MRA Havířov

IČ: 00297488
DIČ:

Uchazeč:
KP REVITAL s.r.o.

IČ: 02632195
DIČ: CZ02632195

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				470 489,30
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	470 489,30		70 573,40

Cena s DPH	v	CZK	541 062,70
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21/002

Stavba: Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4-12, D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: ul. Národní třída 4-12

Datum: 14.03.2024

Zadavatel: St. město Havířov, zast. MRA Havířov

Projektant:

Uchazeč: KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		470 489,30	541 062,70
21/002	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4-12, D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace	470 489,30	541 062,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4-12, D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO:

Místo: ul. Národní třída 4-12

CC-CZ:

Datum: 14.03.2024

Zadavatel:

St. město Havířov, zast. MRA Havířov

IČ:

00297488

DIČ:

Uchazeč:

KP REVITAL s.r.o.

IČ:

2632195

DIČ:

CZ02632195

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

470 489,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	470 489,30	15,00%	70 573,40

Cena s DPH

v CZK

541 062,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4-12, D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: ul. Národní třída 4-12
Zadavatel: St. město Havířov, zast. MRA Havířov
Uchazeč: KP REVITAL s.r.o.

Datum: 14.03.2024
Projektant:
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

470 489,30

HSV - Práce a dodávky HSV	25 559,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 633,00
997 - Přesun sutě	9 926,70
PSV - Práce a dodávky PSV	408 929,60
741 - Elektroinstalace - silnoproud	329 769,10
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	9 085,50
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	47 125,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	22 950,00
M - Práce a dodávky M	31 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	31 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4-12, D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: ul. Národní třída 4-12

Datum: 14.03.2024

Zadavatel: St. město Havířov, zast. MRA Havířov

Projektant:

Uchazeč: KP REVITAL s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

470 489,30

D HSV Práce a dodávky HSV 25 559,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 633,00

1	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	40,000	354,00	14 160,00
2	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,000	188,00	564,00
3	K	977131215	Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,000	303,00	909,00

D 997 Přesun sutě 9 926,70

4	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	3,000	1 000,00	3 000,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000	296,00	888,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,000	12,90	38,70
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000	2 000,00	6 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 408 929,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 329 769,10

8	K	741810002	Celková prohlídka a revize elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
9	K	46071-R03	Koordináční práce při zajištění provozu objektu v rekonstrukci	hod	20,000	250,00	5 000,00
10	K	741110301	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	800,000	45,00	36 000,00
11	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3 m	m	800,000	33,00	26 400,00
12	M	345R1112	materiál instalační a přidružený	m	800,000	33,00	26 400,00
13	K	741112201	Montáž krabice pancéřová protahovací plastová 120x120 mm	kus	12,000	86,80	1 041,60
14	M	34571428	krabice pancéřová z PH 117x117x58 mm svorkovnicí krabicovou šroubovací, IP54	kus	12,000	175,00	2 100,00
15	K	741122121R1	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	40,000	40,00	1 600,00
16	M	34111005R1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	40,000	15,00	600,00
17	K	741122122R2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	350,000	40,00	14 000,00
18	M	34111030R2	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	350,000	15,00	5 250,00
19	K	741122122R4	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	150,000	40,00	6 000,00
20	M	34111042R4	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2	m	150,000	40,00	6 000,00
21	K	741124603	Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci	m	750,000	68,70	51 525,00
22	M	341R21	kabel topný, 230V, 20W/m, pro zimní aplikace	m	750,000	55,00	41 250,00
23	M	341R22	okapový úchyt, 25ks/bal.	bal.	30,000	220,00	6 600,00
24	M	341R23	nerezové lanko s úchyty, 20m/bal.	bal.	2,000	1 300,00	2 600,00
25	K	741124682	Montáž kabel Cu topný-přívodní (studený) vodič	m	225,000	34,90	7 852,50
26	M	34111036R31	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	225,000	25,00	5 625,00
27	K	741124736R41	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2-12x1,5 mm2 uložený pevně (JYTY)	m	225,000	37,00	8 325,00
28	M	34111036R41	kabel ovládací s Cu jádrem JYTY-O 2x1,0 mm2	m	85,000	10,00	850,00
29	M	34111036R42	kabel ovládací s Cu jádrem JYTY-O 4x1,0 mm2	m	140,000	10,00	1 400,00
30	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	450,000	20,00	9 000,00
31	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	5,000	1 000,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	M	357R11	rozvodnice nástěnná, plastová, jednokřídlé průhledné dveře, otvírání pravé/levé, 18 mod., 1 řada, šířka 18 mod., krytí IP65, vč. montážního, instalačního a přidruženého materiálu	kus	5,000	2 600,00	13 000,00
33	K	R51	Montáž čidlo vlhkosti do okapových žlabů, prostředí venkovní/mokrě	kus	5,000	270,00	1 350,00
34	M	345R51	čidlo vlhkosti pro systém vyhřívání okapových žlabů	kus	5,000	2 000,00	10 000,00
35	K	R52	Montáž čidlo teploty do okapových žlabů, prostředí venkovní/mokrě	kus	5,000	150,00	750,00
36	M	345R52	čidlo teploty pro systém vyhřívání okapových žlabů	kus	5,000	350,00	1 750,00
37	K	R61	Montáž termostatu pro systém vyhřívání okapových žlabů do 25 A	kus	5,000	350,00	1 750,00
38	M	358R61	termostat pro systém vyhřívání okapových žlabů, 230V, 16A	kus	5,000	4 750,00	23 750,00
D 743 Elektromontáže - hrubá montáž							9 085,50
39	K	743411321	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	5,000	91,90	459,50
40	M	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	5,000	30,00	150,00
41	K	743411321R1	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	40,000	91,90	3 676,00
42	M	345714085R1	krabice odbočná, čtyřhranná, s víčkem	kus	40,000	70,00	2 800,00
43	M	345715211R1	svorka páčková, 3x2,5	kus	120,000	10,00	1 200,00
44	M	345715211R02	svorka páčková, 2x2,5	kus	80,000	10,00	800,00
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							47 125,00
45	K	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 - jednopólový	kus	5,000	50,00	250,00
46	M	345355160	spínač jednopólový 10A	kus	5,000	170,00	850,00
47	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	5,000	105,00	525,00
48	M	358R201	jistič 1pólový-charakteristika B 20A/1	kus	5,000	210,00	1 050,00
49	K	741322001R12	Montáž kombinovaného svodiče bleskových proudů a přepětí nn 1. a 2. stupeň (1L+N+PE) impulzní proud do 35 kA	kus	5,000	100,00	500,00
50	M	358895055R12	kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, SPD T1+T2 (1L+N+PE), limp 12,5kA, výměnné	kus	5,000	4 200,00	21 000,00
51	K	747231155R1	Montáž proudový chránič s nadproudovou ochranou nn do 25 A ve skříni	kus	10,000	80,00	800,00
52	M	358221597R2	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC	kus	5,000	1 760,00	8 800,00
53	M	358221595R1	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC	kus	5,000	2 200,00	11 000,00
54	K	747233250R11	Montáž páčkový výkonový spínač jednopólový nn do 63 A ve skříni	kus	5,000	150,00	750,00
55	M	358224041R21	páčkový výkonový spínač 1-pólový, 32A	kus	5,000	320,00	1 600,00
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							22 950,00
56	K	748111212	Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	27,000	250,00	6 750,00
57	M	348121205R3	svítidlo žárovkové nástěnné, E27, IP44	kus	27,000	400,00	10 800,00
58	M	348121205R7	žárovka LED, 1000lm, 4000K, E27	kus	27,000	200,00	5 400,00
D M Práce a dodávky M							31 000,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							31 000,00
59	K	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	100,000	65,00	6 500,00
60	K	460710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	100,000	45,00	4 500,00
61	K	460710102	Zabetonování otvorů ve stropech plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 20 cm	kus	40,000	500,00	20 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							5 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							5 000,00
62	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	celek	1,000	5 000,00	5 000,00

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12	10 888 888,88	0,00	1 633 333,33	12 522 222,21	100
01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS	10 418 399,58	0,00	1 562 759,94	11 981 159,52	96
02	ELI	470 489,30	0,00	70 573,40	541 062,70	4
Celkem za stavbu		10 888 888,88	0,00	1 633 333,33	12 522 222,21	100

Popis stavby: 21/002 - Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12

Popis objektu: 01 - Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

Popis rozpočtu: 02 - ELI

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			26 398,68	0,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			867 153,01	8,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 794,25	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			584,87	0,0
5	Komunikace	HSV			13 528,76	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 635,43	0,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			663 091,27	6,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 759,69	0,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 540,16	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			877 754,14	8,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			451 633,67	4,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			124 091,76	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			82 711,35	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			10 306,76	0,1
712	Povlakové krytiny	PSV			51 734,59	0,5
713	Izolace tepelné	PSV			667 325,18	6,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			207 298,61	1,9
728	Vzduchotechnika	PSV			11 748,46	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 679 711,20	15,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			2 481 820,95	22,8
765	Krytiny tvrdé	PSV			161 492,13	1,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			88 579,92	0,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			365 827,90	3,4

783	Nátěry	PSV			407 806,36	3,7
784	Malby	PSV			369,44	0,0
M21	Elektromontáže	MON			686 361,19	6,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			693 219,22	6,4
VN	Vedlejší náklady	VN			252 609,93	2,3
Cena celkem					10 888 888,88	100,0

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						26 398,68	
1	113106231R0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivě viz výkres D.1.4.7.b-01 : pro zemnicí tyče : (1,0*1,0+0,8*0,5)*6	m2	8,40000	44,00	369,60	RTS 22/ II
				8,40000			
2	113107530R0	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,80000	m2	18,20000	326,70	5 945,94	RTS 22/ II
				8,40000			
				9,80000			
3	113108310R0	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm viz výkres D.1.4.7.b-01 : pro zemnicí tyče : (1,0*1,0+0,8*0,5)*7	m2	9,80000	118,80	1 164,24	RTS 22/ II
				9,80000			
4	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. viz výkres D.1.4.7.b-01 : pro zemnicí tyče : (1,0*1,0+0,8*0,5)*0,7*13	m3	12,74000	1 100,00	14 014,00	RTS 22/ II
				12,74000			
5	174101102R0	Zásyp ruční se zhutněním Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 12,74000	m3	12,74000	385,00	4 904,90	RTS 22/ II
				12,74000			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						867 153,01	
6	285377111R0	Ztužující táhla z oceli průměru do 20 mm - ocelové táhlo prům.min.10mm, dl.12,62m s navař natřevým unínákem M10 S dodávkou všech potřebných hmot včetně kotevních desek z pásoviny 200x50x15mm - 4ks/1táhlo, napnutí táhla. viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z2 : 66*12,62	m	832,92000	1 041,10	867 153,01	RTS 22/ II
				832,92000			
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 794,25	
7	310238211RT	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi viz výkres D.1.1.b-07 : zazdívká dveřního otvoru : 0,15*(1,05*0,805) 0,15*(1,02*0,835)	m3	0,25454	7 049,00	1 794,25	RTS 22/ II
				0,12679			
				0,12776			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						584,87	
8	419941001R0	Nosné svary vodorovné tl. do 10 mm viz výkres D.1.1.b-01 : R3 : 0,1*11	m	1,10000	531,70	584,87	RTS 22/ II
				1,10000			
Díl: 5 Komunikace						13 528,76	
9	451579977R0	Příplatek za každý další 1 cm šterkodrti Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 49,00000	m2	57,40000	9,00	516,60	RTS 22/ II
				8,40000			
				49,00000			
10	564871111RT	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm šterkodrtí frakce 16-32 mm Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8,40000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,80000	m2	18,20000	219,70	3 998,54	RTS 22/ II
				8,40000			
				9,80000			
11	577112114R0	Beton asfalt. modifik. tl.5 cm Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,80000	m2	9,80000	356,70	3 495,66	RTS 22/ II
				9,80000			
12	577114114R0	Beton asf.modif.ložný, tl. 5 cm Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,80000	m2	9,80000	350,40	3 433,92	RTS 22/ II
				9,80000			
13	596215021R0	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,40000	m2	8,40000	248,10	2 084,04	RTS 22/ II
				8,40000			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						5 635,43	

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
14	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	2,11250	46,90	99,08	RTS 22/ II

viz výpis prvků: Ostatní prvky :

OS6 : 0,65*0,65*5

2,11250

15	612481211RU	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu vč. lišt	m2	21,45040	258,10	5 536,35	RTS 22/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	------------

viz výkres D.1.1.b-05 :

zazdívka dveřního otvoru :

2*(1,35*1,0)

2,70000

2*(1,32*0,985)

2,60040

viz výpis prvků: Ostatní prvky :

OS1 :

kolem výlezů :

0,5*(1,1*2+0,63*2)*5

8,65000

OS4 :

kolem větracích mřížek komínu :

0,5*15

7,50000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					663 091,27	
----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

16	601015173R0	Štuk vnější , ručně, tl.3 mm	m2	21,45040	216,70	4 648,30	RTS 22/ II
----	-------------	------------------------------	----	----------	--------	----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 21,45040

21,45040

17	602015112RT	Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	21,45040	384,60	8 249,82	RTS 22/ II
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	------------

viz výkres D.1.1.b-05 :

zazdívka dveřního otvoru :

2*(1,35*1,0)

2,70000

2*(1,32*0,985)

2,60040

viz výpis prvků: Ostatní prvky :

OS1 :

kolem výlezů :

0,5*(1,1*2+0,63*2)*5

8,65000

OS4 :

kolem větracích mřížek komínu :

0,5*15

7,50000

18	602015191R0	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé	m2	21,45040	50,70	1 087,54	RTS 22/ II
----	-------------	--------------------------------------	----	----------	-------	----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 21,45040

21,45040

19	602016191R0	Penetrační nátěr stěn	m2	21,45040	180,30	3 867,51	RTS 22/ II
----	-------------	-----------------------	----	----------	--------	----------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 21,45040

21,45040

20	614471715R0	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	236,88000	145,70	34 513,42	RTS 22/ II
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	------------

R1 :

Odkaz na mn. položky pořadí 23 :

236,88000

21	622300171R0	Montáž těsnicí pásky	m	16,50000	14,70	242,55	RTS 22/ II
----	-------------	----------------------	---	----------	-------	--------	------------

bez dodávky materiálu

viz výpis prvků: Ostatní prvky :

OS2 : 0,5*15

7,50000

viz výpis prvků: Ostatní prvky :

OS4 : 0,6*15

9,00000

22	622421146R0	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost	m2	325,71000	1 106,90	360 528,40	RTS 22/ II
----	-------------	---	----	-----------	----------	------------	------------

viz výkres D.1.1.b-04-06 :

R1 - římsa :

1,54*(92,19*2+13,56*2)

325,71000

23	622474120R0	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.20 mm	m2	236,88000	1 022,10	242 115,05	RTS 22/ II
----	-------------	--	----	-----------	----------	------------	------------

viz výkres D.1.1.b-04-06 :

R1 - římsa :

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

předpoklad 50% :
 $0,50 \cdot (0,7+1,54) \cdot (92,19 \cdot 2 + 13,56 \cdot 2)$ 236,88000

24	624472101R0	Antikorozní nátěr vyztuže	m2	47,37600	155,00	7 343,28	RTS 22/ II
----	-------------	---------------------------	----	----------	--------	----------	------------

R1 :
 předpoklad 10% :
 $0,10 \cdot (0,7+1,54) \cdot (92,19 \cdot 2 + 13,56 \cdot 2)$ 47,37600

25	55190430R	Fixační pásek š.12mm, tl.07mm, pozink, délka 10 m	kus	2,00000	247,70	495,40	RTS 22/ II
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	------------

viz výpis prvků: Ostatní prvky :
 OS2, OS4 : 2 2,00000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			5 759,69		
----------------	--	---------------------------------------	--	--	-----------------	--	--

26	631311131R0	Doplnění mazanin betonem C 16/20 do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	1,08713	3 877,40	4 215,24	RTS 22/ II
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	------------

viz výkres D.1.1.b-01-06 :
 B2 - doplnění podlahy po bouraných komínech :
 $0,1 \cdot (0,485 \cdot 1,38) \cdot 8$ 0,53544
 $0,1 \cdot (0,485 \cdot 1,9) \cdot 2$ 0,18430
 $0,1 \cdot (0,485 \cdot 1,325) \cdot 3$ 0,19279
 $0,1 \cdot (0,485 \cdot 1,8) \cdot 2$ 0,17460

27	631361921RT	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,04713	32 770,10	1 544,45	RTS 22/ II
----	-------------	---	---	---------	-----------	----------	------------

viz výkres D.1.1.b-01-06 :
 B2 - doplnění podlahy po bouraných komínech :
 $(0,485 \cdot 1,38) \cdot 8 \cdot 4,335 / 1000$ 0,02321
 $(0,485 \cdot 1,9) \cdot 2 \cdot 4,335 / 1000$ 0,00799
 $(0,485 \cdot 1,325) \cdot 3 \cdot 4,335 / 1000$ 0,00836
 $(0,485 \cdot 1,8) \cdot 2 \cdot 4,335 / 1000$ 0,00757

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			2 540,16		
----------------	--	---------------------------------------	--	--	-----------------	--	--

28	919735112R0	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	39,20000	64,80	2 540,16	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	----------	-------	----------	------------

viz výkres D.1.4.7.b-01 :
 pro zemnicí tyče :
 $(1,0 \cdot 2 + 1,8 \cdot 2) \cdot 7$ 39,20000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			877 754,14		
----------------	--	---------------------------------	--	--	-------------------	--	--

29	941941031R0	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	530,76000	60,60	32 164,06	RTS 22/ II
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

Včetně kotvení lešení.
 kolem komínů pro bourání :
 $6,0 \cdot (0,485 \cdot 2 + 1,38 \cdot 2 + 1,0 \cdot 4) \cdot 4$ 185,52000
 $6,0 \cdot (0,485 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2 + 1,0 \cdot 4) \cdot 2$ 105,24000
 $6,0 \cdot (0,485 \cdot 2 + 1,325 \cdot 2 + 1,0 \cdot 4) \cdot 3$ 137,16000
 $6,0 \cdot (0,485 \cdot 2 + 1,8 \cdot 2 + 1,0 \cdot 4) \cdot 2$ 102,84000

30	941941032R0	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	3 876,46300	58,50	226 773,09	RTS 22/ II
----	-------------	--	----	-------------	-------	------------	------------

Včetně kotvení lešení.
 viz výkres D.1.1.b-04-06 :
 SV+JZ : $18,7 \cdot (92,59 \cdot 2 + 1,0 \cdot 4)$ 3
 SZ : $18,7 \cdot (3,75 \cdot 2) + 4,5 \cdot 6,46$ 169,32000
 JV : $18,7 \cdot 1,75 + 11,2 \cdot 12,21$ 169,47700

31	941941191R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	265,38000	44,40	11 782,87	RTS 22/ II
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

předpoklad použití lešení 1/2 měsíce :
 Odkaz na mn. položky pořadí 29 :
 $530,76000 \cdot 0,5$ 265,38000

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
32	941941192R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 <i>předpoklad použití lešení 3.měsíce :</i> Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 3876.46300*3	m2	11 629,38900	29,90	347 718,73	RTS 22/ II
				11	629.38900		
33	941941831R0	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 29 :	m2	530,76000	49,30	26 166,47	RTS 22/ II
				530,76000			
34	941941832R0	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 30 :	m2	3 876,46300	39,30	152 345,00	RTS 22/ II
				3	876.46300		
35	941955002R0	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m kolem komínů : 1,0*(0,485*2+1,38*2+1,0*4)*4	m2	30,92000	143,90	4 449,39	RTS 22/ II
				30,92000			
36	943955031R0	Montáž systémového bednění (ochrana stávajících střech) střecha sousedního objektu : 2,0*(6,46+11,46)	m2	35,84000	45,40	1 627,14	RTS 22/ II
				35,84000			
37	943955198R0	Pronájem - příplatek za každý den použití Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 35.84000*60	m2	2 150,40000	1,40	3 010,56	RTS 22/ II
				2	150.40000		
38	943955831R0	Demontáž systémového bednění Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 35,84000	m2	35,84000	36,00	1 290,24	RTS 22/ II
				35,84000			
39	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 30 :	m2	3 876,46300	4,60	17 831,73	RTS 22/ II
				3	876.46300		
40	944944031R0	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 <i>předpoklad použití sítí 3.měsíce :</i> Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 3876.46300*3	m2	11 629,38900	3,50	40 702,86	RTS 22/ II
				11	629.38900		
41	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 39 :	m2	3 876,46300	1,30	5 039,40	RTS 22/ II
				3	876.46300		
42	944945013R0	Montáž bezpečnostní stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m 4,0*5+7,0	m	27,00000	192,40	5 194,80	RTS 22/ II
				27,00000			
43	944945813R0	Demontáž bezpečnostní stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 27,00000	m	27,00000	61,40	1 657,80	RTS 22/ II
				27,00000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na nezemních stavbách				451 633,67	
44	568111111R0	Zřízení vrstvy z geotextilie (ochrana stávajících střech) Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 35,84000	m2	35,84000	22,00	788,48	RTS 22/ II
				35,84000			
45	952902110R0	Čištění zametáním v místnostech a 11,56*90,19	m2	1 042,59640	4,60	4 795,94	RTS 22/ II
				1			
46	952902211R0	Dezinfekce podlah a stěn 1x Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1186.63540	m2	2 831,24320	36,70	103 906,63	RTS 22/ II
				1	186.63540		
		Odkaz na mn. položky pořadí 184 : 1644.60780					
				1	644.60780		
47	952902212R0	Dezinfekce-postřik podlah a stěn 1x Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 2831.24320	m2	2 831,24320	71,80	203 283,26	RTS 22/ II
				2	831.24320		
48	776551830R0	Sejmutí povlaků volně položených Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 35,84000	m2	35,84000	3,70	132,61	RTS 22/ II
				35,84000			

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
49	777101101R0	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	1 186,63540	6,50	7 713,13	RTS 22/ II
S1 : Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1 1186.63540 186.63540							
50	95290212RR0	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 1 cm	m2	1 186,63540	28,00	33 225,79	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1 1186.63540 186.63540							
51	OS7	D+M Pás proti ptákům hrotový, šířka podstavy 2cm., délka systému 50cm, 80 ks hrotů, podstava polykarbonát, hroty nerez, vč. přelučovací	m	213,00000	230,00	48 990,00	Indiv
viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS7 : 213,0 213,00000							
52	R - zkouška	Kamerová zkouška komínového průduchu vč. zprůchodnění a vyčištění	m	115,00000	135,00	15 525,00	Indiv
viz výkres D.1.1.b-01 : komínové průduchy : 5*23,0 115,00000							
53	R průvlak.kotv	D+M Průvlaková kotva M12 x 250mm vč. vuvrtání otvoru	kus	208,00000	135,00	28 080,00	Indiv
viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z2 : 208 208,00000							
54	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	16,00000	297,00	4 752,00	RTS 22/ II
vyklizení půdních prostor (zanechané odpady apod.) předpoklad : 16 16,00000							
55	69366197R	Geotextilie 200 g/m2	m2	35,84000	12,30	440,83	RTS 22/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 35,84000 35,84000							
Díl: 96		Bourání konstrukcí				124 091,76	
56	938907010R0	Očištění výztuže prům.do 10 mm ocel.kartáčem ručně	m	50,00000	35,90	1 795,00	RTS 22/ II
viz výkres D.1.1.b-04-06 : R1 : 50,0 50,00000							
57	962032641R0	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	52,73427	1 078,20	56 858,09	RTS 22/ II
viz výkres D.1.1.b-01-06 : B2 : 3,1*(0,485*1,38)*4 8,29932 -3,1*(0,15*0,15*4)*4 -1,11600 6,12*(0,485*1,38)*4 16,38446 -6,12*(0,15*0,15*4)*4 -2,20320 6,12*(0,485*1,9)*2 11,27916 -6,12*(0,15*0,15*4+0,15*0,3)*2 -1,65240 6,12*(0,485*1,33)*3 11,84312 -6,12*(0,15*0,15*4)*3 -1,65240 6,12*(0,485*1,8)*2 10,68552 -6,12*(0,15*0,15*4+0,15*0,3)*2 -1,65240 0,98*(0,485*0,53)*10 2,51909							
58	967023692R0	Přisekání betonových nebo jiných, ploch do 2 m2	m2	94,75200	596,90	56 557,47	RTS 22/ II
nesoudržné části : R1 - římsa : předpoklad 20% : 0,20*(0,7+1,54)*(92,19*2+13,56*2) 94,75200							
59	968061112R0	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	5,00000	9,90	49,50	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		viz výkres D.1.1.b-02 : B1 : 5		5,00000			
60	968062244R0	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 1 m2 vč. příslušenství viz výkres D.1.1.b-02 : B1 : 0,56*0,56*5	m2	1,56800	245,30	384,63	RTS 22/ II
61	968071112R0	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 viz výkres D.1.1.b-01 : B5 : 5	kus	5,00000	21,50	107,50	RTS 22/ II
62	968072244R0	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 1 m2 vč. příslušenství viz výkres D.1.1.b-01 : B5 : 0,63*1,1*5	m2	3,46500	409,10	1 417,53	RTS 22/ II
63	976047231R0	Vybourání betonových krycích desek tl. do 10 cm viz výkres D.1.1.b-01-06 : B2 : 1,78*8+2,3*2 1,725*3+2,2*2	m	28,41500	189,30	5 378,96	RTS 22/ II
64	976071111R0	Vybourání kovových zábradlí a madel viz výkres D.1.1.b-01 : B5 : 0,3*2*5	m	3,00000	197,20	591,60	RTS 22/ II
65	976072221R0	Vybourání kov. komín. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih vč. vyčištění a zprůchodnění viz výkres D.1.1.b-01 : B3 : 15	kus	15,00000	38,40	576,00	RTS 22/ II
66	979054441R0	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těževým Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 8,40000	m2	8,40000	44,70	375,48	RTS 22/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						82 711,35	
67	999281211R0	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	160,79189	514,40	82 711,35	RTS 22/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě						10 306,76	
68	711131101RZ	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 vrstva - včetně dodávky asfalt.pásu viz Mykologický průzkum krovu : podložení pozednice : 0,45*11,5	m2	5,17500	28,00	144,90	RTS 22/ II
69	711778088R0	Opracování kotevních prostupů, vč. dodávky systém prostupového prvku Odkaz na mn. položky pořadí 168 :	kus	22,00000	461,40	10 150,80	RTS 22/ II
70	998711103R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,00749	1 476,70	11,06	RTS 22/ II
Díl: 712 Povlakové krytiny						51 734,59	
71	712391171RT	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci S2 :	m2	1 186,63540	29,90	35 480,40	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1186.63540		1 186.63540			
72	69366197R	Geotextilie 200 g/m2	m2	1 305,29894	12,30	16 055,18	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1186.63540*1.1		1 305.29894			
73	998712103R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	t	0,26106	762,30	199,01	RTS 22/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				667 325,18	
74	713111231R0	Montáž parozábrany stropů shora s přelepením spojí vč. systém. spojovacích pásek viz výkres D.1.1.b-07,09 : Skladba S2 : 11,56*90,19 0,35*2*(11,56+90,19) 0,35*2*(11,56+0,3*2+11,56+0,15*2) 0,35*(1,0*80)*2	m2	1 186,63540	48,20	57 195,83	RTS 22/ II
75	713111271RS	Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou včetně pásky viz výkres D.1.1.b-07,09 : Skladba S2 : (1,0*80)*2 Koeficient : 0,05	m	168,00000	19,80	3 326,40	RTS 22/ II
76	713111273RS	Utěsnění styku s jinou konstr. pěn.páskou a lištou včetně pásky a dřevěné impreg.lišty 60/40mm viz výkres D.1.1.b-07,09 : Skladba S2 : 2*(11,56+90,19) 2*(11,56+0,3*2+11,56+0,15*2) Koeficient : 0,05	m	264,11700	69,00	18 224,07	RTS 22/ II
77	713181141RT	Izolace minerální foukaná volně vč. dodávky viz výkres D.1.1.b-07,09 : Skladba S2 : 0,3*(11,56*90,19) Koeficient : 0,20	m3	375,33470	1 389,20	521 414,97	RTS 22/ II
78	67352330R	Fólie 170g speciál parotěsná reflexní Čtyřvrstvá fólie- parozábrana, která se skládá z výztužné mřížky a dvou vrstev polyetylenové laminované fólie a z reflexní aluminiové vrstvy. Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1186.63540*1.1	m2	1 305,29894	37,30	48 687,65	RTS 22/ II
79	998713103R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	22,06384	837,40	18 476,26	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				207 298,61	
80	721140806R0	Demontáž potrubí litinového do DN 200 viz výkres D.1.1.b-01 : B3 : 4,86*15	m	72,90000	172,40	12 567,96	RTS 22/ II
81	721170965R0	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS2 : 15 viz výpis prvků: Klempířské prvky : K7 : 15	kus	30,00000	393,50	11 805,00	RTS 22/ II
82	721170967R0	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC do D 160	kus	15,00000	479,60	7 194,00	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

viz výpis prvků: Ostatní prvky :

OS4 : 15

15,00000

83	721176115R0	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	78,75000	489,10	38 516,63	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	------------

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

viz výpis prvků: Ostatní prvky :

OS2 :

5,0*15

75,00000

Koeficient : 0,05

3,75000

84	721176115R0	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	45,00000	489,10	22 009,50	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	------------

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

viz výpis prvků: Klempířské prvky :

K7 : 3,0*15

45,00000

85	721176117R0	Potrubí HT odpadní svislé D 150	m	70,35000	971,80	68 366,13	RTS 22/ II
----	-------------	---------------------------------	---	----------	--------	-----------	------------

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

viz výpis prvků: Ostatní prvky :

OS4 :

3,8*10+5,8*5

67,00000

Koeficient : 0,05

3,35000

86	721242110RT	Lapač střešních splavenin, zápachová klapka, koš na listí, DN 125, vč. příslušenství dle PD	kus	12,00000	3 638,00	43 656,00	RTS 22/ II
----	-------------	---	-----	----------	----------	-----------	------------

viz výpis prvků: Klempířské prvky :

K2 : 12

12,00000

87	721242804R0	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	12,00000	165,00	1 980,00	RTS 22/ II
----	-------------	--	-----	----------	--------	----------	------------

viz výkres D.1.1.b-04-06 :

B8 : 12

12,00000

88	998721103R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	1,66168	724,20	1 203,39	RTS 22/ II
----	-------------	---	---	---------	--------	----------	------------

Díl: 728	Vzduchotechnika					11 748,46	
-----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------	--

89	728415111R0	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m ²	kus	15,00000	229,50	3 442,50	RTS 22/ II
----	-------------	--	-----	----------	--------	----------	------------

viz výpis prvků: Ostatní prvky :

OS4 : 15

15,00000

90	OS4	Otevíravá kovová kominová větrací mřížka 165x230mm , vč. rámu, vč.kotevního materiálu	kus	15,00000	540,00	8 100,00	Indiv
----	-----	---	-----	----------	--------	----------	-------

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 15,00000

15,00000

91	998728103R0	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,06000	3 432,60	205,96	RTS 22/ II
----	-------------	--	---	---------	----------	--------	------------

Díl: 762	Konstrukce tesařské					1 679 711,20	
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------------	--

92	762088113R0	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m.vč.odstranění	kus	1,00000	4 194,90	4 194,90	RTS 22/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	------------

Zakrývání těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

93	762088116R0	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m.vč.odstranění	kus	5,00000	5 027,10	25 135,50	RTS 22/ II
----	-------------	--	-----	---------	----------	-----------	------------

Zakrývání těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

94	762313112R0	Montáž svorníků, délky 300 mm	kus	132,00000	44,60	5 887,20	RTS 22/ II
----	-------------	-------------------------------	-----	-----------	-------	----------	------------

viz výpis prvků: Zámečnické prvky :

Z2 : 66*2

132,00000

95	762331911R0	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm ²	m	595,50000	132,00	78 606,00	RTS 22/ II
----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	------------

viz Mykologický průzkum krovu :

kroev stojina 40x160mm : 104,5

104,50000

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		kroev pásnice 25x100mm : 209,0		209,00000			
		kroev příložka 30x160 : 210,0		210,00000			
		sloupek 100x120mm : 7,2		7,20000			
		sloupek příložka 25x120mm : 14,4		14,40000			
		vzpěra stojina 25x100mm : 16,8		16,80000			
		vzpěra pásnice 25x120mm : 33,6		33,60000			
96	762331921R0	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2 viz Mykologický průzkum krovu : pozednice 160x80mm : 11,5	m	11,50000	176,00	2 024,00	RTS 22/ II
				11,50000			
97	762332931RV	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 bez dodávky řeziva Odkaz na mn. položky pořadí 95 :	m	595,50000	248,20	147 803,10	RTS 22/ II
				595,50000			
98	762332932RV	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 bez dodávky řeziva Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 11,50000	m	11,50000	249,90	2 873,85	RTS 22/ II
				11,50000			
99	762342203RT	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, impreg.latě 4/6 cm viz výkres D.1.1.b-08,09 : Skladba S1 : Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1495.09800 Koeficient : 0,05	m2	1 569,85290	185,00	290 422,79	RTS 22/ II
				1			
				495.09800			
				74,75490			
100	762342206RT	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky impreg.latí 4/6 cm viz výkres D.1.1.b-08,09 : Skladba S1 : Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1495.09800 Koeficient : 0,05	m2	1 569,85290	110,80	173 939,70	RTS 22/ II
				1			
				495.09800			
				74,75490			
101	762343101R0	Montáž roštu pro tepelnou izolaci viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS8 - 4m/m2 : 57,4*4,0	m	229,60000	53,90	12 375,44	RTS 22/ II
				229,60000			
102	762342811R0	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm viz výkres D.1.1.b-02-06 : B1 : Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1495.09800	m2	1 495,09800	16,70	24 968,14	RTS 22/ II
				1			
				495.09800			
103	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 2,88100 Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 1614.70600*0.025	m3	43,24865	1 100,20	47 582,16	RTS 22/ II
				2,88100			
				40,36765			
104	762512245R0	Položení podlah šroubováním viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS8 : 57,4	m2	57,40000	136,30	7 823,62	RTS 22/ II
				57,40000			
105	762595000R0	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1,51536 Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 0,60614 Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 61.99200*0.025	m3	3,67130	162,40	596,22	RTS 22/ II
				1,51536			
				0,60614			
				1,54980			
106	762911121R0	Impregnace řeziva tlakovakuová fungicidní a insekticidní Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 0,60614 Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 2,88100 Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 1,51536	m3	5,00250	1 101,70	5 511,25	RTS 22/ II
				0,60614			
				2,88100			
				1,51536			

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
107	763611231R0	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm.sraz.šroubo. viz výkres D.1.1.b-08,09 : Skladba S1 : Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1495.09800	m2	1 495,09800	153,60	229 647,05	RTS 22/ II
108	763792101R0	Montáž ostatních dílců, lišty, latě, pl. do 25 cm2 viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS8 - 4m/m2 : 57,4*4,0	m	229,60000	17,70	4 063,92	RTS 22/ II
109	OS3	D+M Nástavec 1050x200mm v.365mm z OSB desek tl.25mm, z horní strany mřížka z tahokovu s oky 22/12/3mm, pozink, vč. kotvení viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS3 : 25	kus	25,00000	1 700,00	42 500,00	Indiv
110	OS5	D+M Nástavec 800x600mm v.300mm z OSB desek tl.25mm, z horní strany mřížka z tahokovu s oky 22/12/3mm, pozink, vč. kotvení viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS5 : 28	kus	28,00000	1 500,00	42 000,00	Indiv
111	OS9	D+M Zábradlí dřevěné z borovicového dřeva pro všechny modely půdních schodů, vč. kotvení a povrchové ochrany fungicid. a insekticidů viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS9 : 5	kus	5,00000	2 300,00	11 500,00	Indiv
112	31179127R	Tyč závitová M12 viz výpis prvků: Zámečnické prvky : Z2 : 0,18*66*2	m	23,76000	18,00	427,68	RTS 22/ II
113	60517111R	Lať 40x60 mm viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS8 : latě 40x60mm : 0,04*0,06*(57,4*4,0) Koeficient : 0,10	m3	0,60614	7 638,40	4 629,94	RTS 22/ II
114	60596002R	Řezivo - hranoly viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS8 : trámky 40x150mm : 0,04*0,15*(57,4*4,0) Koeficient : 0,10	m3	1,51536	11 033,80	16 720,18	RTS 22/ II
115	60596002R	Řezivo - hranoly viz Mykologický průzkum krovu : 2,881	m3	2,88100	11 033,80	31 788,38	RTS 22/ II
116	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm Odkaz na mn. položky pořadí 104 : Koeficient : 0,08	m2	61,99200	251,80	15 609,59	RTS 22/ II
117	60725017R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 1495.09800 Koeficient : 0,08	m2	1 614,70584	251,80	406 582,93	RTS 22/ II
118	998762103R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	38,39315	1 159,00	44 497,66	RTS 22/ II
Díl: 764 Konstrukce klempířské						2 481 820,95	
119	764918102R0	Montáž krytiny hladké z ocel.lak.plechu nad 30°do 45	m2	1 593,29000	450,70	718 095,80	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		vč. spojovacích prostředků viz výkres D.1.1.b-08-12 : Skladba S1 : 1593,29		1			
120	764918102R0	Montáž krytiny hladké z ocel.lak.plechu nad 30°do 45	m2	2,50000	450,70	1 126,75	RTS 22/ II
		vč. spojovacího materiálu viz výkres D.1.1.b-08-12 : Skladba S1 : 1,25*2,0*1		2,50000			
121	764919221R0	M. oplech. okapů z lak. plechů na šikmé střeše	m	436,00000	225,20	98 187,20	RTS 22/ II
		viz výpis prvků: Klempířské prvky : K10,K11 : 218,0*2		436,00000			
122	764819213R0	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 125 mm	m	220,50000	814,30	179 553,15	RTS 22/ II
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. viz výpis prvků: Klempířské prvky : K2 : 210,0 Koeficient : 0,05		210,00000 10,50000			
123	764815212R0	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, prům.150 mm	m	225,75000	842,60	190 216,95	RTS 22/ II
		včetně háku, čela a spojky. viz výpis prvků: Klempířské prvky : K1 : 215,0 Koeficient : 0,05		215,00000 10,75000			
124	764815812R0	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/125 mm	kus	12,00000	440,00	5 280,00	RTS 22/ II
		viz výpis prvků: Klempířské prvky : K1 : 12		12,00000			
125	764901312R0	D+M Sněhová zábrana nosová z poplast.plechu_vč.kotvení	kus	1 306,00000	140,80	183 884,80	RTS 22/ II
		viz výpis prvků: Klempířské prvky : K5 : 1306		1			
126	764919931R0	Montáž hřebene střechy z lakovaného plechu	m	132,00000	352,00	46 464,00	RTS 22/ II
		vč. držáků viz výpis prvků: Klempířské prvky : K9 : 66,0*2		132,00000			
127	764919941R0	Montáž podkladního pásu z lakovaného ocel.plechu	m	215,00000	33,00	7 095,00	RTS 22/ II
		větrací pás viz výkres D.1.1.b-08-12 : Skladba S1 : 215,0		215,00000			
128	764919941R0	Montáž podkladního pásu z lakovaného ocel.plechu	m	246,00000	33,00	8 118,00	RTS 22/ II
		ochranný pás viz výpis prvků: Klempířské prvky : K4 : 246,0		246,00000			
129	764311832R0	Demont. krytiny, plech.tabule, nad 25 m2, do 45°	m2	1 495,09800	79,60	119 009,80	RTS 22/ II
		viz výkres D.1.1.b-02-06 : B1 : 85,46*8,1*2 6,83*8,1*2		1 110,64600			

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
130	764322831R0	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45° viz výkres D.1.1.b-02-06 : B1 : 92,59*2+13,96*2	m	213,10000	33,00	7 032,30	RTS 22/ II
				213,10000			
131	764339811R0	Demontáž lem. kominů v ploše, vln. kryt, do 45° viz výkres D.1.1.b-02-06 : B1 : 0,5*2*(0,685+1,58)*3 0,5*2*(0,685+2,26)*2	m2	12,68500	67,70	858,77	RTS 22/ II
				6,79500			
				5,89000			
132	764339821R0	Demontáž lem. kominů v hřeb. vln. kryt, do 45° viz výkres D.1.1.b-02-06 : B1 : 0,5*2*(0,685+1,53)*3 0,5*2*(0,685+2,0)*2	m2	12,01500	68,80	826,63	RTS 22/ II
				6,64500			
				5,37000			
133	764345832R0	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 45° viz výkres D.1.1.b-02-06 : B3 : 15	kus	15,00000	110,00	1 650,00	RTS 22/ II
				15,00000			
134	764351837R0	Demontáž háků, sklon do 45° viz výkres D.1.1.b-02-06 : B8 : 266	kus	266,00000	10,00	2 660,00	RTS 22/ II
				266,00000			
135	764352811R0	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° viz výkres D.1.1.b-02-06 : B8 : 92,59*2+13,96*2	m	213,10000	33,00	7 032,30	RTS 22/ II
				213,10000			
136	764359811R0	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° viz výkres D.1.1.b-02-06 : B8 : 12	kus	12,00000	55,00	660,00	RTS 22/ II
				12,00000			
137	764393831R0	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, do 45° viz výkres D.1.1.b-02-06 : B1 : 78,63+8,1*4	m	111,03000	33,00	3 663,99	RTS 22/ II
				111,03000			
138	764430810R0	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm viz výkres D.1.1.b-02,0,3 : B9 : 3*(6,94*2)*2	m	83,28000	33,00	2 748,24	RTS 22/ II
				83,28000			
139	764454802R0	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm viz výkres D.1.1.b-02-06 : B8 : 18,0*11+11,0	m	209,00000	33,00	6 897,00	RTS 22/ II
				209,00000			
140	76481314RR0	Lemování zdí z lak.Pz plechu min.tl.0,7mm, rš 400 mm viz výpis prvků: Klempířské prvky : K3 : 54,84 Koeficient : 0,05	m	57,58200	550,20	31 681,62	Indiv
				54,84000			
				2,74200			
141	76481712RR0	Oplechování zdí z lak.Pz plechu tl.min.0,7mm, rš 270 mm nalepení a viz výpis prvků: Klempířské prvky : K3 : 27,42 Koeficient : 0,05	m	28,79100	385,30	11 093,17	Indiv
				27,42000			
				1,37100			

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
142	K6	D+M Sněhový zachytávač obloukový z poplast plechu vč. kotvení viz výpis prvků: Klempířské prvky : K6 : 224	kus	224,00000	132,00	29 568,00	Indiv
				224,00000			
143	K7	D+M Střešní prostup komínek prům.110mm pro profilovanou krytinu viz výpis prvků: Klempířské prvky : K7 : 15	kus	15,00000	2 035,00	30 525,00	Indiv
				15,00000			
144	K8	D+M Anténní prostup systémový viz výpis prvků: Klempířské prvky : K8 : 2	kus	2,00000	2 035,00	4 070,00	Indiv
				2,00000			
145	1385101RR	Plech ocelový s povrchovou úpravou, 1250x2000 tl.0.7 mm Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 2,50000	m2	2,50000	297,00	742,50	Indiv
				2,50000			
146	553453404R	Hřebenáč střední dl.2000mm, PŮ dle krytiny viz výpis prvků: Klempířské prvky : K9 : 66,0	kus	66,00000	596,20	39 349,20	Indiv
				66,00000			
147	553453464R	Okapní plech pod fólii rš.210mm, dl.2000mm. PŮ dle krytiny viz výpis prvků: Klempířské prvky : K10 : 109	kus	109,00000	253,00	27 577,00	Indiv
				109,00000			
148	553453634R	Okapní plech, rš. 380mm, 2m, PŮ dle viz výpis prvků: Klempířské prvky : K11 : 109	kus	109,00000	442,80	48 265,20	Indiv
				109,00000			
149	5535073166R	Pás větrací hřebene 5000x310mm Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 215,00000*1,05	m	225,75000	210,40	47 497,80	RTS 22/ II
				225,75000			
150	5535073169R	Mřížka ochranná větrací 1000x60 mm viz výkres D.1.1.b-08-12 : Skladba S1 : 212	kus	212,00000	31,60	6 699,20	RTS 22/ II
				212,00000			
151	59243878R	Univerzální držák hřebenové latě pozink viz výkres D.1.1.b-08-12 : Skladba S1 : 132	kus	132,00000	35,20	4 646,40	RTS 22/ II
				132,00000			
152	59660196R	Pás ochranný větrací okapní perforovaný 5000/100 mm Pz lak plech viz výpis prvků: Klempířské prvky : K4 : 43	kus	43,00000	176,00	7 568,00	RTS 22/ II
				43,00000			
153	R barva	Barva správková	kus	8,00000	324,50	2 596,00	Indiv
154	R čelo hřebenáče	Čelo hřebenáče půlkulaté, plechové viz výkres D.1.1.b-08-12 : Skladba S1 : 4	kus	4,00000	660,00	2 640,00	Indiv
				4,00000			
155	R spojka hřebenáče	Spojka hřebenáče viz výkres D.1.1.b-08-12 : Skladba S1 : 2	kus	2,00000	1 243,00	2 486,00	Indiv
				2,00000			
156	S2-krytina	Velkoformátová střešní krytina lehká z plechu tl.min.0.5mm - typ imitace taškv Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 1593.29000	m2	1 593,29000	341,30	543 789,88	Indiv
				1 593,29000			
157	998764203R01	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	2,45000	20 394,00	49 965,30	RTS 22/ II
				2,45000			
Díl: 765		Krytiny tvrdé				161 492,13	
158	765799313R01	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojí	m2	1 561,09800	59,50	92 885,33	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	
včetně spojovacích prostředků a systém.pásek viz výkres D.1.1.b-06,07,08 : Skladba S2 : Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1 1495.09800 495.09800 zdvojení u hřebene : 0,5*132,0 66,00000								
159	R	fólie difuzní	Fólie difuzní 135g	m2	1 717,20780	39,70	68 173,15	Indiv
Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 1 1561 09800*1 1 717 20780								
160	998765103R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,37310	1 162,30	433,65	RTS 22/ II	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						88 579,92		
161	766411811R0	Demontáž obložení stěn	m2	57,33000	113,50	6 506,96	RTS 22/ II	
viz výkres D.1.1.b-01 : B11 : (1,05*2,1)*14 30,87000 0,3*(1,05*2+2,1*2)*14 26,46000								
162	766411822R0	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	57,33000	30,10	1 725,63	RTS 22/ II	
Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 57,33000								
163	766624052R0	Montáž střešního výlezu	kus	5,00000	787,70	3 938,50	RTS 22/ II	
viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS6 : 5 5,00000								
164	OS1-nástavec	D+M Horní systémový dřevotřískový nástavec se zatepleným víkem, vč. příslušenství dle PD	kus	5,00000	2 300,00	11 500,00	Indiv	
viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS1 : 5 5,00000								
165	OS1-výlez	D+M Výlez na půdu 630x1100mm , protipožární, zateplený, EI30/DP3, vč. příslušenství dle PD	kus	5,00000	9 000,00	45 000,00	Indiv	
viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS1 : 5 5,00000								
166	OS6	Systémové střešní výlezové okno dřevěné 650x650 mm s lemováním, do nevytápěných prostor, izolační dvojsklo, vč. příslušenství dle PD	kus	5,00000	3 600,00	18 000,00	Indiv	
viz výpis prvků: Ostatní prvky : OS6 : 5 5,00000								
167	998766203R0	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,85000	1 031,80	1 908,83	RTS 22/ II	
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						365 827,90		
168	767843130R0	Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro tenké dřev.kce	kus	22,00000	5 944,80	130 785,60	RTS 22/ II	
vč. dodávky viz výkres D.1.1.b-08 : U1 : 22 22,00000								
169	767849142R0	Montážní lano 14 mm, délka 23 m	kus	1,00000	4 625,50	4 625,50	RTS 22/ II	
Určené pro záchytné systémy s dočasným poddajným kotvicím vedením. viz výkres D.1.1.b-08 : 1 1,00000								
170	767996802R0	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg	kg	111,28000	31,90	3 549,83	RTS 22/ II	
viz výkres D.1.1.b-01,02 : B4 : 4,0*13,91*2 111,28000								
171	OS1-žebřík	D+M Skládací kovový žebřík dl.3300mm , š.340mm, PÚ práš.lak, vč. příslušenství a kotvení dle PD (součást základního víka)	kus	5,00000	4 800,00	24 000,00	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	Z1/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

viz výpis prvků: Ostatní prvky :

OS1 : 5 5,00000

172	R2	Provedení kontroly a dotažení stávajících tahel střešní konstrukce	kus	98,00000	180,00	17 640,00	Indiv
-----	----	--	-----	----------	--------	-----------	-------

viz výkres D.1.1.b-01 :

R2 : 49*2 98,00000

173	R4	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž stříšky nad chodníkem (při poškození bude provedena její oprava)	m2	182,20000	750,00	136 650,00	Indiv
-----	----	---	----	-----------	--------	------------	-------

viz výkres D.1.1.b-04 :

R4 : 91,1*2,0 182,20000

174	Z1	D+M Anténní stožár dl.4m, prům.42mm, tl.stěny 2mm, PÚ žárov.zinek, vč. držáku 130/50 vč. kotvení	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	Indiv
-----	----	--	-----	---------	----------	-----------	-------

viz výpis prvků: Zámečnické prvky :

Z1 : 2 2,00000

175	767990010RA	Atypické ocelové konstrukce do 5 kg/kus	kg	100,00000	270,40	27 040,00	RTS 22/ II
-----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	------------

kotvicí prvky, příložky, přeplátování apod.

předpoklad :

100,0 100,00000

176	998767203R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2,55000	4 524,30	11 536,97	RTS 22/ II
-----	-------------	---	---	---------	----------	-----------	------------

Díl: 783		Nátěry			407 806,36		
-----------------	--	---------------	--	--	-------------------	--	--

177	783201811R0	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	2,50000	27,50	68,75	RTS 22/ II
-----	-------------	--	----	---------	-------	-------	------------

viz výkres D.1.1.b-01 :

R3 : 0,25*10 2,50000

178	783222120R0	Nátěr syntetický kov.konstrukcí antikorozní 2x	m2	2,62500	228,00	598,50	RTS 22/ II
-----	-------------	--	----	---------	--------	--------	------------

včetně montáže, dodávky a demontáže lešení

Odkaz na mn. položky pořadí 177 :

2,50000*1,05 2,62500

179	783226100R0	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,62500	64,80	170,10	RTS 22/ II
-----	-------------	---	----	---------	-------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 2,62500 2,62500

180	783782221R0	Nátěr tesařských konstrukcí 2x	m2	1 644,60780	48,60	79 927,94	RTS 22/ II
-----	-------------	--------------------------------	----	-------------	-------	-----------	------------

Včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.

Širokospektrální koncentrovaný fungicidní a insekticidní vodou ředitelný přípravek určený pro dlouhodobou preventivní ochranu, se zvýšenou odolností proti vymývání ze dřeva. 5v1 proti termitům, dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevozbarvujícím houbám a plísním.

viz Mykologický průzkum krovu :

Odkaz na mn. položky pořadí 129 :

1 644 60780

181	783903811R0	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	2,50000	57,60	144,00	RTS 22/ II
-----	-------------	-----------------------------------	----	---------	-------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 2,50000 2,50000

182	783904811R0	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	2,50000	17,60	44,00	RTS 22/ II
-----	-------------	--------------------------------	----	---------	-------	-------	------------

viz výkres D.1.1.b-01 :

R3 : 0,25*10 2,50000

183	injekt.	Tlaková injektáž hloubková - sanace dřevěných prvků napadených biotickými škůdci	m2	79,07840	583,20	46 118,52	Indiv
-----	---------	--	----	----------	--------	-----------	-------

viz Mykologický průzkum krovu :

pozednice 160x80mm :

(0,16+0,08*2)*(91,1*2+12,46*2) 66,27840

rezerva : (0,16+0,08*2)*40,0 12,80000

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střeš na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střeš na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
184	sanace	Povrchová ochrana-obroušení, otesání napadených částí krovu, ometení, odmaštění a chemická neutralizace, bez likvidace v uzavřených vytřích	m2	1 644,60780	170,70	280 734,55	Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 1
1644.60780 644.60780

Díl: 784	Malby	369,44
-----------------	--------------	---------------

185	784191101R0	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	5,30040	19,30	102,30	RTS 22/ II
-----	-------------	-----------------------------------	----	---------	-------	--------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 5,30040 5,30040

186	784195112R0	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	5,30040	50,40	267,14	RTS 22/ II
-----	-------------	---------------------------------	----	---------	-------	--------	------------

viz výkres D.1.1.b-05 :
zazdívka dveřního otvoru :
2*(1,35*1,0) 2,70000
2*(1,32*0,985) 2,60040

Díl: M21	Elektromontáže	215 871,89
-----------------	-----------------------	-------------------

187	210020951R0	Tabulka výstražná (Za bouřky nepřístupí! Nedotýkej se!)	kus	13,00000	132,00	1 716,00	RTS 22/ II
-----	-------------	--	-----	----------	--------	----------	------------

viz výkres D.1.4.7.b-01 :
13 13,00000

188	210220002RT	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	54,60000	176,00	9 609,60	RTS 22/ II
-----	-------------	---	---	----------	--------	----------	------------

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
viz výkres D.1.4.7.b-01 :
3,5*13 45,50000
Koeficient : 0,20 9,10000

189	210220101R0	Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál ve specifikaci	m	278,80000	137,50	38 335,00	RTS 22/ II
-----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	------------

svisle
viz výkres D.1.4.7.b-01 :
20,0*13+4,5+11,3 275,80000
PJ : 3,0 3,00000

190	210220101R0	Vodiče svodové do Al 10 +podpěry, materiál ve specifikaci	m	251,80000	137,50	34 622,50	RTS 22/ II
-----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	------------

na střeše
viz výkres D.1.4.7.b-01 :
78,0+1,3+1,2+4,7+1,2*2 87,60000
5,2+1,0+7,1+2,4+8,1*15 137,20000
0,5*2*20+0,5*4+0,5*4+0,5*6 27,00000

191	210220301RT	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávk svorkv SO	kus	41,00000	71,50	2 931,50	RTS 22/ II
-----	-------------	--	-----	----------	-------	----------	------------

viz výkres D.1.4.7.b-01 :
13+14+8+2 37,00000
4 4,00000

192	210220301RT	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávk svorkv SS	kus	97,00000	71,50	6 935,50	RTS 22/ II
-----	-------------	--	-----	----------	-------	----------	------------

viz výkres D.1.4.7.b-01 :
3*20+5*2+4*3+6 88,00000
9 9,00000

193	210220301RT	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávk svorkv SZ	kus	13,00000	71,50	929,50	RTS 22/ II
-----	-------------	--	-----	----------	-------	--------	------------

viz výkres D.1.4.7.b-01 :
13 13,00000

194	210220302RT	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávk svorkv SR	kus	26,00000	82,50	2 145,00	RTS 22/ II
-----	-------------	--	-----	----------	-------	----------	------------

viz výkres D.1.4.7.b-01 :
13*2 26,00000

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
195	210220302RT	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ k jímací tyči viz výkres D.1.4.7.b-01 : 6 6,00000	kus	6,00000	82,50	495,00	RTS 22/ II
196	210220351RT	Deska zemnicí 1000 x 500 mm se svorkou včetně dodávky desky viz výkres D.1.4.7.b-01 : 2 2,00000	kus	2,00000	3 460,60	6 921,20	RTS 22/ II
197	210220361RT	Zemnicí tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče dl. 2000 mm viz výkres D.1.4.7.b-01 : 13*2 26,00000	kus	26,00000	2 046,00	53 196,00	RTS 22/ II
198	210220372RT	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva vč. ochr. úhelníku+2 držáky do zdi viz výkres D.1.4.7.b-01 : 13 13,00000	kus	13,00000	660,00	8 580,00	RTS 22/ II
199	210220401RT	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku viz výkres D.1.4.7.b-01 : 13 13,00000	kus	13,00000	28,60	371,80	RTS 22/ II
200	222300601R0	Smršťovací objímka, vč. dodávky viz výkres D.1.4.7.b-01 : 13 13,00000	kus	13,00000	66,00	858,00	RTS 22/ II
201	650111913R0	Montáž jímací tyče do 3 m viz výkres D.1.4.7.b-01 : 6 6,00000	kus	6,00000	990,00	5 940,00	RTS 22/ II
202	650811112R0	Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podběr vč. veškerého příslušenství viz výkres D.1.1.b-02,04-06 : B7 : Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 278,80000 278.80000 Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 251,80000 251.80000	m	530,60000	10,50	5 571,30	RTS 22/ II
203	ITYČ	D+M Izolační tyč 0,68m + objímka na trubku viz výkres D.1.4.7.b-01 : 3 3,00000	kus	3,00000	270,00	810,00	Indiv
204	R dopojení	Dopojení bleskosvodu na sousední objekt viz výkres D.1.4.7.b-01 : 2 2,00000	kus	2,00000	200,00	400,00	Indiv
205	R držák JT	D+M Podběra jímací tyče viz výkres D.1.4.7.b-01 : 6 6,00000	kus	6,00000	235,00	1 410,00	Indiv
206	311734040RR	Hmoždinka prům.8mm Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 390,00000 390.00000	kus	390,00000	3,30	1 287,00	Indiv
207	3544102RR	Tyč jímací 1500mm Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 6,00000 6,00000	kus	6,00000	605,00	3 630,00	Indiv
208	35441520R	Podpěra vedení PV 17p, do zdiva na hmoždinku	kus	390,00000	20,90	8 151,00	RTS 22/ II
209	35441560R	Podpěra vedení na plechové střechy PV 23	kus	303,00000	19,80	5 999,40	RTS 22/ II
210	35444180R	Drát 8 AlMgSi Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 278,80000 278.80000 Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 251,80000 251.80000	m	636,72000	23,60	15 026,59	RTS 22/ II

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Koefficient : 0,20

106,12000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných			693 219,22		
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	-------------------	--	--

211	979011111R0	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	179,08000	297,00	53 186,76	RTS 22/ II
-----	-------------	---	---	-----------	--------	-----------	------------

179,08

179,08000

212	979011121R0	Příplatek za každé další podlaží	t	716,32000	180,00	128 937,60	RTS 22/ II
-----	-------------	----------------------------------	---	-----------	--------	------------	------------

179,08*4

716,32000

213	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	179,08000	548,50	98 225,38	RTS 22/ II
-----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

149,08+30,0

179,08000

214	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 522,18000	15,00	22 832,70	RTS 22/ II
-----	-------------	--	---	-------------	-------	-----------	------------

celkem 9,5km :

179,08*(9,5-1)

1

215	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	30,00000	282,20	8 466,00	RTS 22/ II
-----	-------------	--	---	----------	--------	----------	------------

vyklizený materiál půdních prostor :

30,0

30,00000

216	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 223,44000	32,80	105 728,83	RTS 22/ II
-----	-------------	---	---	-------------	-------	------------	------------

celkem 100m :

179,08*((100-10)/5)

3

217	979990107R0	Poplatek za skládku suti	t	176,11000	1 260,80	222 039,49	RTS 22/ II
-----	-------------	--------------------------	---	-----------	----------	------------	------------

179,08-2,97

176,11000

218	979990210R0	Poplatek za skládku nebezpeč. odpadu - holubí trus	t	2,97000	3 950,00	11 731,50	RTS 22/ II
-----	-------------	--	---	---------	----------	-----------	------------

219	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	149,08207	282,20	42 070,96	RTS 22/ II
-----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	------------

Díl: VN		Vedlejší náklady			252 609,93		
----------------	--	-------------------------	--	--	-------------------	--	--

220	07994611RR0	Zřízení výtahového zařízení při opravách, v. do 35m	kus	2,00000	7 125,00	14 250,00	Indiv
-----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------	-------

vč. odstranění

221	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 325,00	3 325,00	Indiv
-----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

222	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	Indiv
-----	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmутí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro objekty soc.zařízení staveniště a kanceláří stavby, provizor.komunikace. Doprava a osazení mobilních buněk soc.zařízení (umývárny,toalety, šatny). Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště, informačních tabulí. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie od připojení na hlavní přívod na staveništi vč. rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště. Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje. Zřízení přípojky el.energie ,vody, kanalizace náhradní zdroj el.energie. Opatření na ochranu sousedních pozemků. Zřízení ochrany vstupů.

223	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	95 000,00	95 000,00	Indiv
-----	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na ořboikách energií.

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------

Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření. Provozní náklady na energie, náklady na vybavení objektů, náklady na údržbu objektu, náklady na úklid ploch využívaných pro objekt. Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby.

224	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	38 000,00	38 000,00	Indiv
-----	------------	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch a zařízení do bezvadného stavu.

225	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	Indiv
-----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů.
Koordinovat práce poddodavatelů na základě projektu, provádění věcné a cenové kontroly vč. přejímky a zajištění plnění dílčích termínů dodávek.

226	00512401RT	Kompletační činnost	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	Indiv
-----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů, inženýringu a administrativy pro stavbu.
Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.
Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami.
Technická řešení - návrh a projednání nutných, odchylek a změn oproti PD zjišť.v průběhu

227	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00	Indiv
-----	------------	---------------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací

228	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	Indiv
-----	---------	------------------	--------	---------	----------	----------	-------

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.

229	005231010R	Revize a předání do užívání záchytného a zádržného systému proti pádu z výšky a do hloubky	Soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00	Indiv
-----	------------	--	--------	---------	----------	----------	-------

230	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	14 250,00	14 250,00	Indiv
-----	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

231	00512101RR	Příprava staveniště	Soubor	1,00000	10 359,93	10 359,93	Indiv
-----	------------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	-------

Náklady zhotovitele spojené s ochranou dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 po celou dobu výstavby.

232	016	Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické podobě	Soubor	1,00000	1 425,00	1 425,00	Indiv
-----	-----	--	--------	---------	----------	----------	-------

A) Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací.
B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci.
C) Fotodokumentace dokončeného díla.

Celkem						10 418 399,58	
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	01	ASŘ+SKŘ+PBŘ+LPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	21/002	Rekonstrukce střech na ul. J.A.Komenského 1-7, Stavbařská 1,3, Národní třída 4-12
O:	01	Rekonstrukce střech na ul. Národní třída 4 -12
R:	02	ELI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl M21		Elektromontáže				470 489,30	
1	ELI	D.1.4.4 - Silnoproudá elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	Soubor	1,00000	470 489,30	470 489,30	Indiv

Celkem

470 489,30

Poznámky uchazeče k zadání