

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **0184/2024/S**, uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 6. 3. 2024
na akci: „**Vestavba a oprava provozní budovy**“

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem: Slavos Slaný, s.r.o.
Zastoupený: Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný
IČ: Ing. Irenou Vernerovou, jednatelkou
DIČ: 075 06 554
Registrace: CZ07506554
Bankovní spojení: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302022
Číslo bank. účtu: Komerční banka, a.s.
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Se sídlem: BAOBA CZ s.r.o.
Zastoupený: Vinařice 588, 273 07 Vinařice
IČ: Rostislavem Kohoutem, jednatelem
DIČ: 25772015
Registrace: CZ25772015
Bankovní spojení: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68818
Číslo bank. účtu: KB a.s., pobočka Kladno
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se v souladu s uzavřenou smlouvou dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6 Termín a místo plnění se v odst. 6.3 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„6.3 Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 30. 6. 2024.“

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

za Zhotovitele:

za Objednatele:

.....
BAOBA CZ s.r.o.
Rostislav Kohout, jednatel

.....
Slavos Slaný, s.r.o.
Ing. Irena Vernerová, jednatelka