

DODATEK č. 07036-2024-4502-D-0203/98-01-001-S00617-04

ke smlouvě na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti VÍTKOVICE, a.s.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Veronika Peřinová, Vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu
(dále jen „objednatel“)
a

2. GEOtest, a.s.

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupen: RNDr. Lubomír Klímek, MBA, předseda představenstva
a

FCC Česká republika, s.r.o.

se sídlem na adrese: Ďáblická 791/89, Ďáblice, 182 00 Praha 8
IČO: 45809712
DIČ: CZ45809712
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12401

kteřé spolu založily dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník společnost „**Sdružení GEOtest – FCC – Koksochemie**“, ve které je obchodní společnost **GEOtest, a.s.** vedoucím společníkem a správcem společnosti a obchodní společnost **FCC Česká republika, s.r.o.** společníkem 2.

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 07036-2018-4502-S-0203/98-01-001-S00617 ze dne 21.3.2019 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon ZVZ“), dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s., Změna závazku č. 4“ (GEOtest a.s., leden 2024), který je veden objednatelem pod PID MFCREXGVKB a ve smyslu jeho doplnění ze dne

12.3.2024, taktéž vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného objednatelem pod č.j. MF-123/2024/45-25 (dále jen společně „ZZS 4“). ZZS 4 obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet obsahující položkové změny.

Popis ZZS 4:

ZZS č. 4 obsahuje vícepráce v podobě dobudování dekontaminační stanice 1 tak, aby bylo možné kontinuální čerpání „dolní vody“ (směs vody a těžké fáze kontaminantů), a s tím spojený nárůst množství prací a nákladů na provoz stanice. Dalším vícenákladem je vybudování zaizolované a temperované haly. S navrhovanou stavbou se pojí i místní úpravy stávající páteřní kanalizace. Po ukončení sanačních prací je počítáno i s demontáží dekontaminační stanice 1 včetně její přístavby.

Potřeba méněprací v hodnotě 0,00 Kč, víceprací v hodnotě 29 485 519,- Kč.

Cenový nárůst (navýšení) je vyčísleno na 29 485 519,- Kč, tj. 5,11 %.

Odůvodnění ZZS 4:

S klesající teplotou se postupně zvyšuje viskozita fáze. Při teplotách pod 5°C se již tvoří poměrně hustá lepivá hmota s medovitou konzistencí a s tvořícími se sraženinami, které značně komplikují, nebo úplně znemožňují, jak její samotnou separaci od podzemní vody, tak i její čerpatelnost a následnou manipulaci.

Změna v tekutosti materiálu má přímý vliv na čerpatelnost těžké fáze (zpomalující se dotékání volné fáze do vrtů) a především s tím související obtíže s rozsazováním vody od těžké fáze. Navrhované řešení zajistí možnost kontinuálního zčerpávání „dolní vody“ – směsi vody a volné fáze z vrtů tak, aby byl zintenzivněn nátok těžké fáze do čerpaných vrtů. Rozšíření sanační technologie o další nádrže a příslušenství zajistí lepší rozsazování volné fáze a vody.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS 2, ZZS 3 a **ZZS 4** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 623 696 839,- Kč (slovy: šest set dvacet tři milionů šest set devadesát šest tisíc osm set třicet devět korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na částku 31 185 000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů sto osmdesát pět tisíc korun českých). Zhotovitel **doručí** objednateli **navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické podobě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a

to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.5.2024

V Brně dne 3.6.2024

Česká republika – Ministerstvo financí

Za Sdružení GEOTest – FCC - Koksochemie

Mgr. Veronika Peřinová

Vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu

RNDr. Lubomír Klímek, MBA

předseda představenstva GEOTest, a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX