

DODATEK č. 1

k Objednávce ze dne 31.1. 2023 č. 02PA-000870 na poskytování služby
„D3 SSÚD Borek- kontrolní zkoušky Objednatele, kontaminace zemin“

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 296 2019

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeným:

21500

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. ESLAB spol. s.r.o.

se sídlem

Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9

IČO:

03598292

DIČ:

CZ03598292

zastoupeno:

kontaktní osoba:

e-mail:

tel:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 231870

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na změnách původní Objednávky č. **02PA-000870** ze dne 31.1.2023 (dále jen „Objednávka“), v části „Lhůta pro dodání či termín dodání“ a „Celková hodnota objednávky“, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se mění Objednávka takto:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby specifikované v části „Lhůta pro dodání či termín dodání“ tzv. provedení a následné vyhodnocení laboratorních kontrolních zkoušek z důvodu Objednatelem do

30.4.2026.

Důvodem prodloužení termínu plnění je skutečnost, že laboratorní zkoušky uvedené v Objednávce byly navrženy převážně na zemní práce D3 SSÚD Borek. Během výstavby bylo zjištěno, že je nutné zajistit další kontrolní zkoušky betonových a asfaltových směsí, které Objednatel nepředpokládal. Kontrolní zkoušky Objednatele jsou zapotřebí z důvodu zajištění kvality výsledného díla.

Celková hodnota objednávky

V souvislosti s navýšením rozsahu služeb oproti původní Objednávce se odpovídajícím způsobem navyšuje i nabídková cena dle Objednávky ze dne 31.1.2023, která se zvyšuje o částku **54 100,- Kč** bez DPH. Odměna za poskytované služby (Soupis služeb) dle Objednávky ve znění tohoto právního jednání, Dodatku č. 1, byla nově sjednána ve výši **234 544,- Kč** (slovy: dvě stě třicet čtyři tisíce pět set čtyřicet čtyři korun českých) bez DPH, jak je podrobně specifikováno níže:

Cena služeb:

Cena poskytovaných služeb dle Objednávky, bez DPH činí:	180 444,00 Kč
Navýšení Ceny služeb v souvislosti s navýšením rozsahu poskytovaných služeb dle Dodatku č. 1 činí:	54 100,00 Kč
Nová cena za poskytování služeb bez DPH:	234 544,00 Kč
DPH 21%:	49 254,24 Kč
Nová cena vč. DPH 21%:	283 798,24 Kč

Ostatní ujednání Objednávky č. 02PA-000870 ze dne 31.1.2023 se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 1.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele

ZA POSKYTOVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

ESLAB spol. s.r.o.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.06.2024 09:45:19



Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.21 09:27:56 +0200'

Přílohy:

Příloha č. 1- Soupis služeb navýšených Dodatkem č. 1

„D3 SSÚD Borek- kontrolní zkoušky Objednatele“- Dodatek č. 1

Popis činnosti	Jednotka	Počet jednotek	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem Kč dle Smlovy	CENA- Dodatek č. 1		Celková cena Dodatek č. 1	Celková cena s Dodatekem č. 1
					jednotková	celkem		
1	Odběr vzorku zeminy	ks)
2	Příprava vzorku- soudržné zeminy	ks)
3	Stanovení vlhkosti zeminy	ks)
4	Stanovení zrnitosti zeminy	ks)
5	Stanovení konzistenčních mezí	ks)
6	Stanovení zhutnitelnosti - Proctor Standart-PS	ks)
7	Stanovení poměru únosnosti CBR, (IBI), včetně přípravy vzorku	ks)
8	Stanovení míry zhutnění přímou metodou	ks)
9	Statická zatěžovací zkouška metoda A,D	ks)
10	Chemická analýza - povrch terénu, zasypávání - pevná matrice vyhl. 273/2021 Sb.	ks)
11	Chemická analýza - třída vyluhovatelnosti - vyhl. 273/2021 Sb.	ks)
12	Vývrty na asfalt. souvrství včetně vyhodnocení	ks)
13	Zkoušky čerstvého betonu (konzistence, teplota, obj. hmotnost, obsah vzduchu)	ks)
14	Zkoušky ztvrdlého betonu - pevnost v tlaku - sada těles vč. výroby a ošetření	ks)
15	Zkoušky ztvrdlého betonu - hloubka průsaku - 1 těleso vč. výroby a ošetření	ks)
16	Zkoušky ztvrdlého betonu - CHRL - 1 těleso vč. výroby a ošetření	ks)
17	Interpretace získaných informací, poradenská činnost, účast na KD a jednáních	hod)
18	Doprava	kpk)
Cena celkem - bez DPH				180 444,00 Kč			54 100,00 Kč	234 544,00 Kč
DPH 21%				37 893,24 Kč			11 361,00 Kč	49 254,24 Kč
Cena celkem - s DPH 21%				218 337,24 Kč			65 461,00 Kč	283 798,24 Kč