

DODATEK č. 3
Ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2021

Projekt
„Západní část Velkého náměstí ve Strakonících“

Tento Dodatek č. 3 k původní Smlouvě o dílo č. 2021-00425 (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:



Město Strakonice

Sídlo:	Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČ:	00251810
Bankovní spojení:	ČSOB
č. ú.:	182050112/0300
Zástupce ve věcech smluvních:	Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města
Zástupce ve věcech technických:	Dušan Kučera, investiční technik, majetkový odbor tel. +420 724 363 505 e-mail: dusan.kucera@mu-st.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. Arch. Milan Homolka

Sídlo:	Droužetice 42, 386 01 Strakonice
IČ:	41913833
DIČ:	budoucí plátce DPH
Bankovní spojení:	
č. ú.:	

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing.Arch. Milan Homolka
Zástupce ve věcech technických:	Ing.Arch. Milan Homolka

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti Dodatku č. 3 ke Smlouvě ze dne 30. 11. 2021 není třeba podpisu jiných osob.

Preambule Dodatku

Objednatel se zhotovitelem projednal nový požadavek na umístění zeleně v západní části Velkého náměstí ve Strakonících a vzhledem k tomu, že v souvislosti s návrhem zeleně vyvstala potřeba přepracování projektové dokumentace, tak se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku:

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel doplní a přepracuje projektovou dokumentaci dle požadavků objednatele týkající se návrhu zeleně a zajistí s tím spojený stavebně projekční úpravy včetně inženýrské činnosti.

Cena za dílo bude v souvislosti s doplněním a změnami projektové dokumentace navýšena o částku

478.000 Kč bez DPH (Projektová dokumentace – stavební úpravy a změny PD: částka ve výši 358.000 Kč, inženýrská činnost: částka ve výši 120.000 Kč).

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2021 se nemění a zůstává v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku byl schválen dne 15.05.2024 usnesením rady města č 2094/2024 (41/11).

Tento dodatek ke smlouvě je vypracována ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

Dodatek nabývá účinností nejdříve zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku ke smlouvě prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 3.6.2024

V Strakonících dne 27.05.2024

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta města Strakonice



Ing. Arch. Milan Homolka

vypracováno na základě usnesení
číslo 2094/2024 (41/11)

vypracoval: Dušan Kučera

za věcnou správnost odpovídá

Ing. Jana Navrátilová

ve Strakonících dne 28.5.2024

odpis ...