

Číslo smlouvy objednatele: SOŠ_SOU_40/2024/VZ


DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO „MODERNIZACE DOMOVA MLÁDEŽE 2024“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku


tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 5. 2024:

mezi smluvními stranami

Název: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86**
Sídlo: Pohorská 86, 382 41 Kaplice
IČO: 750 50 081
DIČ: CZ75050081
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 8936241/0100
ID datové schránky: jiwgnnd
Jednající prostřednictvím: 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

Firma: **Roman Kučera**
Sídlo: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
IČO: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249
Zapsán v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města České Budějovice, pod spisovou značkou Ž/5792/2021/DBa/56068
Číslo účtu: 2500196205/2010
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
ID datové schránky: 4z58kq3
Jednající prostřednictvím: 

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Dne 6. 5. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo pod číslem smlouvy SOŠ_SOU_40/2024/VZ, jejímž předmětem je modernizace domova mládeže SOŠ a SOU, Pohorská 86, Kaplice na adrese Pohorská 86, 382 41 Kaplice.

II.

Dle čl. XVII odst. 1. uvedené Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně čl. VI. odst. 1 v tomto znění:

Termín zahájení realizace díla: dnem předání staveniště zhotoviteli. K předání staveniště dojde do 5 pracovních dní od písemné výzvy objednatele (předpoklad 6/2024).

Termín pro dokončení stavby: do 60 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Kaplici dne:

V Kaplici dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

