

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2206

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Košík

Košík 25

289 35 Košík

IČO: 00239291

DIČ: CZ00239291

zastoupený Luděk Kutmon, starosta

e-mail: ou.kosik@gmail.com

tel.: +420 325 593 187

ID datové schránky: rxiaqcn

bankovní spojení: 9826191/0100 (Komerční banka, a.s.)

objednatel je/není plátcem DPH

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Benátky 17

698 01 Veselí nad Moravou

IČO: 262 29 455

DIČ: CZ26229455

zastoupený: Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel

e-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz

tel.: 518 322 685

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú: 86-2436780297/0100

zhotovitel je plátcem DPH

dále jen „Zhotovitel“

Název veřejné zakázky: „Vodovod pro obec Košík v k.ú. Košík, Doubravany, Sovolusky u Košíku a Tuchom“

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitelem dne 09.09.2022 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválilo Zastupitelstvo obce Košík usnesením v zápisu č. 15 dne 29.07.2022 na stavební práce „Vodovod pro obec Košík v k.ú. Košík, Doubravany, Sovolusky u Košíku a Tuchom“.

II. Předmět dodatku - prodloužení doby plnění

Okolnosti přijetí změn dle tohoto odstavce je požadavek objednatele na realizaci 150 ks domovních přípojek, rozpočet je přílohou tohoto dodatku č.2. Smluvní strany se na základě předchozí věty dohodly na změně ceny díla v souladu s čl. IV. smlouvy o dílo a tohoto dodatku č.2.

Na základě uvedených skutečností se jedná o prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce.

Ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy (DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ) se mění a nově zní takto:

Původní znění:

„1. Termín zahájení doby plnění: předpoklad duben 2022

Dílčí termíny: dle závazného časového harmonogramu postupu prací, členěného na kalendářní týdny, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 30.6.2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.5.2023“

Nové znění:

„1. Termín zahájení doby plnění: předpoklad duben 2022

Dílčí termíny: dle závazného časového harmonogramu postupu prací, členěného na kalendářní týdny, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 6 měsíců od předání staveniště

Doba realizace přípojek do 30.8.2024.“

III. Předmět dodatku – změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly na nepodstatných změnách Smlouvy o dílo v režimu ustanovení § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Potřeba přijetí těchto změn - dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 nebo 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet cenových nárůstů všech změn podle odstavců 5 a 6 § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Okolnosti přijetí změn dle tohoto odstavce je požadavek objednatele na realizaci 150 ks domovních přípojek, rozpočet je přílohou tohoto dodatku č.2. Smluvní strany se na základě předchozí věty dohodly na změně ceny díla v souladu s čl. IV. smlouvy o dílo a tohoto dodatku č.2.

Ustanovení článku IV. odst. 1 smlouvy (CENA DÍLA) se mění a nově zní takto:

Původní znění:

„1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	72 384 300 Kč
DPH ve výši 21 %	15 200 703 Kč
Celková cena včetně DPH	87 585 003 Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době

uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.“

Nové znění:

„1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	83 086 296,15 Kč
DPH ve výši 21 %	17 448 122,19 Kč
Celková cena včetně DPH	100 534 418,34 Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.“

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Přílohy:

Rozpočet domovních přípojek

Soupis změn

V Košíku dne 27.5.2024

Za objednatele:
Obec Košík


Luděk Kutmon, starosta



Ve Veselí nad Moravou dne..... 2024

Za zhotovitele:
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel


Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 693 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Košík Vodovod - domovní přípojky

V Kč bez DPH s DPH
SOD 72 384 300,00 87 585 003,00

V Kč	bez DPH	s DPH	MNP bez DPH	VCP bez DPH	Navýšení ceny bez DPH	% navýšení	Hodnota změny	% změny
Dodatek	10 701 996,15	12 949 415,34	0,00	10 701 996,15	10 701 996,15	14,78%	10 701 996,15	14,78%
Přípojky	10 701 996,15	12 949 415,34	0,00	10 701 996,15	10 701 996,15	14,78%	10 701 996,15	14,78%

V Kč bez DPH s DPH DPH
SOD + Dod 83 086 296,15 100 534 418,34 17 448 122,19

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Vyselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

|

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 704/2023
Stavba: Vodovod pro obec Košík v k.ú. Košík, Doubravany, Svolusky u Košíku a Tuchom - projekt domovních přípojek

KSO: obec Košík
Místo: 19. 12. 2022

Zadavatel:
Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00
Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		10 701 956,15
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21,00% 15,00%	10 701 956,15
		Výše daně
		2 247 410,79

Cena s DPH	V	CZK	12 949 366,94
------------	---	-----	---------------

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 692 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

704/2023

Stavba:

Vodovod pro obec Košík v k.ú. Košík, Doubravany, Svolusky u Košíku a Tuchom - projekt domovních přípojek

Místo:

obec Košík

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

19. 12. 2022

Projektant:

Aquion s.r.o, Osadní

Zpracovatel:

324/12a, Praha 7, 170 00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01

vodovodní přípojky

10 701 956,15

12 949 366,94

10 701 956,15

12 949 366,94

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vodovod pro obce Košík v k.ú. Košík, Doubravany, Svolusky u Košíku a Tuchom - projekt domovních přípojek

Objekt:

SO 01 - vodovodní přípojky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19. 12. 2022
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 49101340
DIČ: CZ49101340
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	10 701 956,15		
DPH základní snížená	Základ daně 10 701 956,15 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 2 247 410,79 0,00
Cena s DPH	V	CZK	12 949 366,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vodovod pro obce Košík v k.ú. Košík, Doubravany, Svolusky u Košíku a Tuchom - projekt domovních přípojek

Objekt:
SO 01 - vodovodní přípojky

Místo:

Zadavatel:
Aquion s.r.o, Osadní
324/12a, Praha 7, 170
00

Zhotovitel:
Datum: 19. 12. 2022

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV		10 701 956,15
1 - Zemní práce		4 158 903,70
2 - Zakládání		
4 - Vodovodné konstrukce		301 614,97
5 - Komunikace pozemní		191 017,78
8 - Trubní vedení		5 430 288,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		148 988,22
997 - Přesun sutě		419 381,90
998 - Přesun hmot		51 305,86
PSV - Práce a dodávky PSV		454,89
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		454,89

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Vodovod pro obec Košík v k.ú. Košík, Doubravany, Svolusky u Košíku a Tuchom - projekt domovních přípojek

Objekt: SO 01 - vodovodní přípojky

Místo: 19. 12. 2022

Zadavatel: Aquion s.r.o, Osadní 324/12a, Praha 7, 170 00

Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupíšu celkem							10 701 956,15	
D HSV Práce a dodávky HSV							10 701 501,26	
D 1 Zemní práce							4 158 903,70	
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1,5 ručně	m2	96,002	75,20	7 219,35	CS ÚRS 2023 01
6	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	168,172	61,10	10 275,31	CS ÚRS 2023 01
7	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva dreného tl do 100 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	111,076	33,10	3 676,62	CS ÚRS 2023 01
8	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva dreného tl přes 100 do 200 mm strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	111,076	49,40	5 487,15	CS ÚRS 2023 01
9	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva dreného tl přes 200 do 300 mm strojné pl přes 200 m2	m2	258,701	48,40	12 521,13	CS ÚRS 2023 01
10	K	11396423R	Frézování živého křtu tl 40 mm pruh š přes 1 do 3 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	588,602	95,00	55 917,19	
11	K	113107242	Odstranění podkladu živého tl přes 50 do 100 mm strojné pl přes 200 m2	m2	728,732	95,00	69 229,54	CS ÚRS 2023 01
12	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	3,368	126,00	424,37	CS ÚRS 2023 01
13	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	808,000	25,00	20 200,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	101,000	10,00	1 010,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	77,475	325,00	25 179,38	CS ÚRS 2023 01
16	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	557,486	251,30	140 096,23	CS ÚRS 2023 01
17	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojné	m2	1 552,456	23,10	35 861,73	CS ÚRS 2023 01
18	K	131251205	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojné	m3	392,000	402,50	157 780,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojné	m3	261,330	541,50	141 510,20	CS ÚRS 2023 01
20	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	275,570	1 068,50	294 446,55	CS ÚRS 2023 01
21	K	132254206	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3	m3	726,960	195,00	141 757,20	CS ÚRS 2023 01
22	K	132312221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	183,710	1 536,50	282 270,42	CS ÚRS 2023 01
23	K	132354205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3	m3	484,640	225,00	109 044,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	697,260	603,50	420 796,41	CS ÚRS 2023 01
25	K	141721211	Rízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vřtu do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	234,950	2 146,00	504 202,70	CS ÚRS 2023 01
26	K	151811131	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	5 406,030	30,00	162 180,90	CS ÚRS 2023 01
27	K	151811132	Osazení pažicového boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	29,100	50,00	1 455,00	CS ÚRS 2023 01
28	K	151811231	Odstranění pažicového boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	5 406,030	15,00	81 090,45	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	151811232	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m	m2	29,100	20,00	582,00	CS ÚRS 2023 01
38	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 60 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	971,840	82,20	79 885,25	CS ÚRS 2023 01
39	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	647,890	85,20	55 200,23	CS ÚRS 2023 01
40	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	422,690	222,40	94 006,26	CS ÚRS 2023 01
42	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	281,790	258,80	72 927,25	CS ÚRS 2023 01
44	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	971,840	58,90	57 241,38	CS ÚRS 2023 01
45	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	647,890	89,60	58 050,94	CS ÚRS 2023 01
47	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklárky	m3	704,480	19,70	13 878,26	CS ÚRS 2023 01
48	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	1 619,730	144,50	234 050,99	CS ÚRS 2023 01
49	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	362,070	583,60	211 304,05	CS ÚRS 2023 01
50	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	760,350	210,00	159 673,50	CS ÚRS 2023 01
51	K	17596121R	Obsypání šachet šterkopiskem uloženo do 3 m strojně	m3	212,830	755,30	160 750,50	
52	M	58337308	šterkopisek frakce 0/2	t	446,942	249,20	111 377,95	CS ÚRS 2023 01
53	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 241,960	65,80	81 720,97	CS ÚRS 2023 01
54	K	181351113	Rozproštění ornice tl vstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 241,960	15,00	18 629,40	CS ÚRS 2023 01
55	K	181451131	Založení parkového trávníku výševem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 241,960	28,00	34 774,88	CS ÚRS 2023 01
56	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	24,840	145,00	3 601,80	CS ÚRS 2023 01
57	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	931,930	15,70	14 631,30	CS ÚRS 2023 01
58	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	621,290	20,90	12 984,96	CS ÚRS 2023 01
D 4 Vodorovné konstrukce							301 614,97	
62	K	451315116	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 100 mm	m2	6,467	396,50	2 564,17	CS ÚRS 2023 01
63	K	451351111	Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - zřízení	m2	1,617	500,00	808,50	CS ÚRS 2023 01
64	K	451351211	Bednění podkladní vrtací šablony základu z hranolů a prken hloubky do 300 mm - odstranění	m2	1,617	200,00	323,40	CS ÚRS 2023 01
65	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	106,490	1 299,20	138 361,81	CS ÚRS 2023 01
66	K	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze šterkopisku tl do 200 mm	m2	134,070	783,00	104 976,81	CS ÚRS 2023 01
67	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	5,920	3 535,00	20 927,20	CS ÚRS 2023 01
68	K	452313171	Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	0,045	4 005,00	180,23	CS ÚRS 2023 01
69	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	64,809	510,00	33 052,59	CS ÚRS 2023 01
70	K	45296311R	Bednění podkladních bloků v šachtě	m2	0,606	710,00	430,26	
D 5 Komunikace pozemní							191 017,78	
72	K	56496101R	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	111,076	50,70	5 631,55	
73	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	111,076	168,00	18 680,77	CS ÚRS 2023 01
74	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	258,701	372,60	96 391,99	CS ÚRS 2023 01
81	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2	m2	168,172	292,00	49 106,22	CS ÚRS 2023 01
82	M	59245212	dlažba zámková tvaru 1/196x161x60mm přírodní	m2	51,460	412,50	21 227,25	CS ÚRS 2023 01
D 8 Trubní vedení							5 430 288,83	
83	K	23022000R	Montáž zemní soupravy	kus	150,000	57,30	8 595,00	
84	M	9609663R	souprava zemní teleskop. pro domovní šoupátka - 1,0-1,6 3/4"-2" (1,0-1,7m)	kus	150,000	1 531,60	229 740,00	
85	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	814,000	21,90	17 826,60	CS ÚRS 2023 01
86	M	2869617R	trubka vodovodní PE100 SDR11 RC se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	826,210	27,50	22 720,78	
87	K	23096016R	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50	m	234,950	100,00	23 495,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	M	3069643R	TRUBKA KORUFLEX 50 návin 25m	m	234,950	18,80	4 417,06	
89	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	150,000	94,00	14 100,00	CS ÚRS 2023 01
90	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	150,000	70,60	10 590,00	CS ÚRS 2023 01
91	K	877161110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	94,00	94,00	CS ÚRS 2023 01
92	M	28615010	elektrokolo 45° PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	228,00	228,00	CS ÚRS 2023 01
93	K	877161112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	42,000	94,00	3 948,00	CS ÚRS 2023 01
94	M	28653052	elektrokolo 90° PE 100 D 32mm	kus	42,000	190,00	7 980,00	CS ÚRS 2023 01
95	K	877161201	Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	13,000	252,50	3 282,50	CS ÚRS 2023 01
96	M	0619602R	oblouk 30° PE100 SDR11 32	kus	6,000	1 050,00	6 300,00	
97	M	0719608R	oblouk 60° PE100 SDR11 32	kus	7,000	1 050,00	7 350,00	
98	K	877152001	Montáž svérných spojek na vodovodním potrubí z trub d 25	kus	150,000	155,50	23 325,00	CS ÚRS 2023 01
99	M	6319621R	spojka ISIFLO DN25 kovová s vnitřním závitem	kus	150,000	527,30	79 095,00	
100	K	891161322	Montáž vodovodních šoupátek vevtařovacích PE konec SDR11 PN16 olevňový výkop DN 25/32	kus	150,000	325,40	48 810,00	CS ÚRS 2023 01
101	M	42221144	šoupátko s PE vevtařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100	kus	150,000	5 739,00	860 850,00	CS ÚRS 2023 01
102	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	150,000	1 828,00	274 200,00	CS ÚRS 2023 01
103	M	42273545	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	kus	150,000	2 251,30	337 695,00	CS ÚRS 2023 01
107	K	89396113R	Osazení vodoměrné šachty kruhové plastové samonosné pro běžné zařízení D do 1,2 m hl přes 1,4 do 1,8 m	kus	150,000	1 450,00	217 500,00	
108	M	5629659R	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová š. do 1,2 a hl. do 1,8m vč. izolovaného plastového poklopu tř. A15	kus	150,000	15 790,80	2 368 620,00	
109	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	11,000	2 390,00	26 290,00	CS ÚRS 2023 01
110	M	5929631R	kónus roznašeč TVRT T3 615 třídy D400 pro DN 600	kus	2,000	3 085,40	6 170,80	
111	M	5929641R	deska zákrytová AQ-TZK-Q 1360/1060B	kus	2,000	3 680,60	7 361,20	
112	M	5929651R	skruž AQ-TBS-Q 1200/900/500B	kus	5,000	3 799,70	18 998,50	
113	K	5929661R	dno šachtové AQ-TBZ-Q 1200/900/B	kus	2,000	19 770,00	39 540,00	
114	K	89686471R	Montáž průchodky DN80	kus	6,000	850,00	5 100,00	
115	M	7599617R	průchodka DN80/dn32 zdílem betonové vodoměrné šachty vč. utěsnění	kus	6,000	3 600,00	21 600,00	
116	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	30,000	622,00	18 660,00	CS ÚRS 2023 01
117	M	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	30,000	4 422,60	132 678,00	CS ÚRS 2023 01
118	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	622,00	1 244,00	CS ÚRS 2023 01
119	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2,000	6 420,00	12 840,00	CS ÚRS 2023 01
120	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	150,000	691,00	103 650,00	CS ÚRS 2023 01
121	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	150,000	1 026,20	153 930,00	CS ÚRS 2023 01
122	K	89940111R	Osazení podkladních desek	kus	150,000	212,30	31 845,00	
123	M	7219674R	podkladová deska šoupátková TXP 370/100/255	kus	150,000	346,10	51 915,00	
124	K	899712111	Orientační tabulky na zdívu	kus	150,000	325,20	48 780,00	CS ÚRS 2023 01
125	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	150,000	392,40	58 860,00	CS ÚRS 2023 01
126	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	1 226,210	24,40	29 919,52	CS ÚRS 2023 01
127	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	826,210	19,80	16 358,96	CS ÚRS 2023 01
128	K	899913101	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 25 x 50	kus	73,187	325,00	23 785,91	CS ÚRS 2023 01
129	M	89996795R	ostatní a drobný materiál	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
D 9								
130	K	916131213	Ostatní konstrukce a práce, bourání				148 988,22	
131	M	59217031	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,600	333,00	1 198,80	CS ÚRS 2023 01
134	K	919726122	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1,224	173,00	211,75	CS ÚRS 2023 01
			Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	167,582	22,60	3 787,35	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 50 mm	m	735,511	58,00	42 659,64	CS ÚRS 2023 01
136	K	919735113	Řezání stávajícího živiničného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	954,632	85,00	81 143,72	CS ÚRS 2023 01
137	K	977151117	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 80 do 90 mm	m	0,757	2 460,00	1 862,22	CS ÚRS 2023 01
138	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků šiničnic	m	3,368	38,70	130,34	CS ÚRS 2023 01
139	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	168,172	107,00	17 994,40	CS ÚRS 2023 01
D 997							419 381,90	
140	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	164,923	54,00	8 905,84	CS ÚRS 2023 01
141	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 133,542	18,80	58 910,59	CS ÚRS 2023 01
142	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	272,723	264,00	71 998,87	CS ÚRS 2023 01
143	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	5 181,733	18,80	97 416,58	CS ÚRS 2023 01
144	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	437,646	146,00	63 896,32	CS ÚRS 2023 01
145	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	44,712	350,00	15 649,20	CS ÚRS 2023 01
147	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	228,010	450,00	102 604,50	CS ÚRS 2023 01
D 998							51 305,86	
148	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	424,581	68,00	28 871,51	CS ÚRS 2023 01
149	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	136,379	164,50	22 434,35	CS ÚRS 2023 01
D PSV							454,89	
D 722							454,89	
153	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,638	713,00	454,89	CS ÚRS 2023 01