

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 2. 2024

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

zastoupená: Mgr. Vladislavou Kulhánkovou, ředitelkou
se sídlem: Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna
IČO: 49408381
DIČ: CZ49408381
plátce DPH: Ano
zapsána v registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES
bankovní spojení (číslo účtu):
telefon:
e-mail:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Dodavatel

MAN podlahy s.r.o.

zastoupená: Lukášem Jakešem, jednatelem
se sídlem: U Barevny 100, 582 22 Příbyslav
IČO: 28826302
DIČ: CZ28826302
plátce DPH: Ano
zapsána: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C29906
bankovní spojení (číslo účtu):
kontaktní údaje:
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 2 k smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ A PŘEDMĚT ZÁVAZKU


1. Dne 27. 2. 2024 uzavřely na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem "Oprava podlahy v tělocvičně", Smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
4. Cena víceprací činí 25.600,- Kč bez DPH. Celková cena Díla se z tohoto důvodu změní. Dojde ke zvýšení celkové ceny Díla o 25.600,- bez DPH. Cena Díla uvedená v článku VII. Cena Díla, bod 1. po započtení víceprací a méně prací činí 373.174,- Kč bez DPH.
5. Ostatní ujednání Servisní smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní Smlouvy neupravená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna a Smluvní strany se zavazují se jimi nadále řídit.
2. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy a Dodatku se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva, resp. Dodatek nestanoví jinak.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou Smluvních stran. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis víceprací

V _____ dne 14. 05. 2024
O _____


V _____ dne 14. 05. 2024
Dodavatel _____


MAN podlahy s.r.o.
U Barevny 100
582 22 Přibyslav
IČ: 28826302
DIČ: CZ28826302

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna
Tyršova 479
684 01 Brno



Vícepráce

zapuštění železných překlapáků na hrazdy + rozebrání podlahy nové ukotvení a následné zafrézování

cca	4,00 ks	á	5 500,00 Kč	=	22 000,00 Kč
-----	---------	---	-------------	---	--------------

demontáž a zpětná montáž žebřin

cca	8,00 ks	á	450,00 Kč	=	3 600,00 Kč
-----	---------	---	-----------	---	-------------

součet				25 600,00 Kč
DPH 21%				5 376,00 Kč
celkem, včetně DPH				30 976,00 Kč

2) Na výše uvedené práce poskytujeme záruku 36 měsíců na povrchovou úpravu,
24 měsíců na ostatní práce ode dne předání prací.

3) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost uvedenou
v předcházejícím bodě a je pro tuto činnost v plném rozsahu kvalifikován.

4) V případě, že naše nabídka bude z vaší strany akceptována, bude vypracována hospodářská
smlouva s přesným termínem prováděných prací, rozsahem prací a cenou za provedené
práce.

V Přibyslavi 14. 5. 2024

Tomáš Kohout



Příloha č. 1 soupis víceprací