

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00701

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

ZEPRIS s. r. o.

se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

IČO: 25117947

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188

zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti

číslo účtu: 1181712/08000

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2023_00701 na akci Liberec, Vilová, Zelná – oprava přivaděče – jsou vícepráce, které nebyly v původním zadání.

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz. Příloha č. 1).

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za stavební opravy z částky [REDACTED] Kč bez DPH na [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu,
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 30.4.24

V Brně, dne 30.4.2024

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

ZEPRIS s.r.o.

jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230051-URS

Stavba: Liberec, Vilová-Zelná, oprava přivaděče DODATEK č.1

Místo: Liberec Datum: 17. 4. 2024

Zadavatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s Projektant:

Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01-1- SO	vodovod - méněpráce			STA
01				
01-2- SO	vodovod - vícepráce			STA
01				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, Vilová-Zelná, oprava přivaděče DODATEK č.1

Objekt:

01-2- SO 01 - vodovod - vícepráce

Místo:

Liberec

Zadavatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Zhotovitel:

ZEPRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

Datum: 17. 4. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

[REDACTED]

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]
