

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy: 323004109

Termín těžby dříví: 1/31/2024

Termín a způsob asanace kůrovcového dříví: není

Termín předání Místa těžby zpět: 5/27/2024 (odvoz dříví z OM 13. 05. 2024)

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	12/30/2023	Neodstraněné zavěšené stromy:	0
		Nestabilní poloha vývrátů:	0
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	0	Úklid (odvoz) klestu:	5/27/2024

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

není

Asanace erozních rýh:	provedena	Ošetření odřených stromů:	ošetřené (ks)	12
			neošetřené (ks)	0
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	provedena			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:	není			
Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	provedeno	Asanace skládek:	provedeno	

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Po platnosti termínu pro odvoz dříví (13. 5. 2024) se na OM vyskytovalo dříví z aukce.

Vyjádření Nabyvatele:

Za LČR, s.p.:

Za Nabyvatele:

Závady odstraněny dne: 5/16/2024

Sankce: Za prodlení s odvozem dříví bude uplatněna smluvní pokuta dle platných obchodních podmínek: 3 dny x 1 000 Kč = 3 000 Kč

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek