

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb ze dne 31. 10. 2023

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtmán
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	27-2031110287/0100

dále též jako „objednatel“ a

Poskytovatel	HRDLIČKA spol. s r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 4062	
se sídlem	náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín
IČO	186 01 227
DIČ	CZ18601227
zastoupený	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
bankovní spojení	Komerční banka, a.s.
číslo účtu	300345131/0100

dále též jako „poskytovatel“

objednatel a poskytovatel jednotlivě také jako „smluvní strana“, společně jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o poskytnutí služeb ze dne 31. 10. 2023, která byla uzavřena s poskytovatelem jako účastníkem veřejné zakázky: **„Pilotní projekt pasportizace s využitím metody BIM – areál Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují“**, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „veřejná zakázka“).

I.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. IV. odst. 3. původní smlouvy o poskytnutí služeb.
2. Předmětem dodatku je tvorba DiMS (digitální informační model) zobrazující požárně bezpečnostní prvky (dále PBŘ) a řešení objektu SPŠ, OŠ A ZŠ Československé armáda 376, 549 01 Nové Město nad Metují. DiMS jednotlivých objektů budou zpracovány v rámci probíhající zakázky na tvorbu BIM objektu. V DiMS budou vyznačeny stávající prvky PBŘ: hasící přístroje, výstražné a bezpečnostní značky a tabule, únikové cesty apod.

Požadavek na tvorbu DiMS zobrazujícího PBŘ vznikl v průběhu realizace pilotního projektu, kdy bylo shledáno, že škola – provozovatel nedisponuje aktuálním Požárně bezpečnostním řešením ke stávajícím objektům. Na základě tohoto zjištění si škola objednala zpracování PBŘ dle platných

předpisů – tuto část škola financuje z vlastních prostředků. V důsledku toho je nutné doplnit stávající dílčí modely o DiMS zobrazující PBŘ předmětných objektů, tento dílčí model je tedy předmětem dodatku a bude digitálním obrazem nově zpracovaného PBŘ dle platných předpisů, který si zajišťuje škola.

Obsah PBŘ zadaný a financovaný školou - PBŘ bude zpracováno v souladu s následujícími předpisy a normami:

- vyhláška o dokumentaci stavby 499/2006Sb, v platném znění
- technické normy

ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN 01 3495	Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb
ČSN 73 4201	Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
ČSN 73 0802	PBS – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804	PBS – Výrobní objekty
ČSN 73 0810	PBS – Společná ustanovení
ČSN 73 0818	PBS – Obsazení objektů osobami
ČSN 73 0821 ed.2	PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN 73 0824	PBS – Výchřevnost hořlavých látek
ČSN 73 0834	PBS – Změny staveb
ČSN 73 0873	PBS – Zásobování požární vodou

- obhlídka místa • posouzení přístupových komunikací • stanovení požárního rizika • rozdělení objektu na úseky • pokud se budou znát konstrukce, tak jejich zhodnocení a návrh, co upravit • posouzení evakuace osob, jejich maximální počet • posouzení únikových cest - stanovení druhu, počtu a jejich kapacity s návrhem nápravy • posouzení obsazení objektu osobami - posouzení technických zařízení - elektrorozvodů, vytápění, větrání atd. včetně posouzení prostupů • stanovení odstupů • zhodnocení zdrojů vody a případný návrh úprav • návrh hasicích přístrojů, jejich počtu, druhu a rozmístění • návrh bezpečnostních zařízení • rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

3. Změny závazku jsou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále také jako „zákon“).

vícepráce: 90 000,00 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

4. Celková smluvní cena se tedy navyšuje o částku: **90 000 Kč bez DPH.**
5. Z výše uvedeného důvodu se prodlužuje termín předání projektové dokumentace – Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) o **5 týdnů.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek I Základní ustanovení

Čl. I. odst. 1 původní smlouvy o poskytnutí služeb se nahrazuje textem následujícího znění:

1. Objednatel požaduje, aby poskytovatel provedl dílo:
„Pilotní projekt pasportizace s využitím metody BIM – areál Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují“

(dále jen Dílo nebo Zakázka) v určené kvalitě, současně přijímá nabídku poskytovatele na provedení a dokončení těchto služeb za následujících podmínek:

Nabídková cena:

a. Nabídková cena celkem bez DPH	785 000
b. DPH (21 %)	164 850
c. Nabídková cena celkem vč. DPH (a + b)	949 850

Nabídková částka bude uhrazena způsobem stanoveným v čl. III Základní údaje.

Milníky předání informací			
Milník	Název	Termín	Popis
Milník 1	Předání mračna bodů	5. týden od začátku prací	Předání mračna bodů kompletního areálu (objekty A-F) k odsouhlasení do 5 týdnů od výzvy objednatele (výzva musí být objednatelem učiněna písemnou formou, za písemnou formu se považuje i e-mail)
Milník 2	Předání DiMS objektu C+F	12. týden od začátku prací	Předání DiMS objektu C+F
Milník 3	DiMS objektu A+B	16. týden od začátku prací	Předání DiMS milníku 2 doplněn o objekty A+B
Milník 4	DiMS objektu D+E; Sdružený digitální model stavby	25. týden od začátku prací	Předání DiMS milníku 3 doplněn o objekty D+E; Předání Sdruženého digitálního modelu stavby
Milník 5	Projektová dokumentace DSPS	38. týden od začátku prací	Předání projektová dokumentace – Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Článek III Základní údaje

Čl. III původní smlouvy o poskytnutí služeb se nahrazuje textem následujícího znění:

Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá ustanovení Části A_ Obecné smluvní podmínky a Části B_ Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpokládají doplnění nebo podrobnější specifikaci:

Název ustanovení	Číslo ustanovení	Údaje

Postupné milníky (výstupy)	1.1	Milník 1: Předání mračna bodů - 5. týden od začátku prací Milník 2: Předání DiMS objektu C+F -12. týden od začátku prací Milník 3: DiMS objektu A+B -16. týden od začátku prací Milník 4: DiMS objektu D+E; Sdružený digitální model stavby - 25. týden od začátku prací Milník 5: Projektová dokumentace DSPS - 38. týden od začátku prací
Projekt	1.1	„Pilotní projekt pasportizace s využitím metody BIM – areál Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují“
Režie	1.1	Nepoužije se.
Základní datum	1.1	1. 9. 2023
Zisk	1.1	Nepoužije se.
Další formy komunikace	1.3	CDE - komunikace bude probíhat přes Společné datové prostředí.
Omezení odpovědnosti	1.8	Celková odpovědnost Poskytovatele Objednateli nepřekročí Nabídkovou částku.
Kontrola údajů a dokumentů	2.2	Nepoužije se.
Povolání konat	3.1	Nepoužije se.
Zástupce objednatele	3.1	Nepoužije se.
Zástupce poskytovatele	4.1	Ing. Miroslava Kubíčková
Claim na dodatečnou platbu	7.3	Konkrétní postup není uveden.
Sleva	7.3.1	Nepoužije se.
Finanční záruka za splnění smlouvy	9.1	Nepoužije se.
Finanční záruka za	9.2	Nepoužije se.

odstranění vad		
Smluvní pokuta včetně maximální celkové výše smluvních pokut	9.3	<p>a) Poskytovatel nedodrží Dobu pro dokončení, ve výši 0,05 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení;</p> <p>b) Poskytovatel nedodrží termín odstranění vady v dohodnutém termínu ve výši 0,05 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení;</p> <p>c) Pro případ prodlení úhrady poskytovatelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká poskytovateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele.</p> <p>d) Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z Nabídkové částky v Kč bez DPH.</p>
Den zahájení	10.2	Den doručení výzvy Poskytovateli.
Doba pro dokončení	10.3	38 týdnů dnů ode Dne zahájení.
Harmonogram plateb	12.2	<u>milník 1 - 5 (výstup)</u> 100 % Nabídkové částky bude poskytovateli zaplaceno po Předání projektová dokumentace – Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) po odstranění všech vad a nedodělků.
Cenová soustava	13.2	Nepoužije se.
Záruční doby	14.1	60 měsíců.
Subjekt jmenující adjudikátora	16.2	Nepoužije se.
Soud	16.3	Obecný soud.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/6/193/2024 ze dne 5. 2. 2024 hejtman Královehradeckého kraje.

Přílohy:

Příloha č. 1: Nabídka poskytovatele ze dne 28. 2. 2024

Příloha č. 2: Změny závazku ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové

Za poskytovatele v Tetíně

.....

Mgr. Martin Červíček
hejtman

.....

Jaromír Prošek
prokurista společnosti



NABÍDKA

Pilotní projekt pasportizace s využitím metody BIM – areál SPŠ, OŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují

Doplňující nabídka: Tvorba DIMS požárně bezpečnostního řešení

Zadavatel

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové 500 03
IČ 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

Kontaktní osoba:

Bc. Radim Křivanec

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Uchazeč

HRDLIČKA spol. s r. o.
Regionální pracoviště: Purkyňova 653/143
Brno-Medlánky, 612 00

IČ: 18601227

DIČ: CZ18601227

Prokurista:

Jaromír Prošek, obchodní ředitel

Kontaktní osoba:

Ing. Miroslava Kubičková

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je tvorba DiMS (digitální informační model) zobrazující požárně bezpečnostní prvky (dále PBR) a řešení objektu SPŠ, OŠ A ZŠ Československé armáda 376, 549 01 Nové Město nad Metují. DIMS jednotlivých objektů budou zpracovány v rámci probíhající zakázky na tvorbu BIM objektu. V DIMS budou vyznačeny stávající prvky PBR: hasicí přístroje, výstražné a bezpečnostní značky a tabule, únikové cesty apod.



Výstupy

DIMS objektů A,B,C,D,E,F

Cenová nabídka

DIMS zobrazující PBR objektů A,B,C,D,E,F

90 000 Kč bez DPH

Uvedené ceny jsou bez DPH

Termíny

Do 31.9.2024 příp. dle dohody

Závěrečné shrnutí

Věřím, že nabídka odpovídá vašim představám. V případě dotazů či nejasností mě prosím kontaktujte.

V Brně 28. 2. 2024

Ing. Miroslava Kubíčková
obchodní konzultant



Purkyňova 653/143
612 00 Brno-Medlánky
DIČ: CZ18601227



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Pilotní projekt pasportizace s využitím metody BIM – areál Střední průmyslové školy, Odborné školy a Základní školy, Československé armády 376, 549 01 Nové Město nad Metují

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	695 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 5 401 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	0,00 % < 10,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	695 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	695 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 90 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 90 000,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		695 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 90 000,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		90 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	12,95 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 90 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	90 000,00 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	695 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	785 000,00 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	785 000,00 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Radim Křivanec