

Číslo jednací: MCBS/2017/0091446/JACE

Vyřizuje: [REDACTED]

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0154711/JACE

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno

IČO: 44992785

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

zastoupený: Martinem Landou, starostou MČ Brno-střed

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČO: 25 32 22 57

DIČ: CZ25322257

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále též „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0154711/JACE ze dne 29.9.2016, jejímž předmětem je zhotovení díla „Jánská 7 – rekonstrukce fasády, výměna oken a střešního pláště“, takto:

v článku „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“ se ruší znění odstavce 4.1. a to v části: „4.1.2. ve znění *Cena Díla celkem bez DPH* 25 879 910,66 Kč“ a nahrazuje se tímto zněním:

„4.1.2. ve znění *Cena Díla celkem bez DPH* 28 361 363,48 Kč“

Cenová rekapitulace:	Celkem v Kč bez DPH	% vyjádření dle § 222 odst. 6 a 9 ZZVZ
<i>Dodatek č. 1</i>		
Více práce	0,00	-
Méně práce	0,00	-
<i>Hodnota změny</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Cenový nárůst za dodatek č. 1	0,00	-
Cena Díla celkem dle dodatku č. 1	0,00	
<i>Dodatek č. 2</i>		
Více práce	3 554 153,12	-
Méně práce	1 072 700,30	-
<i>Hodnota změny</i>	<i>4 626 853,42</i>	<i>17,88 %</i>
Cenový nárůst za dodatek č. 2	2 481 452,82	9,59 %
Cena Díla celkem dle dodatku č. 2	28 361 363,48	

Rekapitulace za dodatek č. 1 a č. 2

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ 17,88 % < 50,00 %
 % vyjádření cenového nárůstu celkem dle § 222 odst. 9 ZZVZ: 9,59 % < 30,00 %

ZZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

Doložka schválení
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 29.5.2017, usnesením RMČ/2017/137/43.

V Brně dne: 27.6.2017
Za Objednatele

V Brně dne:
Za Zhotovitele

.....

.....