



V Praze dne 22. 5. 2024
Č. j.: 226567-7/2024-MZV/OSM

PSK TUZAR s. r. o.
Ostrovského 11
150 00 Praha 5
IČ: 25604678
DIČ: CZ25604678
(dále jen „zpracovatel“)

Věc: Janákova přístavba Černínského paláce, renovace sociálního zařízení v suterénu objektu vrátnice do Keplerovy ul., přepracování projektové dokumentace – objednávka

Vyřizuje: [redacted]

Přílohy: cenová nabídka PSK TUZAR s. r. o., sine, ze dne 8. 1. 2024 (3 str.)

Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí, IČ: 45769851, DIČ CZ45769851, odbor správy majetku (dále jen „objednatel“), u vás objednává přepracování a doplnění projektové dokumentace typu DSP, resp. DPS s názvem „Renovace sociálního zařízení v suterénu objektu vrátnice, areál MZV, Keplerova ul., Praha“ (zpracovala společnost PSK TUZAR s. r. o., Ostrovského 11, 150 00 Praha 5, IČ: 25604678, 02/2023; dále jen „dokumentace“), a to na základě výše citované nabídky a v následující struktuře služeb a jejich ceně:

- a) přípravné práce (16 000,- Kč),
- b) kompletní dokumentace typu DSP, resp. DPS včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu (115 000,- Kč),
- c) návrh interiéru, jenž bude obsahovat i specifikaci zařízení nábytkem, mj. šatními skřínkami (14 000,- Kč),
- d) veřejnoprávní projednání včetně pravomocného stanoviska Stavebního úřadu pro Prahu 1 a zpracování jeho event. podmínek do finální verze DPS (40 000,- Kč),
- e) výkon DAP v rozsahu 45 hodin (45 000,- Kč při sazbě 1 000,- Kč/1 hod).

Cena plnění celkem: 230 000,- Kč bez DPH, vč. DPH 21% tj. 278 300,- Kč.

Místem plnění je areál Černínského paláce v Praze, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1.

Termíny plnění:

- služby podle písm. a) až d): 31. 10. 2024, nevznikne-li z důvodů na straně orgánů veřejné správy potřeba tuto lhůtu dodatečně prodloužit;
- služby podle písm. e): po datu předání/převzetí stavby mezi jejím zhotovitelem a objednatelem bez vad a nedodělků formou písemného protokolu.

Dokumentace bude konzultována v rozpracovanosti se zástupcem objednatele [redacted] a odevzdána v 6 paré + elektronicky na CD v chráněném formátu .pdf a v otevřených formátech .doc, .xls a .dwg.

Výkazy výměr a kontrolní rozpočet budou zpracovány jako celek a zároveň v členění na dvě etapy, podle nichž bude dílo realizováno a samostatně jeho zhotovitelem fakturováno: 1. etapa – renovace sociálního zařízení pro muže; 2. etapa – renovace sociálního zařízení pro ženy. Tato sociální zařízení budou tvořit dvě provozně oddělené jednotky ve smyslu vámi navržené dispoziční „Varianty šatna ženy, 27. 11. 2023“. Přední (východní) část šatny pro muže oddělit lehkou příčkou (bude sloužit pro muže – „cyklisty“).

Pro řešení stavebních součástí interiéru volit světlé barevné tóny (netýká se podlah). Objednatel preferuje dveře a jejich zárubně v barvě tzv. slonové kosti.

Samostatný (dislokovaný) vstup do sociálního zařízení pro ženy přes dnešní (severní) vchod v přízemí, jenž bude elektronicky zabezpečen (digitální otevírání dveří zaměstnaneckou kartou).

Platba za služby podle této objednávky se uskuteční ve dvou etapách:

1. za služby specifikované v písm. a) až d), po předání/převzetí dokumentace DSP, resp. DPS bez vad a nedodělků (po jejím kladném veřejnoprávním projednání a zpracování event. podmínek stanovených Stavebním úřadem pro Prahu 1) mezi zpracovatelem a objednatelem formou písemného protokolu, v ceně do výše celkem 185 000,- Kč bez DPH;
2. za výkon DAP.

Každá ze dvou plateb se uskuteční na základě faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu. Na faktuře zpracovatel uvede mj. místo plnění, předmět plnění a čj. této objednávky. Přílohou faktury musí být soupis činností provedených v rámci objednávky. Zálohové faktury objednatel neakceptuje.

Splatnost faktury je 21 dní od dne jejího doručení objednateli. Objednatel splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději v poslední den splatnosti faktury částka připsána na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.

Žádáme vás o potvrzení stejnopisu této objednávky datovaným podpisem k tomu oprávněné osoby a o jeho předání zpět na naši adresu. Doručením takto potvrzené objednávky dojde k uzavření obchodního vztahu.

S pozdravem

Ing. Jan Šarboch
ředitel odboru správy majetku

Objednávku převzal:
V Praze dne 2024