

## Dodatek č. 3

### KE SMLouvĚ O DíLO č. 227/2023/OR "Přístavba lékařského domu – II. Etapa"

1. **Objednatel:** Město Mohelnice  
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** WEISSTAW, s. r. o.  
259/100, 783 13 Štěpánov  
Zastoupený: Paulína Weissová, jednatel  
IČ: 05532914  
DIČ: CZ05532914

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

### I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 227/2023/OR s názvem „Přístavba lékařského domu – II. Etapa“, Dodatek je vyhotoven z důvodu prodloužení dodávky EPS (elektronická požární signalizace) na kterou navazují některé dokončovací práce u veřejné zakázky „Přístavba lékařského domu – II. Etapa“. Dodávka EPS je v prodloužení z důvodu kolize se souběžně probíhajícími pracemi na nových pohledech v lékařském domě.
- Dodatkem č. 3 se z výše uvedených důvodů mění článek III. Termíny plnění zhotovitele, odst. 1, smlouvy takto:

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech

Předpokládaný termín zahájení provádění díla zhotovitelem	01. 11. 2023
Termín provedení díla nejpozději do	01. 07. 2024

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme dokončené dílo i před ukončeným termínem.

## II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 29.05.2024 usnesením č. 1349/53/RM/2024.

V Mohelnici dne 05-06-2024

objednatel

Ing. Pavel Kuba

starosta



V Mohelnici dne 5/6 24

zhotovitel

Paulína Weissová

jednatel společnosti

**SSTAV**100, 783 13 Štěpánov  
914 DIČ: CZ05532914