

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele S4/2017/044

dodatek číslo 1

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Miroslav Svoboda, ředitelem Lesního závodu Židlochovice

(dále jen „objednatel“)

a

ETL - Ekotherm a.s.

IČO: 457 84 120

DIČ: CZ45784120

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12504

sídlo: Sekaninova 192/48, Praha 2, 128 00

zastoupený: Miroslavem Bendou, výrobním ředitelem ETL - Ekotherm a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo "Chladírna zvěřiny Moravský Krumlov-rekonstrukce", evidenční číslo zakázky S4/2017/044, a to dle projektové dokumentace vypracované Ing. Petrem Choutkou dne 17.3.2017 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

III.
Doba plnění

1. Na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem je doba plnění stanovena na datum **24.7.2017**. Důvodem je časová náročnost z důvodu dodržení technologických postupů..

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Brně dne 30.6.2017

V Židlochovicích dne: 30.6.2017

[09
álov