

č.: **ZL 1**

Datum: 18.04.2024

1/ Korekce předběžně plánovaného počtu prvků s následně vyhotovenou projektovou dokumentací (vyhotovena mj. na základě místního šetření na místě stavby)

2/ příprava modernizace kabeláže a akustické signalizace dle plánu v následných etapách (zálohovaný zdroj, záložní akumulátory, rozvodnice a část výzbroje rozvodnice).

1. PP (položka č. V01 až V11)
5. NP (položka č. 11 až 13, položka č. 15 a 16, položka č. V12 až V16)

0

0

0

není

99 343,50 Kč vč. DPH

Skutečnost zjištěná na stavbě

99 343,50 Kč

Listu A4: 2

Podpis: