

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoby:

- xxx
- xxx

a

ZHOTOVITEL

Název: ATELIER 2002, s.r.o.
Sídlo: Zachova 634/6, 602 00 Brno
Zástupce: Ing. arch. Vladislav Vrána
IČO: 268 97 270
DIČ: CZ26897270
Bankovní spojení:
Kontaktní osoby:

- xxx
- xxx

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, jako opční dodatek (dále jen „Dodatek“), ke Smlouvě o dílo č. Objednatele 018961/2022/00, uzavřené dne 24.10.2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele v souladu s čl. VIII odst. 2 bodu iii Smlouvy Opční dílo.
- 2) V průběhu plnění Smlouvy vyvstala Objednateli potřeba zajistit, aby Stavba, ve smyslu Smlouvy, splňovala požadavky stanovené v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027, v aktuálním znění veřejně dostupných na adrese: <https://opzp.cz/dokument/2605>, a to konkrétně v souladu s požadavky dle bodu:
 - a) D.1.5 Opatření 1.1.5 Výstavba nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy a
 - b) D.1.4. Opatření 1.1.4 Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (společně dále jen „požadavky dle PPŽP“).
- 3) V souvislosti s výše uvedeným potřebuje Objednatel doplnit již rozpracovanou VF 3 – DUR a dále bude potřebovat doplnit dosud nerozpracované VF 4 – DSP a VF 5 – DPS tak, aby Stavba ve smyslu Smlouvy splňovala požadavky dle PPŽP. Požadované doplnění všech VF uvedených v tomto odstavci (dále jen „příslušné VF“) tvoří Opční dílo. Konkrétní obsah a rozsah Opčního díla je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 4) Cena za Opční dílo činí celkově **373.000,- Kč bez DPH**. Cena za Opční dílo byla stanovena v souladu s čl. VIII odst. 6 Smlouvy. Rozpad ceny za Opční dílo dle náročnosti prací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 5) Opční dílo je rozděleno na části dle příslušných VF. Cena za části Opčního díla je následující:
 - a) cena za část Opčního díla odpovídající doplnění VF 3 – DUR činí **106.000,- Kč bez DPH**,
 - b) cena za část Opčního díla odpovídající doplnění VF 4 – DSP činí **108.000,- Kč bez DPH**,
 - c) cena za část Opčního díla odpovídající doplnění VF 5 – DPS činí **159.000,- Kč bez DPH**.
- 6) Zhotovitel provede část Opčního díla dle tohoto Dodatku vždy ve lhůtě pro předání příslušné VF. Zhotovitel je tedy povinen ve lhůtě pro předání příslušné VF povinen vždy předat příslušnou VF doplněnou o část Opčního díla. V opačném případě trpí příslušná VF vadou.
- 7) Cena za část Opčního díla dle tohoto Dodatku bude Objednatelům uhrazena společně s cenou za příslušnou VF. Zádržné bude uplatněno ze součtu ceny příslušné VF dle Smlouvy a ceny části Opčního díla dle tohoto Dodatku.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Smluvní strany utvrzují, že pro otázky tímto Dodatkem výslovně neuvedené bude použito ujednání Smlouvy. V případě rozporu přílohy č. 1 tohoto Dodatku a ustanovení samotného Dodatku má přednost ustanovení Dodatku.
- 2) Smluvní strany podpisem na tomto Dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění. Uveřejnění Dodatku zajišťuje Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran a nabyde účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- 4) Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen příslušným druhem uznávaného elektronického podpisu dle požadavku § 5 a násl. zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- 5) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně 06. 06. 2024

Za Objednatele

V Brně 05. 06. 2024

Za Zhotovitele

.....

Mgr. Ing. Daniela Němcová

kvestorka

.....

Ing. arch. Vladislav Vrána

jednatel