

## Smlouva o dílo

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „občanský zákoník“)

### DODATEK Č. 1

#### Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje</b>
zápis v OR	spisová značka Pr 829 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	48145122
DIČ	není plátcem DPH
se sídlem	Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové
zástupce	MUDr. Libor Seneta, ředitel
bankovní spojení	Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu	██████████

dále jako „objednatel“ a

<b>Zhotovitel</b>	<b>VODA CZ s.r.o.</b>
zápis v OR	Spisová značka C 18107 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	25969692
DIČ	CZ25969692
se sídlem	Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové
zástupce	Miloš Nýč – výkonný ředitel a jednatel
bankovní spojení	ČSOB a.s., pobočka Náchod
číslo účtu	██████████

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26.4.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – technologických prací a souvisejících dodávek a služeb v rozsahu zadávacího řízení s názvem „Temný Důl č.p. 24, 25 úprava pitné vody – snížení koncentrace As“ (dále též „dílo“).

V souladu s odstavcem 4.4 smlouvy o dílo se smluvní strany bezodkladně informovali o veškerých okolnostech bránících včasnému dokončení díla dle smlouvy o dílo. Smluvní strany se na základě těchto okolností dohodly na prodloužení termínu předání díla.

V souladu s odstavcem 7.1 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly z výše uvedených důvodů na sepsání tohoto dodatku smlouvy o dílo č. 1, jímž se mění smlouva o dílo, konkrétně čl. 4 – dodací lhůta následovně:

Dodací lhůta bude prodloužena o 7 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dílo, tj. z 45 dní od podpisu smlouvy o dílo na 52 dní od podpisu smlouvy o dílo. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26.4.2024 z toho vyplývá, že k předání díla dojde nejpozději 17.6.2024.

### **Závěrečná ustanovení**

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvanými dodatek ke Smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy a protokoly se za změnu Smlouvy nepovažují.

Je-li uzavřena v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a jejích příloh, mají přednost ustanovení smlouvy.

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Objednatel uvádí, že realizace díla je kofinancována z veřejných prostředků poskytnutých v rámci dotační výzvy. Povinností zhotovitele je spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy a jejích příloh v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a dále způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní strany, která ji podepíše jako druhá v pořadí, a to při naplnění ostatních podmínek účinnosti.

