

Dodatek č. 4

ke Souhrnu smluvních dohod ze dne 20.02.2017

č. smlouvy objednatele: 06EU-002565

č. smlouvy zhotovitele:

„I/26 D5 – Stod, DÚR/IČ“

ISPROFIN:

Tento Dodatek č. 4 byl sepsán

mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO:

659 93 390,

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn:

A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

zastoupeným

bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Společnost „SUDOP GROUP – 2016 IV“

zastoupena hlavním společníkem

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov,

IČO:

257 93 349,

DIČ:

CZ25793349,

zastoupenou:

bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.02.2017 Souhrn smluvních dohod – Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) a dále dne 9.6.2020 Dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod, dne 7.2.2022 Dodatek č. 2 k Souhrnu smluvních dohod a dne 14.10.2022 Dodatek č. 3 k Souhrnu smluvních dohod
- B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015 (dále jen „VOP“)
- C. Smluvní strany se dohodly na úpravě platebních podmínek tak, jak je uvedeno níže.

Čl. I Změny Smlouvy

1. Ustanovení Smlouvy, Přílohy C – Zvláštních obchodních podmínek Platby a platební podmínky se upravuje následovně:
 - Ruší se věta: *„Druhá polovina této částky po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci“* (z Dodatku č.3)
 - A nahrazuje se tímto textem: *„Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek bude uhrazena v následujících splátkách:*
 - 90% zbylé částky na základě získání územního rozhodnutí (částka Kč bez DPH)
 - 10% zbylé částky na základě získání územního rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci – nebude fakturováno (částka Kč bez DPH)

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 4 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

za Poskytovatele
SUDOP PRAHA a.s.

Datum: 2024.06.04 08:20:42 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

SUDOP PRAHA a.s.

Datum: 2024.06.04 09:22:47 +02'00'

SUDOP PRAHA a.s.

Digitálně podepsal:
Datum: 05.06.2024 7:14:39 +02:00