

DODATEK č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ID:169823

ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky ze dne 21.11.2023 (ID smlouvy 165 519) na akci
„Gymnázium Jihlava – Vestavba učeben v půdním prostoru – projektová
dokumentace“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen Mgr. Karel Janoušek, radní kraje pro oblast ekonomiky a majetku
zástupce pro věci technické:	Ing. Jiří Benda, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602272, +420 564602205
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.
se sídlem:	Jihlava, Minoritské nám. 1153/11, PSČ 586 01
zastoupený:	ing. Arch. Petrem Holubem
zástupce pro věci smluvní:	ing. Arch. Petr Holub
zástupce pro věci technické:	ing. Arch. Petr Holub, ing. Jakub Fraj
tel./email:	+420 606 649 661, holub@artprojekt.cz
IČO:	25558692
DIČ:	CZ25558692
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	672854973/0300
zápis v obchodním rejstříku:	u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33452

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 21. 11. 2023 (ID č. 165 519) je úprava předmětu dodání zakázky a upřesnění zadání zakázky, které vyvstaly z požadavků uživatele v průběhu zpracování návrhu zakázky. Tyto práce nebyly součástí původní cenové nabídky.

Smluvní strany proto v souladu s čl. 8 odst. 10 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29.6.2021 a s odvoláním na ustanovení čl. 2, 6 a 13 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2 Předmět smlouvy

se upravuje v rozsahu víceprací uvedených v nabídce víceprací zhotovitele, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Cena víceprací byla stanovena na základě odborného odhadu v nabídce víceprací zhotovitele.

2) Čl. 4 Termín plnění, odst. 4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace pro realizaci v rozsahu dle čl. 2, písm. a) , b) smlouvy
nejpozději do 28.2.2025

3) Čl. 6. Cena díla a platební podmínky, odst. 6.1.1. se mění a nově zní takto:

Cena PD bez DPH	1.317.800,00 Kč
DPH 21%:	276.738,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	1.594.538,00 Kč

slovy: jedenmiliónpětsetdevadesátčtyřitisícipětsettřicetosm korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena PD před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena PD bez DPH:	1.220.000,00 Kč
DPH 21%:	256.200,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	1.476.200,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	97.800,00 Kč
DPH 21%	20.538,00 Kč
Cena víceprací včetně DPH	118.338,00 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

V Jihlavě, dne

V Jihlavě, dne

.....
Ing. Arch. Petr Holub
jednatel

.....
Mgr. Karel Janoušek
radní kraje pro oblast
ekonomiky a majetku

DODATEK č. 1 k SoD

Gymnázium Jihlava – vestavba učeben v půdním prostoru – projektová dokumentace

Rozšíření projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení o pasport evakuace osob v objektu Gymnázia Jihlava a schématické zaměření celého komplexu budov pro účely zpracování pasportu:

- stanovení počtu evakuovaných osob v souladu s ČSN 730818,
- stanovení součinitele rychlosti odhořívání z hlediska hořlavých látek s ohledem na požární riziko,
- stanovení mezních délek nechráněných únikových cest,
- stanovení skutečných délek nechráněných únikových cest a určení jejich parametrů,
- stanovení požadavků na minimální šířky nechráněných únikových cest,
- stanovení kapacity únikových cest a východů na volné prostranství,
- podrobné stanovení doby zakouření a doby evakuace s ohledem na mezní a skutečné délky nechráněných únikových cest,
- na základě výsledků obsazenosti osob jednotlivých místností nebo skupin místností prověření možnosti vzniku shromažďovacích prostorů a stanovení podmínek pro bezpečnou evakuaci osob ze shromažďovacích prostorů,
- případné ověření evakuace osob z míst s největší obsazeností formou simulačního modelu s reálným normovým požárem v jeho počáteční fázi,
- návrhy na opatření.

Poznámka : Projektová dokumentace na realizaci vyplývajících opatření, není součástí ceny této akce.

Pasport	50.000,- Kč
Zaměření stávajícího stavu	20.800,- Kč
<u>Návrh únikové cesty</u>	<u>27.000,- Kč</u>
Cena celkem	97.800,- Kč + DPH

Termíny:

Projekt pro stavební povolení..... 25/10/2024

Projekt pro realizaci stavby..... 28/02/2025