

REKAPITULACE STAVBY

Kód: jr1045-024
Stavba: ZL č.1- KNTB, a.s. Budova 23- Pracoviště sonografie

KSO:
Místo: Zlín

CC-CZ:
Datum: 30. 4. 2024

Zadavatel:
Krajská nemocnice T. bati, a.s.

IČ: 27661989
DIČ: CZ 27661989

Zhotovitel:
Pozemní stavitelství Zlín

IČ: 46900918
DIČ: CZ 46900918

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			447 617,96
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	447 617,96	93 999,77
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	541 617,73
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: jr1045-024

Stavba: ZL č.1- KNTB, a.s. Budova 23- Pracoviště sonografie

Místo: Zlín

Datum: 30. 4. 2024

Zadavatel: Krajská nemocnice T. bati, a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Pozemní stavitelství Zlín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		447 617,96	541 617,73
01	Stavební úpravy	539 137,21	652 356,02
02	Neprovedené práce	-354 996,60	-429 545,89
03	Doplnění pvc a samonivelační stěrka podlah	164 326,20	198 834,70
04	ZTI- ÚT	85 096,21	102 966,41
05	Silnoproud	-69 867,12	-84 539,22
1	Doplňující práce	26 590,53	32 174,54
2	Neprovedené práce	-96 457,65	-116 713,76
06	SLP	48 389,50	58 551,30
1	SK	33 965,00	41 097,65
4	NS	40,00	48,40
2	EKV	14 384,50	17 405,25
07	EPS,ER	34 149,00	41 320,29
08	Med.plyny	-18 168,99	-21 984,48
09	MaR	19 552,55	23 658,59