

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2023/02/087/Li, uzavřené dne 16.10.2023

(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:
Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. SWIETELSKY stavební s. r. o.

SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

zastoupena:

oprávněn jednat ve vě

pověření)

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací: In

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Preambule

- Smluvní strany dne 16.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023/02/087/Li a dodatek č. 1 ze dne 19.04.2024, jejímž předmětem je realizace stavby pod názvem „**Třinec MK č. 237b Kanská-Podlesí - oprava**“ (dále jen „smlouva“).
- Na základě skutečného zaměření stavby byly upraveny výkazy výměr. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla 13.432,50 Kč bez DPH, což představuje procentuální změnu závazku ze smlouvy ve výši 0,3%. Celková procentuální změna závazku včetně dodatku č. 1 je 14,59 %. Změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2, který je přílohou toho dodatku.

3. Na základě výše zmíněného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy uzavřením tohoto dodatku, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. Změna smlouvy

1. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 5.043.213,24 Kč


K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1598 ze dne 27.05.2024.

Příloha:

- změnový list č. 2



RNDr. Věra Palkovská
primátorka

V

Ing. David Kubíček
ředitel oblasti

Ing. Ondřej Matuš
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací