



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „OSZ Svitavy – rekonstrukce výtahu pro dopravu osob“ uzavřené dne 22. února 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “Dodatek“)

I.



Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové

se sídlem: Zieglerova 189, 500 39 Hradec Králové
za níž jedná: JUDr. Pavel Hochmann, krajský státní zástupce
IČO: 00026051
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Liftmont CZ, s. r. o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40382
se sídlem: Nádražní 2459/35, 785 01 Šternberk
zastoupená: Ing. Jiří Kvapil, jednatel
IČO: 26845687
DIČ: CZ26845687
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „**OSZ Svitavy – rekonstrukce výtahu pro dopravu osob**“ jsou vícepráce – přesná specifikace – viz položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smlouva o dílo ze dne 22. února 2024 se mění takto:

III.

Cena díla

1. V čl. V Cena díla – odst. 1 se částka 1 024 870 Kč (slovy: jeden milion dvacet čtyři tisíc osm set sedmdesát korun českých) včetně DPH nahrazuje částkou 1 108 390 Kč (slovy: jeden milion jedno sto osm tisíc tři sta devadesát korun českých) včetně DPH.

2. V odst. 2 se rozpis ceny v Kč včetně víceprací nahrazuje takto:
- cena bez DPH 916 025 Kč
(slovy: devět set šestnáct tisíc dvacet pět korun českých)
 - DPH 21 % 192 365 Kč
(slovy: jedno sto devadesát dva tisíc tři sta šedesát pět korun českých)
 - **celková cena vč. DPH 1 108 390 Kč**
(slovy: jeden milion jedno sto osm tisíc tři sta devadesát korun českých).

Z toho rozpis ceny vícepráce:

- cena bez DPH 69 025 Kč
(slovy: šedesát devět tisíc dvacet pět korun českých)
- DPH 21 % 14 495 Kč
(slovy: čtrnáct tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých)
- **celková cena vč. DPH 83 520 Kč**
(slovy: osmdesát tři tisíc pět set dvacet korun českých).

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sjednán za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Jsou-li v dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.
4. Dodatek je podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, když dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru zašle objednatel.

Přílohy:

- Položkový rozpočet víceprací

V Hradci Králové dne: datum je shodné
s datem el. podpisu


JUDr. Pavel Hochmann
krajský státní zástupce
za objednatele



Datum: 2024.06.07
13:28:17 +02'00'

Ve Šternberku: datum je shodné
s datem el. podpisu

Ing. Jiří Kvapil
jednatel
za zhotovitele



Date: 2024.05.27
13:06:30 +02'00'