


Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 029/2023/OR
Projektová dokumentace „Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality
Za Penzionem, Mohelnice“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| IČ: | 03938760 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: | |
| Telefon: | |
| e-mail: | |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 03. 2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Smíšená stezka kolem jižního obchvatu, s napojením lokality Za Penzionem, Mohelnice“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu upřednostnění zpracování jiných dokumentací („Mohelnice, smíšená stezka pod železniční tratí a podél zahrádek – 0. etapa“ za účelem získání stavebního povolení k dokončení napojení a provázanosti cyklistických tras pro rozvoj cyklodopravy s napojením obcí situovaných východně od města Mohelnice s možnou realizací v roce 2025. Druhá PD „Rekonstrukce části ul. Družstevní“ za účelem zvýšení bezpečnosti (nový přechod, odbočovací pruh) a zajištění celkové opravy vozovky ve spolupráci s Olomouckým krajem v roce 2025).
3. Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1 se mění tak, že nově zní:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části do: **01. 09. 2024**
 - Termín dodání DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

07-06-2024

V Mohelnici dne

.....
objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



4. 06. 2024

V Šumperku dne

.....
zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk
38760, DIČ: CZ8005225822