

Dodatek č. 3 ke SMLOUVÉ O DÍLO

Smluvní strany

1. **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
se sídlem: Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
IČO: 00090352
zastoupené: Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

2. **Ústav pro interpretaci místního dědictví ČR, z.ú.**
se sídlem: č.p. 26, 751 21 Grymov
korespondenční adresa: Trnec 654, 666 03 Tišnov
IČO: 059 52 051
DIČ: neplátce DPH
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. U217
zastoupená: Mgr. et. Mgr. Michalem Medkem, ředitelem
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo CZK účtu: 2501244408 / 2010
číslo EUR účtu: 2301244411 / 2010 IBAN: CZ7420100000002301244411

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „Zhotovitel“)

článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je **zpracování adekvátní části vizualizace, projektové dokumentace a obsahu naučné stezky Krajem řeky Moravy**, a to v rozsahu uvedeném ve smlouvě.
2. Smluvní strany v průběhu provádění díla jednaly s ohledem na požadavky vlastníků dotčených pozemků o některých změnách v rozsahu a obsahu díla a za účelem písemné dohody o změnách smlouvy uzavírají tento dodatek.

článek II

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že předmětem smlouvy po uzavření tohoto dodatku je:
- 1.1 Interpretací plán**
Cíle, cílové skupiny, sdělení, média, evaluace, principy interpretace
- 1.2. Architektonická studie a grafický vizuál**
Architektonická a výtvarná koncepce stezky v rozsahu plán stezky, studie 5 ks panelů a 5 ks mobiliáře.
- 1.3 Podklady pro realizaci stezky**
Scénář, texty a podklady pro grafiky ve spolupráci s architektem
- 1.4 Výkresy prvků a grafický návrh**
Výkresy v rozsahu 5 ks panelů a 5 ks mobiliáře
- 1.5 Dokumentace stavby, autorský dozor**
Dokumentace částí stavby na území ČR podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., asistence při projednání projektu s dotčenými orgány v ČR, zajištění vyjádření DOSS, SIS a vlastníků pozemků a to včetně přísypu hráze dle požadavku vlastníka dotčených pozemků.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla po uzavření tohoto dodatku je 94.200,- Kč bez DPH. Dodavatel není plátcem DPH.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že termín dodání díla po uzavření tohoto dodatku je 14.6.2024.
4. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

článek III
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

V Hodoníně dne: 20.5.2024

V Grymově dne: 20.5.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Mgr. Irena Chovančíková
ředitelka

UIMID
Czech Institute for
Heritage Interpretation

Ústav pro interpretaci
místního dědictví ČR, z.ú.
751 21 Grymov 26, CZ
IČ: 05952051, info@uimid



Mgr. et. Mgr. Michal Medek
ředitel