



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



digitálně podepsal:
Petr Ing.
06.06.2024 14:27
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5C AE DD

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

ke smlouvě uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatky CB.15 – protlak pod silnicí I/20“




číslo smlouvy objednatele: 2024000643
číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/PL/24/19
číslo veřejné zakázky: 112/2024/015

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Polákem, vedoucím investičního odboru
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG Silnice a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650
zastoupený: Ing. Martin Bartyzal, technický vedoucí provozní jednotky
Ing. Renata Faměrová, pověřená ekonomická vedoucí oblasti
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal, technický vedoucí provozní jednotky
IČO: 453 59 041
DIČ: CZ 453 59 041
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



II. Důvody uzavření dohody

1. Mezi smluvními stranami byla dne 11.4.2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení protlaku pod silnicí I/20 v rámci rekonstrukce SSZ a stavebních úprav křižovatky CB.15. Zhotovitel provedl práce dříve, než byla smlouva o dílo platná a účinná, avšak činil tak v dobré víře a především z technologických a časových důvodů již probíhajících prací v rámci jiné investiční akce. V rámci přípravy realizace akce objednatele na rekonstrukci SSZ bylo zjištěno, že na dotčené křižovatce jsou již prováděny práce společností STRABAG Silnice a.s. pro Ředitelství silnic a dálnic. Aby se zabránilo opakovanému narušení a obnovování nově upravených povrchů silnice I/20, společnosti STRABAG Silnice a.s. byla ze strany objednatele zadána zakázka na provedení protlaku pod silnicí I/20, na které byly prováděny stavební práce. Z důvodu stavebních a technologických postupů na staveništi bylo nutné provést zadané práce objednatelem bezodkladně, aby nebylo ohroženo další plnění druhé akce, se kterou se provedení prací pro objednatele překrývalo. Z uvedených důvodů musel zhotovitel provést práce již před podpisem smlouvy s objednatelem. Zdlouhavý proces podpisu smlouvy nebyl zapříčiněn ze strany zhotovitele.

III. Prohlášení smluvních stran

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění vzájemně poskytnutá na základě shora uvedené smlouvy o dílo nepovažují za bezdůvodné obohacení, neboť bylo jednáno v dobré víře a dle ujednání smlouvy o dílo.
2. Strany dále prohlašují, že dílo bylo řádně provedeno dle podmínek sjednaných ve smlouvě a následující kroky se budou nadále řídit smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami statutárního města České Budějovice verze I/01/2018.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání smlouvy, k níž je tato dohoda uzavírána, nejsou tímto dotčena a zůstávají bez změn.
2. Toto prohlášení smluvních stran ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinností toto prohlášení smluvních stran ke smlouvě nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá toto prohlášení smluvních stran ke Smlouvě uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění tohoto prohlášení smluvních stran ke Smlouvě včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen toto prohlášení smluvních stran ke Smlouvě či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto prohlášení smluvních stran nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
4. V otázkách neupravených tímto prohlášením smluvních stran ke Smlouvě se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si toto prohlášení smluvních stran ke Smlouvě přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, a že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Polák
vedoucí investičního odboru
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Martin Bartyzal
10.06.2024

STRABAG

Ing. Martin Bartyzal
technický vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

V Českých Budějovicích

Renata
Faměrová

Digitálně podepsal
Renata Faměrová
Datum: 2024.06.07
13:19:49 +02'00'

Ing. Renata Faměrová
Pověřená ekonomická vedoucí oblasti
na základě plné moci

Mgr.
Michal
Švehla

Mgr. Michal Švehla
Revidoval jsem
tento dokument
2024.06.07 12:43:
22 +02'00'