

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení pěstební činnosti v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0250-2023

11 - Ochrana proti buření CHEMICKY, Divize Hořovice, Lesní správa Jince, II.Q.2024

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou
1621/5, 160 00
Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze,
spisová značka
ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize
Hořovice, Ing.
David Novotný na
základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106,
262 23 Jince
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoba oprávněná k jednání: ██████████
Telefon/fax: ██████████
Email: ██████████

a

Zhotovitel:

Název: Ondřej Kostka
Sídlo: Trničí 15/1, 74706 Chvalíkovice
IČO: 02266598
DIČ: CZ9105305847
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Ondřej Kostka
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Ondřej Kostka
Telefon/fax: ██████████
Email: ██████████

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31. 7. 2024. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
2. Důvodem prodloužení smlouvy je použití ustanovení čl. V odst. 12 všeobecných obchodních podmínek (VOP) kdy má Objednatel právo odložit termín konečného převzetí pracoviště až o 60 dnů od dokončení prací, a to z důvodu posouzení kvality provedených prací a účinků aplikace chemických přípravků či vyčíslení případných škod na lesních porostech v místě plnění a jeho bezprostředním okolí způsobených neodbornou nebo nesprávnou aplikací chemických přípravků.
3. Smluvní strany posoudily společně dosavadní stav ošetření kultur a po vzájemné dohodě se na základě provedeného šetření shodly na následujícím řešení: Doplnit podle dohody - např. opakované ošetření bez dalšího odkladu, pokud podmínky dovolí, vyčkat dále na působení přípravku, pokud to má smysl, stanovit v případě odkladu náhradní řešení a jeho termín Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích, dne 31.5.2024

V Chvalíkovice dne 29.5.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Ondřej Kostka