

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. S916/2017/014**  
**ze dne 5.4.2017**

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/  
a TOMIreko s.r.o. /zhotovitelem/**

-----

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Do Třešňáku“
2. Na základě chyby v psaní u položky č.10 se tímto dodatkem mění rozsah prací.

10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	544,500	33,00	17 968,50
				Rýhy_2000*0,5	544,500		

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 22.2.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/014 ze dne 5.4.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **17 968,50,- Kč bez DPH**.


3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/014 ze dne 5.4.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/014 ze dne 5.4.2017.


Přílohy: nejsou

V Brně dne 29.6.2017

V Třebíči dne



Objednatel  
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.  
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.



zhotovitel  
Ing. Tomáš Kliner  
jednatel, TOMIreko, s.r.o.

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Brno, ul. 11. května, Nový Hradec Králové  
590 03 Brno, Křelová  
IČ: 4220411, DIČ: CZ4220411  
Krajské ředitelství Brno  
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno

162