

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2/2024/Ú

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Bohumín

Sídlo:

Masarykova 158
735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení odboru
rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Č.účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

BM servis a.s.

Sídlo:

Krátká 775, Nový Bohumín
735 81 Bohumín

Zastoupený:

Ing. Markem Pieklem, předsedou představenstva
Ing. Kamilem Zatloukalem, místopředsedou

představenstva

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Marek Pieklo

b) technických

Ivo Vrátník, vedoucí údržby

IČ:

476 72 315

DIČ:

CZ47672315

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

20803791/0100

Zapsán v OR u KS Ostrava, oddíl B, vložka 544.

uzavírají po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

Dodatek č. 1 řeší po vzájemné domluvě ukončení smluvního vztahu k zakázce **Chodník podél silnice I/67 mezi odbočkou na ul. Polní a ul. Úvozní, Bohumín-Skřečůň** z důvodu nedořešených smluvních vztahů s Ředitelstvím silnic a dálnic. Zhotoviteli budou dle rozpočtu uhrazeny náklady spojené s vyřízením přechodného dopravního značení.

Smlouva o dílo uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 12. 02. 2024 se tímto dodatkem č. 1 ruší a pozbývá platnosti.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou právoplatné podpisy obou smluvních stran.

V Bohumíně dne 4.6.2024

V Bohumíně dne 5.6.2024

.....
Za objednatele
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

.....
Za zhotovitele:
Ing. Marek Pieklo v. r.
předseda představenstva
BM servis a.s.

.....
Ing. Kamil Zatloukal v.r.
předseda představenstva
BM servis a.s.