

ku sml. 9080/16 1. 11. 16



104899

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č.1, Smlouvy o provedení veřejné zakázky "Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby".		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový		
Podpis zajistit do:	31.5.2017		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/Z. Berka	31.5.2017	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	31.5.2017	
Právní kontrola:	OM/J.Tvrzová	31.5.2017	
Předkládá:	OM/P. Kolář	31.5.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	31.5.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25558692), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl: , datum ověření:):

Dodatek č.1, Smlouvy o provedení veřejné zakázky "Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV, dokumentace stavby", řešící prodloužení termínu výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (podání žádosti o stavební povolení). Žádost o vydání stavebního povolení na SO 01 Knihovna, bude podána současně (sloučena) s žádostí o vydání stavebního povolení na SO 02 Parkovací dům.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 0.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: jednorázově, ODPA: 3314, ORJ: 8003, ORG: 1540080000
POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ke sml. 9920/16 s. 169



KUJIP0184UJM

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 28.11. 2016 (ID smlouvy 99213) na akci

„Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV, dokumentace stavby“:

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem
zástupce pro věci technické:	Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel./e-mail:	564602205, 724650190, berka.z@kr-vysocina.cz
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.
se sídlem:	Jihlava, Minoritské náměstí 1153/11, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. arch. Petr Holub, jednatel
zástupce pro věci technické:	Ing. Jakub Fraj, projektant
tel./fax:	567 310 722
IČO:	25558692
DIČ:	CZ25558692
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	672854973/0300
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33452

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je prodloužení termínu výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení (podání žádosti o stavební povolení). Žádost o vydání stavebního povolení na SO 01 Knihovna, bude podána současně (sloučena) s žádostí o vydání stavebního povolení na SO 02 Parkovací dům.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly v souladu s ustanovením čl. 12. Smlouvy o dílo ze dne 28.11. 2016 na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

1) **Čl. 4. Termíny plnění, bod 4.2.** se mění a nově zní takto:

4.2. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení: nejpozději do **3.7. 2017.**

Ostatní body a ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


V Jihlavě, dne 3 1. 05. 2017

V Jihlavě, dne 1 1. 06. 2017



[Handwritten signature]

Ing. arch. Petr Holub
Jednatel



Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

36